7319

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

NOTA: *Este formato aplica para todos los tipos de contrato 1°s y convenios. por lo tanto, se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.*

DATOS DEL CONTRATO/ CONVENIO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*7*		
FECHA DEL ACTA	*19 DE DICIEMBRE 2022*		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	048 DE 2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	INTERVENTORIA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 2		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO CIUDAD BONITA	
	C.C/ NIT	901571156-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ	
	C.C	91.523.365	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE	
	C.C	91.216.266	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 854.822.027	APORTE MUNICIPIO	*100 %*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO	$ 284.900.510	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*

Powered by CamScanner

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (___%)	N/A	
CDP	NÚMERO: 5924	
	FECHA:26 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CDP RESERVA	NÚMERO: 2538	
	FECHA: 1 DE FEBRERO DE 2022	
CPD ADICIONAL	NÚMERO: 7064	
	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2022	
RP	NÚMERO: 3248	
	FECHA: 09/03/2022	
RP RESERVA	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
RP ADICIONAL	NÚMERO: 10217	
	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2022	
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	22 MARZO 2022
	Fecha de Finalización:	21 OCTUBRE 2022
	Nueva fecha de terminación:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
	Duración:	7 MESES 55 DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	14 DIAS	20 OCT	03 NOV
Prórrogas	1	55 DIAS	4 NOV	29 DIC

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	4/11/2022	$284.900.510	$1.1139.722.537

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 4

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	15-44-101260084	22/03/2022	30/12/2025	$113.972.253,70
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	15-44-101260084	22/03/2022	30/04/2023	$227.944.507,40
	CALIDAD DEL SERVICIO	15-44-101260084	22/10/2022	22/10/2027	$227.944.507,40
	R.C.E.	15-40-101077421	22/03/2022	30/10/2022	$200.000.000,00
	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	15-40-101077421	22/03/2022	30/12/2022	$200.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**17 NOVIEMBRE DE 2022**

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO

PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	DESDE: 22 SEPTIEMBRE 2022
	HASTA: 4 NOVIEMBRE 2022
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO (Convenio)	**$ 154.574.967,00**
ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
SEPTIEMBRE -OCTUBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE	20/10/2022 18/11/2022	62483778 63292829	$ 13.774.300 $ 12.971.800

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
ALIANSALUD SANITAS EPS NUEVA EPS SALUD TOTAL EPS FAMISANAR EPS	PORVENIR COLPENSIONES PROTECCION COLFONDOS	SEGUROS BOLIVAR S.A.
VR PAGADO $ 1.756.300 $ 1.652.900	VR PAGADO $ 7.206.500 $ 6.791.200	VR PAGADO $ 3.055.300 $ 2.875.100

Powered by CamScanner

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140.238.37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 4 de 4

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **ING. ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE** quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra **ING.DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ** quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el Informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El valor del presente contrato de comisión corresponde a:

CONCEPTO		%	VALOR
Costo de comisión de servicio			
Costos asociados a la operación	Compensación y liquidación a la BMC		
	Registro en Bolsa		

Nota: Aplica para contratos de comisión derivado de procedimiento en bolsa de productos. Para otro tipo de contrato debe eliminarse esta CONSTANCIA.

3. El CONSORCIO CIUDAD BONITA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

4. El CONSORCIO CIUDAD BONITA ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

5. El Supervisor o Interventor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 129.894.930,00**
Valor IVA:	**$ 24.680.037,00**
Menos amortización del anticipo Menos pago anticipado	
Valor bruto ejecutado por pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	**$ 154.574.967,00**

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502200703484	3.630

OBSERVACIÓN: La presente acta se cancela por un valor de $ 154.574.967,00 así: con cargo al RP No. 3248 del 09/03/2022 $ 95.868.501,00 y con RP ADICIONAL No.10217 del 04/11/2022 $ 58.706.466,00, rubro "DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 273"

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el diecinueve (19) de diciembre de 2022

Supervisor y/o Interventor

NOMBRE ING. ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE
Municipio de Bucaramanga
Supervisor y/o Interventor

Contratista y/o Convenido

NOMBRE: AUGUSTO ANGARITA JOYA
Apoderado Director de Interventoría
CONSORCIO CIUDAD BONITA

Elaboró:
Revisó:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA Dic 22/2022
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 048 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL _X_ ACTA DE RECIBO FINAL ___

OBJETO : INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, GRUPO No 2

VALOR INICIAL :	$ 854.822.027,00	**VALOR ADICIONAL:**	$ 284.900.510,00	**VALOR TOTAL:**	$ 1.139.722.537,00	**PORCENTAJE DE EJECUCION (%):**	80,17%
PLAZO INICIAL :	7 Meses	**PLAZO ADICIONAL:**	1,83 Meses	**PLAZO TOTAL:**	8,83 meses	Fecha presente Acta:	lunes, 19 de diciembre de 2022

		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ADICIONALES VIGENTES (ULTIMA ACTA DE MODIFICACION O ADICION N° 01 de Fecha 04/11/2022)**		**CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA ACTA DE MODIFICACION O ADICION N° 01 de Fecha 04/11/2022)**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°07**		**CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**DEDICACION (%)**	**PLAZO (MESES)**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**
1	**COSTOS PERSONAL**													
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**													
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	100%	7,00	$ 5.905.419,00	$ 41.337.933,00	1,83	$ 10.824.633,03	8,83	$ 52.162.566,03	1,00	$ 5.905.419,00	7,00	$ 41.337.933,00
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA GRUPO 3	1,00	100%	6,00	$ 4.088.367,00	$ 24.530.202,00	1,83	$ 7.493.976,71	7,83	$ 32.024.178,71	1,00	$ 4.088.367,00	6,97	$ 28.495.987,99
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA GRUPO 4	1,00	100%	7,00	$ 4.088.367,00	$ 28.618.569,00	1,83	$ 7.493.976,71	8,83	$ 36.112.545,71	1,00	$ 4.088.367,00	6,44	$ 26.339.083,45
1.1.3	PROFESIONAL HSEQ GRUPO 3	1,00	100%	6,00	$ 2.725.578,00	$ 16.353.468,00	1,83	$ 4.995.984,47	7,83	$ 21.349.452,47	1,00	$ 2.725.578,00	6,57	$ 17.907.047,46
1.1.3	PROFESIONAL HSEQ GRUPO 4	1,00	100%	7,00	$ 2.725.578,00	$ 19.079.046,00	1,83	$ 4.995.984,47	8,83	$ 24.075.030,47	1,00	$ 2.725.578,00	5,90	$ 16.080.980,20
1.1.3	PROFESIONAL SOCIAL	1,00	100%	7,00	$ 2.725.578,00	$ 19.079.046,00	1,83	$ 4.995.984,47	8,83	$ 24.075.030,47	1,00	$ 2.725.578,00	6,90	$ 18.806.488,20
1.1.10	RESIDENTE ELECTRICISTA	1,00	100%	7,00	$ 4.088.367,00	$ 28.618.569,00	1,83	$ 7.493.976,71	8,83	$ 36.112.545,71	1,00	$ 4.088.367,00	6,57	$ 26.980.571,19
1.1.11	RESIDENTE HIDROSANITARIO	1,00	50%	5,00	$ 4.088.367,00	$ 10.220.917,50	1,83	$ 4.091.231,67	6,83	$ 14.312.149,17	1,00	$ 2.044.184,00	6,00	$ 12.265.101,00
1.2	**PERSONAL TECNICO, TECNOLOGICO Y AUXILIAR**													
1.2.3	TOPOGRAFO	1,00	100%	4,00	$ 2.271.315,00	$ 9.085.260,00	1,83	$ 4.163.320,40	5,83	$ 13.248.580,40	1,00	$ 2.271.315,00	5,00	$ 11.356.575,0
1.2.4	CADENERO 1	1,00	100%	4,00	$ 1.362.789,00	$ 6.451.156,00	1,83	$ 2.497.992,24	5,83	$ 7.949.148,24	1,00	$ 1.362.789,00	5,00	$ 6.813.945,0
1.2.4	CADENERO 1	1,00	100%	4,00	$ 1.362.789,00	$ 6.451.156,00	1,83	$ 2.497.992,24	5,83	$ 7.949.148,24	1,00	$ 1.362.789,00	5,00	$ 6.813.945,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3 RICAURTE	1,00	100%	3,00	$ 1.817.052,00	$ 5.451.156,00	1,83	$ 3.330.656,32	4,83	$ 8.781.812,32	1,00	$ 1.817.052,00	4,00	$ 7.268.208,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3 LA LEIBA	1,00	100%	3,00	$ 1.817.052,00	$ 5.451.156,00	1,83	$ 3.330.656,32	4,83	$ 8.781.812,32	1,00	$ 1.817.052,00	4,00	$ 7.268.208,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3	1,00	100%	3,00	$ 1.817.052,00	$ 5.451.156,00	1,83	$ 3.330.656,32	4,83	$ 8.781.812,32	1,00	$ 1.817.052,00	3,32	$ 6.050.789,1
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3 MONTERREDONDO	1,00	100%	6,00	$ 1.817.052,00	$ 10.902.312,00	1,83	$ 3.330.656,32	7,83	$ 14.232.968,32	1,00	$ 1.817.052,00	6,57	$ 11.938.031,6
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3 GRAN LADERA	1,00	100%	2,00	$ 1.817.052,00	$ 3.634.104,00	1,83	$ 3.330.656,32	3,83	$ 6.964.760,32	1,00	$ 1.817.052,00	2,99	$ 5.451.156,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3 MUTIS	1,00	100%	6,00	$ 1.817.052,00	$ 10.902.312,00	1,83	$ 3.330.656,32	7,83	$ 14.232.968,32	1,00	$ 1.817.052,00	6,50	$ 11.810.838,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 3 CANCHA LA TORCIDA	1,00	100%	4,00	$ 1.817.052,00	$ 7.268.208,00	1,83	$ 3.330.656,32	5,83	$ 10.598.864,32	1,00	$ 1.817.052,00	5,00	$ 9.085.260,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 4 BOSQUES DEL CACIQUE	1,00	100%	7,00	$ 1.817.052,00	$ 12.719.364,00	1,83	$ 3.330.656,32	8,83	$ 16.050.020,32	1,00	$ 1.817.052,00	6,57	$ 11.938.031,6
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 4 FONTANA	1,00	100%	4,00	$ 1.817.052,00	$ 7.268.208,00	1,83	$ 3.330.656,32	5,83	$ 10.598.864,32	1,00	$ 1.817.052,00	5,00	$ 9.085.260,0
1.2.8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA - GRUPO 4 SANTA MARIA	1,00	100%	4,00	$ 1.817.052,00	$ 7.268.208,00	1,83	$ 3.330.656,32	5,83	$ 10.598.864,32	1,00	$ 1.817.052,00	5,00	$ 9.085.260,0
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 284.141.506,50		$ 94.851.616,28		$ 378.993.122,78		$ 51.558.851,08		$ 302.048.553,96
					FACTOR MULTIPLICADOR	1,99		$ 1,99		$ 1,99		$ 1,99		1,99

Powered by CamScanner

		A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 555.441.598,00		$ 188.754.716,40		$ 754.196.314,33		$ 102.602.113,00		$ 601.076.622,00
2	COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)																
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
2.1	OFICINA																
2.11	ARRIENDO OFICINA	MES	1,00	7,00	$ 1.000.000,00	7.000.000,00	1,83	$ 1.833.000,00	8,83	$ 8.833.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	7,00	$	7.000.000,0		
2.14	EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	MES	2,00	7,00	$ 500.000,00	$ 7.000.000,00	1,83	$ 1.833.000,00	8,83	$ 8.833.000,00	2,00	$ 1.000.000,00	14,00	$	7.000.000,0		
2.15	PAPELERIA	MES	1,00	7,00	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	1,83	$ 366.600,00	8,83	$ 1.766.600,00	1,00	$ 200.000,00	7,00	$	1.400.900,0		
2.16	SERVICIOS PUBLICOS	MES	1,00	7,00	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00	1,83	$ 274.950,00	8,83	$ 1.324.950,00	1,00	$ 150.000,00	7,00	$	1.050.000,0		
2.2	EQUIPOS Y VEHICULOS																
2.2.1	ALQUILER VEHICULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR, RESIDENTES E INSPECTORES	MES	1,00	6,00	$ 4.500.000,00	27.000.000,00	1,83	$ 8.248.500,00	7,83	$ 35.248.500,00	1,00	$ 4.500.000,00	7,00	$	31.500.000,0		
2.2.4	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	1,00	4,00	$ 3.500.000,00	14.000.000,00	1,83	$ 6.415.500,00	5,83	$ 20.415.500,00	1,00	$ 3.500.000,00	5,00	$	17.500.000,0		
2.3	ENSAYOS DE LABORATORIO																
2.3.1	ENSAYOS DE LABORATORIO, SUELOS Y CONCRETO	MES	1,00	7,00	$ 250.000,00	1.750.000,00	1,83	$ 458.250,00	8,83	$ 2.208.250,00		$ -	4,62	$	1.155.000,0		
		B= TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 50.200.000,00		$ 78.629.800,00		$ 10.350.800,00		$ 66.695.600,0		
		C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 624.641.598,00		$ 268.134.516,00		$ 832.826.114,00		$ 112.952.113,00		$ 667.681.822,0		
		D= FACTOR ADMINISTRACION 15%	$ 93.696.240,00		$ 31.277.677,00		$ 124.923.917,00		$ 16.942.817,00		$ 100.152.243,0		
		VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)	$ 718.337.838,00		$ 239.412.193,00		$ 957.750.031,00		$ 129.894.930,00		$ 767.833.665,0		
		IVA 19%	$ 136.484.189,00		$ 45.488.317,00		$ 181.972.506,00		$ 24.680.037,00		$ 146.888.434,0		
		VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA	$ 854.822.027,00		$ 284.900.510,00		$ 1.139.722.537,00		$ 154.574.967,00		$ 913.722.299,0		
																$	226.000.238,0
SALDO POR EJECUTAR:																	
VALOR ACTA PARCIAL No. 7						$154.574.967,00											
VALOR NETO CANCELADO						$913.722.299,00											

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.
4. Se anexa cuadro aclaratorio del costo de personal de Interventoria (columna M digital excel).

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: AUGUSTO ANGARITA JOYA
Apoderado Director de Interventoria
Contratista

Firma:
Nombre: ROQUE JULIO OLMEROS URIBE
Supervisor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
FECHA DE RADICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: Dic 12/2022
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner