ACTA SUSPENSION No.1
CONTRATO DE OBRA No. 314 – 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.**
CONTRATISTA:	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.**
NIT:	**900480705-7**
R/L:	**HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO**
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. 314 – 2022**
OBJETO:	**"OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA".**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas**
FECHA DE CONTRATO:	**22 DE NOVIEMBRE 2022**
FECHA DE INICIO:	**01 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE ENERO DE 2023**
FECHA DE PRESENTE ACTA	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**

En Ricaurte, Cundinamarca, a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron: el ingeniero **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** Identificado con la C.C. 5.471.343 DE OCAÑA D.C., en calidad de representante legal del **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.**, identificado con Nit. 900480705-7 como contratista de obra y la ingeniera **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, en su calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. 314 - 2022, con el fin de suspender el Contrato de Obra cuyo Objeto es **" OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA "** motivado y justificado de acuerdo a lo expuesto por el contratista el día 23 de diciembre de 2022 de Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S., en el cual presenta la solicitud de Suspensión N° 01 del Contrato de obra N° 314 – 2022 justificado en los siguientes aspectos:

Que, una vez realizadas las visitas a las veredas de Cumaca y San Francisco se encontraron con la solicitud de los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas antes mencionadas de no ejecutar las obras en temporada de fiesta de fin de año ya que el cierre de las vías afecta el transito de las personas que viven y que están de paso por la vereda. Estas solicitudes las hacen por medio de cartas, las cuales se anexan como soporte de este documento.

Por los anteriores motivos se considera necesario realizar la Suspensión N° 01 al Contrato de Obra Nº 314-2022 por un tiempo de catorce (14) días calendarios a lo que transcurran las

festividades de fin de año 2022 y comienzo de año 2023, la fecha prevista de reinicio será el diez (10) de enero de 2023.

El contratista se compromete a presentar la Programación actualizada y ampliar la vigencia de las pólizas de acuerdo con la fecha del reinicio.

Para constancia se firma esta acta por quienes en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.

ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
R.L: Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Contratista de Obra

ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor del Contrato

Proyectó: Ing. Felipe Trujillo
Profesional de Apoyo SIOP

Anexo: Oficio de Solicitud del presidente de junta de acción comunal de la vereda Cumaca.

Oficio de Solicitud del presidente de junta de acción comunal de la vereda San Francisco.

DIC - 27/22.