1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**DEFENSORIA DEL PUEBLO**	**Nit.**	**800.186.061-1**
Representante Legal	**ÓSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA**		
Cargo	**SECRETARIO GENERAL**		

CONTRATISTA	**RÓMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ**			
IDENTIFICACIÓN	**CEDULA**	**79290452**	**de**	**Bogotá DC**
INTERVENTOR	**NA**			
IDENTIFICACIÓN	**NA**		**de**	
SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	**MANUELA MARÍA GARCÍA DELGADO**			
IDENTIFICACIÓN	**34.316.189**		**de**	**Popayán**

CONTRATO N°: ACEPTACIÓN DE OFERTA 10 - 2022		
OBJETO: ADECUACIÓN LOCATIVA DE DOS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, UNA BODEGA DISPUESTA EN EL SÓTANO Y OTRA BODEGA SITUADA EN EL AUDITORIO ALFREDO MOLANO BRAVO DE LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADA EN LA CALLE 55 No 10 – 32 en Bogotá D C		
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
REGIONAL : NA		
VALOR DEL CONTRATO: $ 9.497.961	**VALOR ADICIONAL: NA**	
PLAZO :30 DIAS	**INICIO: 8 DE OCTUBRE 2022**	**VENCIMIENTO: 8 NOVIEMBRE 2022**

DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
	UND.	CANTID.	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTA MODIFICACION-ACTA 01		VR. PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANTID.	V/TOTAL	CANTID.	VALOR	CANTID.	VALOR
1.OBRAS CIVILES										
1.**01** S/I MURO EN LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO A UNA CARA	M	38,98	64.000	$ 2.494.720,00	21,18	$ 1.355.520,00	60,16	$ 3.850.240,00	60,16	**$ 3.850.240,00**
1.02 REFUERZO PUERTA METALICA ALMACEN SOTANO	U	1	650.000	$ 650.000,00	0	0	1	$ 650.000,00	1	**$ 650.000,00**
1.03 INSTALACION DE NAVE EXISTENTE PARA PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE MADERA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	U	1	850.000	$ 850.000,00	0	0	1	$ 850.000,00	**1**	**$ 850.000,00**
1.04 S/I MURO EN LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO A DOS CARAS	M2	20,37	129.000	$ 2.627.730,00	-4,31	-555.990	16,06	$ 2.071.740,00	16,06	**$ 2.071.740,00**

1.05 PINTURA EPOXICA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE LOSA DE CONCRETO	M	300	3.100	$ 930.000,00	257,91	799.530	42,09	$ 130.469,70	42,087	**$ 130.469,70**
ITEMS NO PREVISTOS Y/O OBRAS ADICIONALES										
SUBTOTAL **COSTO DIRECTO**				**7.552.450**				**7.552.450**		**$ 7.552.449,70**
AUI %				25%				25%		25%
COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO				1.888.113				1.888.112		1.888.112
IVA 16% SOBRE UTILIDAD %				57.399				57.399		57.399
COSTO TOTAL				**9.497.961**				**9.497.961**		**9.497.961**

ESTADO DEL ANTICIPO		**ESTADO DEL CONTRATO**	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	NA	VALOR BASICO CONTRATO PPAL. :	**9.497.961**
V/R. AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES :	NA	VALOR CONTRATO ADICIONAL :	NA
V/R. AMORTIZACION PRESENTE ACTA :	NA	V/R. EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR :	NA
V/R. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA :	NA	V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA :	**9.497.961**
SALDO POR AMORTIZAR :	NA	V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA :	**9.497.961**
V/R. PRESENTE ACTA :	NA	SALDO A FAVOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA :	NA		

VALOR A PAGAR DEFENSORÍA DEL PUEBLO	**$9.497.961**	**SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA YSIETE MIL NOVECIENTOS SESEINTA Y UN MIL PEOS MCTE**

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS: BANCOLOMBIA 040290452	**RÉGIMEN: COMUN**	**DIRECCIÓN: CARRERA 17 A No. 113-83. 301**

NOTA 1: La cuantificación de las actividades aquí plasmadas, así como el control de calidad de las mismas son responsabilidad exclusiva del Supervisor y el Contratista.

FECHA: 8 de noviembre de 2022



Arturo Malagón Martínez
CONTRATISTA



MANUELA MARÍA GARCÍA DELGADO
SUPERVISOR DE LA ENTIDAD

ACEPTO:



OSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA
SECRETARIO GENERAL