MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

MEMORANDO

MJD-MEM22-0010401-GCJ-20100

Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2022

PARA: Doctora **LIZTH VIVIANA GARCÍA PINZÓN**, Coordinadora Grupo de Gestión Contractual

DE: Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

ASUNTO: Alcance memorando No. MJD-MEM22-0009810 - Solicitud prórroga y modificación convenio interadministrativo 626 de 2022

Respetada Doctora García, reciba un cordial saludo.

En atención al memorando No. MJD-MEM22-0009810, mediante el cual se solicita la suscripción de la prórroga y modificación del convenio interadministrativo de cooperación No. 626 de 2022, cuyo objeto consiste en *"Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Florida (Valle del Cauca) para la ejecución del proyecto "Cofinanciación para la construcción de la Casa de Justicia en el municipio de Florida (Valle del Cauca)", de conformidad con el proyecto presentado por el ente territorial, la viabilidad técnica y social emitida por los funcionarios competentes";* de manera atenta remito los ajustes y documentación complementaria solicitada por el Grupo de Gestión Contractual.

Agradezco su amable colaboración en la gestión correspondiente, toda vez que el convenio en referencia tiene plazo de ejecución hasta el próximo martes 27 de diciembre de 2022, por lo cual es urgente la suscripción de la prórroga y modificación.

Atentamente,

ANDRÉS ORLANDO PEÑA ANDRADE
Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Anexos:

- Acta de visita de seguimiento del convenio interadministrativo No. 626 de 2022 del 8 de noviembre de 2022.
- Actas de suspensión de los contrato de obra e interventoría del 1 de noviembre de 2022.
- Comunicación interventoría a LV PRETENSADOS del 18 de noviembre de 2022.
- Comunicación empresa LV PRETENSADOS del 19 de noviembre de 2022.
- Cronograma de contingencia muros prefabricados.

- Oficio No. MJD-OFI22-0044902 del 22 de noviembre de 2022.
- Concepto interventoría sobre necesidad de solicitud de prórroga.
- Comunicación del municipio de Florida No. DAM 1-8.01.259.2022 radicada el 2 de diciembre de 2022.
- Acta de reinicio de los contratos de obra e interventoría del 15 de diciembre de 2022.
- Cronograma de ejecución actualizado, contemplado el periodo de suspensión de las obras.
- Certificado suscrito el supervisor de las obras, relacionando la ejecución de las obras a la fecha.
- Certificado suscrito por el interventor del contrato, relacionando la ejecución de las obras a la fecha.
- Acta parcial de obra No. 2.
- Comunicación del municipio de Florida No. DAM 1-8.01.285.2022 radicada el 22 de diciembre de 2022.

Copia: Doctora **HELEN ORTIZ CARVAJAL**, Secretaria General

Elaboró: María Lucía Castro Jaramillo
Revisó: Laura Yisela Izquierdo Acevedo
Aprobó: Andrés Orlando Peña Andrade

https://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=amEfLJZPw6s%2FjfDGYsk1RRy0g8r3xjKmHEbjxl7F%2FDE%3D&cod=Olu5k20jOMUryxHHhwngOQ%3D%3D