ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**No. 003 DE 2022**
INTERVENTORÍA:	GRUPO EMPRESARIAL FALCON S.A.S
SUPERVISOR:	RUBEN DARIO MARTINEZ
OBJETO:	INTERVENTORIA CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
FECHA INICIO	9 DE SEPTIEMBRE 2022
DURACIÓN INICIAL	TRES MESES (90 DIAS)
CUANTÍA	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($29.647.118,00)
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	NOVIEMBRE 01 DE 2022
FECHA REINICIO No. 1:	DICIEMBRE 15 DE 2022

En la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Florida Valle, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron: El arquitecto RUBEN DARIO MARTINEZ, Secretario de Planeación e Infraestructura y el señor OSCAR JULIAN MARIN, en su calidad de representante legal de la Interventoría GRUPO EMPRESARIAL FALCON S.A.S. quien actúa como contratista interventor, para convenir **REINICIAR** a partir del 15 de diciembre del 2022, la ejecución del Contrato de Interventoría No. 003 de 2022, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**, teniendo en cuenta que se han superados los obstáculos que impedían la ejecución de las actividades del contrato.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron en Florida – Valle del cauca, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

OSCAR JULIAN MARIN
Representante Legal Interventoría

RUBEN DARIO MARTINEZ
Supervisor del Contrato