ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE OBRA:	No. **3-1.01.009 de 2022**
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE NIT: 900714433-5
SUPERVISOR	RUBEN DARIO MARTINEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUSTICIA MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA
FECHA INICIO	SEPTIEMBRE 09 DE 2022
DURACIÓN INICIAL	NOVENTA (90) DÍAS
CUANTÍA	CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/LEGAL ($ 423.530.249,00)
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	NOVIEMBRE 01 DE 2022
FECHA REINICIO No. 1:	DICIEMBRE 15 DE 2022

En la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Florida Valle, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron: El arquitecto **RUBEN DARIO MARTINEZ**, Secretario de Planeación e Infraestructura, el señor **OSCAR JULIAN MARIN**, en su calidad de representante legal de la Interventoría GRUPO EMPRESARIAL FALCON S.A.S y el señor **KEVIN YESID RIVERA RUIZ** quién actúa como Contratista de Obra; para convenir **REINICIAR** a partir del 15 de diciembre del 2022, la ejecución del Contrato de obra No. 3-1.01.009 de 2022, cuyo objeto es: **"ADECUACION DEL PARQUE DE QUINAMAYO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA-VALLE DEL CAUCA"**, teniendo en cuenta que se han superados los obstáculos que impedían la ejecución de las actividades del contrato.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron en Florida – Valle del cauca, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

OSCAR JULIAN MARIN
Representante Legal Interventoría

KEVIN YESID RIVERA RUIZ
Contratista de Obra

RUBÉN DARÍO MARTÍNEZ
Supervisor del Contrato
Secretario de Planeación e Infraestructura