EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

Que el contrato de obra No. 3-1.01.009 de 2022, el cual tiene como objeto **"Construcción Casa de Justicia Municipio de Florida Valle"**; actualmente posee un avance de Obra del 66,13 %.

Dado en el Municipio de Florida Departamento del Valle del Cauca a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022.

RUBEN DARIO MARTINEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Florida, Valle