Grupo Empresarial FALCON ZOMAC S.A.S

Miranda, 19 de diciembre de 2022

Arquitecto.:
RUBÉN DARÍO MARTINEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPÍO DE FLORIDA
FLORIDA – VALLE DEL CAUCA

REF: Contrato de Interventoría No. 003 DE 2022 al contrato de Obra No. 3-1.01.009 de 2022

ASUNTO: AVAL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA – Acta Parcial No.2

Cordial saludo.

Por medio de la presente interventoría, se permite avalar el porcentaje de avance del **ACTA PARCIAL No.2** para efectos del Convenio 626; correspondiente al periodo comprendido entre los días 1 de noviembre al 19 de diciembre de 2022 donde se refleja un porcentaje de ejecución para efectos de cobro durante el periodo representando del 66,13%.

Para constancia de lo anterior se firma la presente, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022

OSCAR JULIAN MARIN
Rep. Legal FALCON SOMAC S.A.S
INTERVENTORIA
Celular: 3188712537 – 3133962559
grupofalconsas@gmail.com
Calle 10 No. 14-16 Florida Valle / Cra 6 No. 4-13 Miranda Cauca