ALCALDÍA DE FLORIDA VALLE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE AVANCE PARCIAL

CONTRATO DE OBRA
3-1.01.009 DE 2022

DE 25 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE S.A.S.

INTERVENTOR: GRUPO EMPRESARIAL FALCON ZOMAC S.A.S.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUSTICIA MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 423.530.249,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

DISP. PRESUPUESTAL No. : 484 del 17/06/2022

DISP. PRESUPUESTAL No. : 521 del 12/07/2022

COMPROMISO PRESUPUESTAL No.: 550 del 26/08/2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO:	3 MESES
ACTA DE INICIO:	9/09/2022

ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 02

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE AVANCE NO. 2 DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUSTICIA MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE

				CONTRATADO			AVANCE ACTA #1 EJECUTADO				AVANCE ACTA #2 EJECUTADO				SUMAS TOTALES				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL		CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL		CANT.	VR. UNIT.	TOTAL EJECUTADO	%	OBSERVACIONES
1		**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES**																	
1.1	100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	388.74	$ 3,976	$ 1,545,630	388.74	$ 3,976	$ 1,545,630	100%	0.00	$ 3,976	$ -	0%	388.74	$ 3,976	$ 1,545,630	100%	
1.2	100108	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	454.74	$ 4,212	$ 1,915,365	454.74	$ 4,212	$ 1,915,365	100%	0.00	$ 4,212	$ -	0%	454.74	$ 4,212	$ 1,915,365	100%	
1.3	080104	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	286.27	$ 4,263	$ 1,220,369	286.27	$ 4,263	$ 1,220,369	100%	0.00	$ 4,263	$ -	0%	286.27	$ 4,263	$ 1,220,369	100%	
1.4	100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1.28	$ 18,058	$ 23,114	1.28	$ 18,058	$ 23,114	100%	0.00	$ 18,058	$ -	0%	1.28	$ 18,058	$ 23,114	100%	
1.5	100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	372.15	$ 16,873	$ 6,279,287	372.15	$ 16,873	$ 6,279,287	100%	0.00	$ 16,873	$ -	0%	372.15	$ 16,873	$ 6,279,287	100%	
2		**RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**																	
2.1	010115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	388.74	$ 2,549	$ 990,898	388.74	$ 2,549	$ 990,898	100%	0.00	$ 2,549	$ -	0%	388.74	$ 2,549	$ 990,898	100%	
2.2	110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	388.74	$ 4,542	$ 1,765,657	388.74	$ 4,542	$ 1,765,657	100%	0.00	$ 4,542	$ -	0%	388.74	$ 4,542	$ 1,765,657	100%	
2.3	080206	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST	M3	200.85	$ 24,324	$ 4,885,475	200.85	$ 24,324	$ 4,885,475	100%	0.00	$ 24,324	$ -	0%	200.85	$ 24,324	$ 4,885,475	100%	
2.4	010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	3012.74	$ 1,716	$ 5,169,862	3,012.74	$ 1,716	$ 5,169,862	100%	0.00	$ 1,716	$ -	0%	3,012.74	$ 1,716	$ 5,169,862	100%	
3		**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN PRIMER PISO**																	
3.1	120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (zapatas y estructura de contención)	M2	16.59	$ 24,381	$ 404,578	16.59	$ 24,381	$ 404,578	100%	0.00	$ 24,381	$ -	0%	16.59	$ 24,381	$ 404,578	100%	
3.2	120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (zonas de refuerzo de losa y vigas de cimentación)	M2	55.56	$ 24,381	$ 1,354,608	55.56	$ 24,381	$ 1,354,608	100%	0.00	$ 24,381	$ -	0%	55.56	$ 24,381	$ 1,354,608	100%	
3.3	120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0.32	$ 427,973	$ 136,951	0.32	$ 427,973	$ 136,951	100%	0.00	$ 427,973	$ -	0%	0.32	$ 427,973	$ 136,951	100%	
3.4	130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.60	$ 931,677	$ 1,490,683	0.00	$ 931,677	$ -	0%	1.60	$ 931,677	$ 1,490,683	100%	1.60	$ 931,677	$ 1,490,683	100%	
3.5	120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI (viga 20X20)	M3	1.41	$ 638,480	$ 900,257	1.41	$ 638,480	$ 900,257	100%	0.00	$ 638,480	$ -	0%	1.41	$ 638,480	$ 900,257	100%	
3.6	120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI (Refuerzos de losa 20x15)	M3	7.28	$ 638,480	$ 4,644,942	7.28	$ 638,480	$ 4,644,942	100%	0.00	$ 638,480	$ -	0%	7.28	$ 638,480	$ 4,644,942	100%	
3.7	120202	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	217.82	$ 62,593	$ 13,634,007	217.82	$ 62,593	$ 13,634,007	100%	0.00	$ 62,593	$ -	0%	217.82	$ 62,593	$ 13,634,007	100%	
3.8	130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	32.47	$ 119,718	$ 3,887,243	0.00	$ 119,718	$ -	0%	0.00	$ 119,718	$ -	0%	-	$ 119,718	$ -	0%	
3.9	120217	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS	M3	19.34	$ 593,758	$ 11,483,220	0.00	$ 593,758	$ -	0%	19.34	$ 593,758	$ 11,483,220	100%	19.34	$ 593,758	$ 11,483,220	100%	
3.10	130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM (cambios de nivel)	M2	30.11	$ 85,724	$ 2,581,150	30.11	$ 85,724	$ 2,581,150	100%	0.00	$ 85,724	$ -	0%	30.11	$ 85,724	$ 2,581,150	100%	
3.11	130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM (rampas de circulación)	M2	11.72	$ 85,724	$ 1,004,685	0.00	$ 85,724	$ -	0%	11.72	$ 85,724	$ 1,004,685	100%	11.72	$ 85,724	$ 1,004,685	100%	
3.12	201003	ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA (rampas circulacion)	M2	11.72	$ 38,317	$ 449,075	0.00	$ 38,317	$ -	0%	0.00	$ 38,317	$ -	0%	-	$ 38,317	$ -	0%	
3.13	130701	LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM (patio)	M2	34.90	$ 72,468	$ 2,529,024	0.00	$ 72,468	$ -	0%	34.90	$ 72,468	$ 2,529,024	100%	34.90	$ 72,468	$ 2,529,024	100%	
3.14	201003	ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA (patio)	M2	34.90	$ 38,317	$ 1,337,206	0.00	$ 38,317	$ -	0%	34.90	$ 38,317	$ 1,337,206	100%	34.90	$ 38,317	$ 1,337,206	100%	
3.15	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2344.89	$ 5,334	$ 12,507,660	1573.09	$ 5,334	$ 8,390,844	67%	771.81	$ 5,334	$ 4,116,816	33%	2,344.89	$ 5,334	$ 12,507,660	100%	
3.16	130111	MALLA ELECTROSOLDADA [M257 15x15-6mm (3.61 kg/m2)]	KLS	865.32	$ 6,875	$ 5,949,054	865.32	$ 6,875	$ 5,949,054	100%	0.00	$ 6,875	$ -	0%	865.32	$ 6,875	$ 5,949,054	100%	
3.17	130111	MALLA ELECTROSOLDADA [M257 15x15-5mm (2.51 kg/m2) para patio adoquinado]	KLS	106.17	$ 6,875	$ 729,939	0.00	$ 6,875	$ -	0%	106.17	$ 6,875	$ 729,939	100%	106.17	$ 6,875	$ 729,939	100%	
4		**CUBIERTA**																	
4.1	130421	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI	M3	0.26	$ 420,740	$ 108,046	0.00	$ 420,740	$ -	0%	0.26	$ 420,740	$ 108,046	100%	0.26	$ 420,740	$ 108,046	100%	
4.2	130501	LOSA PREFABRICADA H=10CM 492	M2	10.13	$ 90,779	$ 919,519	0.00	$ 90,779	$ -	0%	10.13	$ 90,779	$ 919,519	100%	10.13	$ 90,779	$ 919,519	100%	
4.3	130106	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KLS	15.10	$ 6,875	$ 103,820	0.00	$ 6,875	$ -	0%	15.10	$ 6,875	$ 103,820	100%	15.10	$ 6,875	$ 103,820	100%	
4.4	182113	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14	ML	333.63	$ 51,805	$ 17,283,647	0.00	$ 51,805	$ -	0%	0.00	$ 51,805	$ -	0%	-	$ 51,805	$ -	0%	
4.5	180922	TEJA UPVC (superior roja)	M2	145.71	$ 50,732	$ 7,392,109	0.00	$ 50,732	$ -	0%	0.00	$ 50,732	$ -	0%	-	$ 50,732	$ -	0%	
4.6	180922	TEJA UPVC (superior blanca)	M2	60.63	$ 50,732	$ 3,076,033	0.00	$ 50,732	$ -	0%	0.00	$ 50,732	$ -	0%	-	$ 50,732	$ -	0%	
4.7	180438	C.F.LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	M2	206.34	$ 33,634	$ 6,940,107	0.00	$ 33,634	$ -	0%	0.00	$ 33,634	$ -	0%	-	$ 33,634	$ -	0%	
4.8	180311	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	206.34	$ 19,327	$ 3,987,972	0.00	$ 19,327	$ -	0%	0.00	$ 19,327	$ -	0%	-	$ 19,327	$ -	0%	
5		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DESAGUES BAJO TIERRA**						$ -											
5.1	160720	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO 3SM 1/2"	UND	1.00	$ 100,859	$ 100,859	0.00	$ 100,859	$ -	0%	-	$ 100,859	$ -	0%	-	$ 100,859	$ -	0%	
5.2	160721	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL	UND	1.00	$ 23,950	$ 23,950	0.00	$ 23,950	$ -	0%	-	$ 23,950	$ -	0%	-	$ 23,950	$ -	0%	
5.3	160723	MANGUERA PF+UAD ,1/2"	ML	10.00	$ 1,257	$ 12,570	10.00	$ 1,257	$ 12,570	100%	0.00	$ 1,257	$ -	0%	10.00	$ 1,257	$ 12,570	100%	
5.4	040844	COLLAR DERIV PVC 3 X1/2	UND	1.00	$ 21,904	$ 21,904	1.00	$ 21,904	$ 21,904	100%	0.00	$ 21,904	$ -	0%	1.00	$ 21,904	$ 21,904	100%	
5.5	160611	VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"	UND	2.00	$ 29,539	$ 59,078	2.00	$ 29,539	$ 59,078	100%	0.00	$ 29,539	$ -	0%	2.00	$ 29,539	$ 59,078	100%	
5.6	162411	UNION GAL.V. ,1/2"	UND	2.00	$ 4,300	$ 8,600	0.00	$ 4,300	$ -	0%		$ 4,300	$ -	0%	-	$ 4,300	$ -	0%	
5.7	160505	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	40.00	$ 6,278	$ 251,120	0.00	$ 6,278	$ -	0%		$ 6,278	$ -	0%	-	$ 6,278	$ -	0%	
5.8	160506	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	12.00	$ 5,879	$ 70,548	0.00	$ 5,879	$ -	0%		$ 5,879	$ -	0%	-	$ 5,879	$ -	0%	
5.9	160507	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	ML	14.00	$ 5,677	$ 79,478	0.00	$ 5,677	$ -	0%		$ 5,677	$ -	0%	-	$ 5,677	$ -	0%	
5.10	160128	TEE PRESION PVC 1"	UND	3.00	$ 4,589	$ 13,767	0.00	$ 4,589	$ -	0%		$ 4,589	$ -	0%	-	$ 4,589	$ -	0%	
5.11	160113	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	2.00	$ 4,214	$ 8,428	0.00	$ 4,214	$ -	0%		$ 4,214	$ -	0%	-	$ 4,214	$ -	0%	
5.12	160132	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	4.00	$ 3,109	$ 12,436	0.00	$ 3,109	$ -	0%		$ 3,109	$ -	0%	-	$ 3,109	$ -	0%	
5.13	160111	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	4.00	$ 1,231	$ 4,924	0.00	$ 1,231	$ -	0%		$ 1,231	$ -	0%	-	$ 1,231	$ -	0%	
5.14	160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	20.00	$ 1,461	$ 29,220	0.00	$ 1,461	$ -	0%		$ 1,461	$ -	0%	-	$ 1,461	$ -	0%	
5.15	160110	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	30.00	$ 931	$ 27,930	0.00	$ 931	$ -	0%		$ 931	$ -	0%	-	$ 931	$ -	0%	
5.16	160141	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	19.00	$ 877	$ 16,663	0.00	$ 877	$ -	0%		$ 877	$ -	0%	-	$ 877	$ -	0%	
5.17	160625	VALVULA CIERRE RAPIDO 1"	UND	1.00	$ 40,357	$ 40,357	0.00	$ 40,357	$ -	0%		$ 40,357	$ -	0%	-	$ 40,357	$ -	0%	
5.18	160631	VALVULA CIERRE RAPIDO ,3/4"	UND	2.00	$ 39,951	$ 79,902	0.00	$ 39,951	$ -	0%		$ 39,951	$ -	0%	-	$ 39,951	$ -	0%	
5.19	160629	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	7.00	$ 23,459	$ 164,213	0.00	$ 23,459	$ -	0%		$ 23,459	$ -	0%	-	$ 23,459	$ -	0%	
5.20	160124	REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21	UND	3.00	$ 6,242	$ 18,726	0.00	$ 6,242	$ -	0%		$ 6,242	$ -	0%	-	$ 6,242	$ -	0%	
5.21	160150	REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"	UND	6.00	$ 1,736	$ 10,416	0.00	$ 1,736	$ -	0%		$ 1,736	$ -	0%	-	$ 1,736	$ -	0%	
5.22	162203	NIPLE GALV. .1/2x1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	19.00	$ 655	$ 12,445	0.00	$ 655	$ -	0%		$ 655	$ -	0%	-	$ 655	$ -	0%	
5.23	150316	LIMPIADOR 760 GR (1/4)	UND	1.00	$ 43,200	$ 43,200	0.00	$ 43,200	$ -	0%		$ 43,200	$ -	0%	-	$ 43,200	$ -	0%	
5.24	150326	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	1.00	$ 85,900	$ 85,900	0.00	$ 85,900	$ -	0%		$ 85,900	$ -	0%	-	$ 85,900	$ -	0%	

5.25	160719	CINTA TEFLON	UND	3.00	$ 7,900	$ 23,700	0.00	$ 7,900	$ -	0%		$ 7,900	$ -	0%	-	$ 7,900	$ -	0%	
5.26	250116	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	10.00	$ 18,802	$ 188,020	0.00	$ 18,802	$ -	0%		$ 18,802	$ -	0%	-	$ 18,802	$ -	0%	
5.27	110305	TUB.PVC 6 SANI.	ML	20.00	$ 42,713	$ 854,260	20.00	$ 42,713	$ 854,260	100%	0.00	$ 42,713	$ -	0%	20.00	$ 42,713	$ 854,260	100%	
5.28	110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	24.00	$ 27,906	$ 669,744	24.00	$ 27,906	$ 669,744	100%	0.00	$ 27,906	$ -	0%	24.00	$ 27,906	$ 669,744	100%	
5.29	110302	TUB.PVC 3 SANI.	ML	4.00	$ 16,059	$ 64,236	4.00	$ 16,059	$ 64,236	100%	0.00	$ 16,059	$ -	0%	4.00	$ 16,059	$ 64,236	100%	
5.30	110301	TUB.PVC 2 SANI.	ML	15.00	$ 13,471	$ 202,065	15.00	$ 13,471	$ 202,065	100%	0.00	$ 13,471	$ -	0%	15.00	$ 13,471	$ 202,065	100%	
5.31	150341	YEE SANITARIA SENCILLA 6	UND	2.00	$ 97,900	$ 195,800	2.00	$ 97,900	$ 195,800	100%	0.00	$ 97,900	$ -	0%	2.00	$ 97,900	$ 195,800	100%	
5.32	150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UND	6.00	$ 20,000	$ 120,000	6.00	$ 20,000	$ 120,000	100%	0.00	$ 20,000	$ -	0%	6.00	$ 20,000	$ 120,000	100%	
5.33	150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UND	1.00	$ 20,000	$ 20,000	1.00	$ 20,000	$ 20,000	100%	0.00	$ 20,000	$ -	0%	1.00	$ 20,000	$ 20,000	100%	
5.34	150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	7.00	$ 10,680	$ 74,760	7.00	$ 10,680	$ 74,760	100%	0.00	$ 10,680	$ -	0%	7.00	$ 10,680	$ 74,760	100%	
5.35	150310	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	2.00	$ 11,900	$ 23,800	2.00	$ 11,900	$ 23,800	100%	0.00	$ 11,900	$ -	0%	2.00	$ 11,900	$ 23,800	100%	
5.36	150308	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	2.00	$ 5,040	$ 10,080	2.00	$ 5,040	$ 10,080	100%	0.00	$ 5,040	$ -	0%	2.00	$ 5,040	$ 10,080	100%	
5.37	150312	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	18.00	$ 2,460	$ 44,280	18.00	$ 2,460	$ 44,280	100%	0.00	$ 2,460	$ -	0%	18.00	$ 2,460	$ 44,280	100%	
5.38	COT	TEE SANITARIA Ø6" CXCXC	UND	3.00	$ 144,900	$ 434,700	3.00	$ 144,900	$ 434,700	100%	0.00	$ 144,900	$ -	0%	3.00	$ 144,900	$ 434,700	100%	
5.39	150333	UNION SANITARIA PVC 6"	UND	2.00	$ 22,000	$ 44,000	2.00	$ 22,000	$ 44,000	100%	2.00	$ 22,000	$ 44,000	100%	4.00	$ 22,000	$ 88,000	200%	
5.40	150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	6.00	$ 6,500	$ 39,000	6.00	$ 6,500	$ 39,000	100%	0.00	$ 6,500	$ -	0%	6.00	$ 6,500	$ 39,000	100%	
5.41	150316	LIMPIADOR 760 GR (1/4)	UND	1.00	$ 43,200	$ 43,200	1.00	$ 43,200	$ 43,200	100%	0.00	$ 43,200	$ -	0%	1.00	$ 43,200	$ 43,200	100%	
5.42	150326	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	2.00	$ 85,900	$ 171,800	2.00	$ 85,900	$ 171,800	100%	0.00	$ 85,900	$ -	0%	2.00	$ 85,900	$ 171,800	100%	
5.43	110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	3.00	$ 301,984	$ 905,952	3.00	$ 301,984	$ 905,952	100%	0.00	$ 301,984	$ -	0%	3.00	$ 301,984	$ 905,952	100%	
5.44	111003	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	3.00	$ 138,075	$ 414,225	0.00	$ 138,075	$ -	0%	3.00	$ 138,075	$ 414,225	100%	3.00	$ 138,075	$ 414,225	100%	
5.45	110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1.00	$ 361,353	$ 361,353	1.00	$ 361,353	$ 361,353	100%	0.00	$ 361,353	$ -	0%	1.00	$ 361,353	$ 361,353	100%	
5.46	111005	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81 - 90X90	UND	1.00	$ 216,960	$ 216,960	0.00	$ 216,960	$ -	0%	1.00	$ 216,960	$ 216,960	100%	1.00	$ 216,960	$ 216,960	100%	
5.47	110301	TUB.PVC 2 SANI	ML	12.00	$ 13,471	$ 161,652	0.00	$ 13,471	$ -	0%		$ 13,471	$ -	0%	-	$ 13,471	$ -	0%	
5.48	150327	TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"	UND	4.00	$ 12,465	$ 49,860	0.00	$ 12,465	$ -	0%		$ 12,465	$ -	0%	-	$ 12,465	$ -	0%	
5.49	150312	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	4.00	$ 2,460	$ 9,840	0.00	$ 2,460	$ -	0%		$ 2,460	$ -	0%	-	$ 2,460	$ -	0%	
5.50	110305	TUB.PVC 6 SANI.	ML	26.00	$ 42,713	$ 1,110,538	0.00	$ 42,713	$ -	0%		$ 42,713	$ -	0%	-	$ 42,713	$ -	0%	
5.51	110303	TUB.PVC 4 SANI. BAJANTES	ML	13.00	$ 27,906	$ 362,778	0.00	$ 27,906	$ -	0%	-	$ 27,906	$ -	0%	-	$ 27,906	$ -	0%	
5.52	110303	TUB.PVC 4 SANI. TRAMO HORIZONTAL	ML	14.00	$ 27,906	$ 390,684	0.00	$ 27,906	$ -	0%		$ 27,906	$ -	0%	-	$ 27,906	$ -	0%	
5.53	110302	TUB.PVC 3 SANI.	ML	7.00	$ 16,059	$ 112,413	0.00	$ 16,059	$ -	0%		$ 16,059	$ -	0%	-	$ 16,059	$ -	0%	
5.54	150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	6.00	$ 10,680	$ 64,080	0.00	$ 10,680	$ -	0%		$ 10,680	$ -	0%	-	$ 10,680	$ -	0%	
5.55	150309	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	4.00	$ 7,100	$ 28,400	0.00	$ 7,100	$ -	0%		$ 7,100	$ -	0%	-	$ 7,100	$ -	0%	
5.56	150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	2.00	$ 6,500	$ 13,000	0.00	$ 6,500	$ -	0%		$ 6,500	$ -	0%	-	$ 6,500	$ -	0%	
5.57	150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	4.00	$ 6,500	$ 26,000	0.00	$ 6,500	$ -	0%		$ 6,500	$ -	0%	-	$ 6,500	$ -	0%	
5.58	181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	37.00	$ 42,527	$ 1,573,499	0.00	$ 42,527	$ -	0%	-	$ 42,527	$ -	0%	-	$ 42,527	$ -	0%	
5.59	181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	15.00	$ 4,878	$ 73,170	0.00	$ 4,878	$ -	0%	-	$ 4,878	$ -	0%	-	$ 4,878	$ -	0%	
5.60	181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	12.00	$ 7,190	$ 86,280	0.00	$ 7,190	$ -	0%	-	$ 7,190	$ -	0%	-	$ 7,190	$ -	0%	
5.61	181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	7.00	$ 18,190	$ 127,330	0.00	$ 18,190	$ -	0%	-	$ 18,190	$ -	0%	-	$ 18,190	$ -	0%	
5.62	181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	6.00	$ 25,249	$ 151,494	0.00	$ 25,249	$ -	0%	-	$ 25,249	$ -	0%	-	$ 25,249	$ -	0%	
5.63	150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	UND	4.00	$ 58,669	$ 234,676	0.00	$ 58,669	$ -	0%		$ 58,669	$ -	0%	-	$ 58,669	$ -	0%	
5.64	150326	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	1.00	$ 85,900	$ 85,900	0.00	$ 85,900	$ -	0%		$ 85,900	$ -	0%	-	$ 85,900	$ -	0%	
5.65	110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	5.00	$ 301,984	$ 1,509,920	5.00	$ 301,984	$ 1,509,920	100%	0.00	$ 301,984	$ -	0%	5.00	$ 301,984	$ 1,509,920	100%	
5.66	111003	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	5.00	$ 138,075	$ 690,375	5.00	$ 138,075	$ 690,375	100%	0.00	$ 138,075	$ -	0%	5.00	$ 138,075	$ 690,375	100%	
5.67	110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1.00	$ 361,353	$ 361,353	1.00	$ 361,353	$ 361,353	100%	0.00	$ 361,353	$ -	0%	1.00	$ 361,353	$ 361,353	100%	
5.68	111005	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81 - 90X90	UND	1.00	$ 216,960	$ 216,960	1.00	$ 216,960	$ 216,960	100%	0.00	$ 216,960	$ -	0%	1.00	$ 216,960	$ 216,960	100%	
5.69	250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JGO	7.00	$ 203,968	$ 1,427,775	0.00	$ 203,968	$ -	0%	-	$ 203,968	$ -	0%	-	$ 203,968	$ -	0%	
5.70	250402	LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA	UND	7.00	$ 118,764	$ 831,347	0.00	$ 118,764	$ -	0%	0.00	$ 118,764	$ -	0%	-	$ 118,764	$ -	0%	
6		**RED CONTRA INCENDIOS**																	
6.1	COT	GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO I + RED	UND	1.00	$ 7,000,000	$ 7,000,000	0.00	$ 7,000,000	$ -	0%		$ 7,000,000	$ -	0%	-	$ 7,000,000	$ -	0%	
6.2	COT	HIDRANTE DE COLUMNA HÚMEDA	UND	1.00	$ 8,000,000	$ 8,000,000	0.00	$ 8,000,000	$ -	0%		$ 8,000,000	$ -	0%	-	$ 8,000,000	$ -	0%	
7		**MUROS PREFABRICADOS**																	
7.1	COT	MURO PREFABRICADO	GLB	1.00	$ 78,160,000	$ 78,160,000	0.50	$ 78,160,000	$ 39,080,000	50%	0.50	$ 78,160,000	$ 39,080,000	50%	1.00	$ 78,160,000	$ 78,160,000	100%	
7.2	290104	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	420.00	$ 7,518	$ 3,157,560	0.00	$ 7,518	$ -	0%		$ 7,518	$ -	0%	-	$ 7,518	$ -	0%	
7.3	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	420.00	$ 6,136	$ 2,577,120	0.00	$ 6,136	$ -	0%		$ 26,020	$ -	0%	-	$ 6,136	$ -	0%	
8		**MAMPOSTERIA - ACABADOS**																	
8.1	140208	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	50.00	$ 62,597	$ 3,129,938	0.00	$ 62,597	$ -	0%	50.00	$ 62,597	$ 3,129,938	100%	50.00	$ 62,597	$ 3,129,938	100%	
8.2	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	106.00	$ 5,334	$ 565,404	53.00	$ 5,334	$ 282,702	50%	53.00	$ 5,334	$ 282,702	50%	106.00	$ 5,334	$ 565,404	100%	
8.3	140403	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	12.00	$ 92,954	$ 1,115,448	0.00	$ 92,954	$ -	0%		$ 92,954	$ -	0%	-	$ 92,954	$ -	0%	
8.4	250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1.00	$ 105,296	$ 105,296	0.00	$ 105,296	$ -	0%		$ 105,296	$ -	0%	-	$ 105,296	$ -	0%	
9		**INSTALACIONES ELECTRICAS**																	
9.1	170308	ACOM.E.2F(2# 8+1#10), 1" PVC	ML	50.00	$ 33,055	$ 1,652,750	0.00	$ 33,055	$ -	0%	50.00	$ 33,055	$ 1,652,750	100%	50.00	$ 33,055	$ 1,652,750	100%	
9.2	170310	ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" PVC	ML	150.00	$ 20,386	$ 3,057,900	0.00	$ 20,386	$ -	0%	150.00	$ 20,386	$ 3,057,900	100%	150.00	$ 20,386	$ 3,057,900	100%	
9.3	172608	ACOM.E.2F(2# 8+1#10), 1" EMT	ML	6.00	$ 38,134	$ 228,804	0.00	$ 38,134	$ -	0%		$ 38,134	$ -	0%	-	$ 38,134	$ -	0%	
9.4	172610	ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"	ML	200.00	$ 26,311	$ 5,262,200	0.00	$ 26,311	$ -	0%		$ 26,311	$ -	0%	-	$ 26,311	$ -	0%	
9.5	061345	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	1.00	$ 231,706	$ 231,706	0.00	$ 231,706	$ -	0%		$ 231,706	$ -	0%	-	$ 231,706	$ -	0%	
9.6	170655	BALA PANEL LED 12W	UND	13.00	$ 29,254	$ 380,302	0.00	$ 29,254	$ -	0%		$ 29,254	$ -	0%	-	$ 29,254	$ -	0%	
9.7	170659	BALA PANEL LED 24W	UND	14.00	$ 62,154	$ 870,156	0.00	$ 62,154	$ -	0%		$ 62,154	$ -	0%	-	$ 62,154	$ -	0%	
9.8	170659	BALA PANEL LED 24W	UND	26.00	$ 62,154	$ 1,616,004	0.00	$ 62,154	$ -	0%		$ 62,154	$ -	0%	-	$ 62,154	$ -	0%	
9.9	061303	CONTADOR 2F - TRIFILAR 120/240V M. DIRECTA	UND	1.00	$ 454,010	$ 454,010	0.00	$ 454,010	$ -	0%		$ 454,010	$ -	0%	-	$ 454,010	$ -	0%	
9.10	061320	CAJA CONTADOR 2F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1.00	$ 140,070	$ 140,070	0.00	$ 140,070	$ -	0%		$ 140,070	$ -	0%	-	$ 140,070	$ -	0%	
9.11	060804	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	1.00	$ 269,663	$ 269,663	0.00	$ 269,663	$ -	0%		$ 269,663	$ -	0%	-	$ 269,663	$ -	0%	
9.12	170404	SAL LAMP PVC	UND	53.00	$ 58,011	$ 3,074,583	0.00	$ 58,011	$ -	0%		$ 58,011	$ -	0%	-	$ 58,011	$ -	0%	
9.13	170724	SAL TOMA 120V. EMT	UND	26.00	$ 118,993	$ 3,093,818	0.00	$ 118,993	$ -	0%		$ 118,993	$ -	0%	-	$ 118,993	$ -	0%	
9.14	170726	SAL TOMA 220V. EMT	UND	2.00	$ 117,323	$ 234,646	0.00	$ 117,323	$ -	0%		$ 117,323	$ -	0%	-	$ 117,323	$ -	0%	
9.15	170912	TABLERO 2F 12 CTOS TQSP	UND	1.00	$ 309,759	$ 309,759	0.00	$ 309,759	$ -	0%		$ 309,759	$ -	0%	-	$ 309,759	$ -	0%	
9.16	170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	8.00	$ 43,081	$ 344,648	0.00	$ 43,081	$ -	0%		$ 43,081	$ -	0%	-	$ 43,081	$ -	0%	
9.17	170802	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2.00	$ 93,919	$ 187,838	0.00	$ 93,919	$ -	0%		$ 93,919	$ -	0%	-	$ 93,919	$ -	0%	
9.18	170538	SALIDA S1 EMT	UND	25.00	$ 113,276	$ 2,831,900	0.00	$ 113,276	$ -	0%		$ 113,276	$ -	0%	-	$ 113,276	$ -	0%	
9.19	170539	SALIDA S2 EMT	UND	6.00	$ 157,748	$ 946,488	0.00	$ 157,748	$ -	0%		$ 157,748	$ -	0%	-	$ 157,748	$ -	0%	
9.20	061150	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	1.00	$ 17,658	$ 17,658	0.00	$ 17,658	$ -	0%		$ 17,658	$ -	0%	-	$ 17,658	$ -	0%	
9.21	061151	INSTALACION DE REFLECTOR	UND	1.00	$ 50,114	$ 50,114	0.00	$ 50,114	$ -	0%		$ 50,114	$ -	0%	-	$ 50,114	$ -	0%	
9.22	061152	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	1.00	$ 5,413	$ 5,413	0.00	$ 5,413	$ -	0%		$ 5,413	$ -	0%	-	$ 5,413	$ -	0%	
9.23	061124	INSTALACION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	1.00	$ 64,443	$ 64,443	0.00	$ 64,443	$ -	0%		$ 64,443	$ -	0%	-	$ 64,443	$ -	0%	
9.24	051014	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1.00	$ 1,190,451	$ 1,190,451	0.00	$ 1,190,451	$ -	0%		$ 1,190,451	$ -	0%	-	$ 1,190,451	$ -	0%	
9.25	171212	VARILLA CU-CU 9/16X2,40 MTS	UND	1.00	$ 192,197	$ 192,197	0.00	$ 192,197	$ -	0%		$ 192,197	$ -	0%	-	$ 192,197	$ -	0%	
9.26	050113	CABLE TELEVISION RG59	ML	50.00	$ 2,209	$ 110,450	0.00	$ 2,209	$ -	0%		$ 2,209	$ -	0%	-	$ 2,209	$ -	0%	
9.27	050117	CABLE DATOS UTP CAT 6A	ML	200.00	$ 3,643	$ 728,600	0.00	$ 3,643	$ -	0%		$ 3,643	$ -	0%	-	$ 3,643	$ -	0%	
9.28	050520	TOMA TELEVISION	UND	3.00	$ 18,741	$ 56,223	0.00	$ 18,741	$ -	0%		$ 18,741	$ -	0%	-	$ 18,741	$ -	0%	
9.29	050401	CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS	UND	1.00	$ 1,615,880	$ 1,615,880	0.00	$ 1,615,880	$ -	0%		$ 1,615,880	$ -	0%	-	$ 1,615,880	$ -	0%	
9.30	050405	ORGANIZADOR CABLES 19"	UND	1.00	$ 86,620	$ 86,620	0.00	$ 86,620	$ -	0%		$ 86,620	$ -	0%	-	$ 86,620	$ -	0%	
9.31	050407	PATCH CORD 10 PIES - 3.0 MTS	UND	12.00	$ 12,962	$ 155,544	0.00	$ 12,962	$ -	0%		$ 12,962	$ -	0%	-	$ 12,962	$ -	0%	
9.32	050414	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1.00	$ 831,350	$ 831,350	0.00	$ 831,350	$ -	0%		$ 831,350	$ -	0%	-	$ 831,350	$ -	0%	
9.33	050418	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	UND	25.00	$ 24,050	$ 601,250	0.00	$ 24,050	$ -	0%		$ 24,050	$ -	0%	-	$ 24,050	$ -	0%	
9.34	050420	TROQUEL PARA DATOS	UND	12.00	$ 12,509	$ 150,108	0.00	$ 12,509	$ -	0%		$ 12,509	$ -	0%	-	$ 12,509	$ -	0%	
9.35	050425	GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO	UND	1.00	$ 807,170	$ 807,170	0.00	$ 807,170	$ -	0%		$ 807,170	$ -	0%	-	$ 807,170	$ -	0%	
9.36	050433	FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF	UND	12.00	$ 27,585	$ 331,020	0.00	$ 27,585	$ -	0%		$ 27,585	$ -	0%	-	$ 27,585	$ -	0%	
9.37	050436	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	UND	12.00	$ 86,221	$ 1,034,652	0.00	$ 86,221	$ -	0%		$ 86,221	$ -	0%	-	$ 86,221	$ -	0%	
9.38	050442	SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO	UND	12.00	$ 69,357	$ 832,284	0.00	$ 69,357	$ -	0%		$ 69,357	$ -	0%	-	$ 69,357	$ -	0%	
9.39	051201	CERTIFICACION PUNTO RED	UND	12.00	$ 7,596	$ 91,152	0.00	$ 7,596	$ -	0%		$ 7,596	$ -	0%	-	$ 7,596	$ -	0%	
9.40	051202	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	12.00	$ 3,789	$ 45,468	0.00	$ 3,789	$ -	0%		$ 3,789	$ -	0%	-	$ 3,789	$ -	0%	
9.41	051303	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	1.00	$ 2,570,456	$ 2,570,456	0.00	$ 2,570,456	$ -	0%		$ 2,570,456	$ -	0%	-	$ 2,570,456	$ -	0%	
10		**PISOS Y ENCHAPES**																	
10.1	ME0201	MORTERO 1:3	M3	5.62	$ 346,006	$ 1,944,312	0.00	$ 346,006	$ -	0%		$ 346,006	$ -	0%	-	$ 346,006	$ -	0%	
10.2	200618	ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO	M2	164.46	$ 21,559	$ 3,545,607	0.00	$ 21,559	$ -	0%		$ 21,559	$ -	0%	-	$ 21,559	$ -	0%	
10.3	190505	CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM (baños)	M2	22.85	$ 59,921	$ 1,369,195	0.00	$ 59,921	$ -	0%		$ 59,921	$ -	0%	-	$ 59,921		0%	
10.4	200822	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	ML	170.00	$ 12,709	$ 2,160,530	0.00	$ 12,709	$ -	0%		$ 12,709	$ -	0%	-	$ 12,709		0%	
11		**OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXTERIORES**																	
11.1	200138	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	18.46	$ 43,054	$ 794,777	0.00	$ 43,054	$ -	0%	6.68	$ 43,054	$ 287,601	36%	6.68	$ 43,054	$ 287,601	36%	

11.2	200908	REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2"	ML	18.46	$ 187,797	$ 3,466,733	0.00	$ 187,797	$ -	0%		$ 187,797	$ -	0%	-	$ 187,797	$ -	0%	
11.3	301205	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"	M2	64.00	$ 20,341	$ 1,301,824	0.00	$ 20,341	$ -	0%		$ 20,341	$ -	0%	-	$ 20,341	$ -	0%	
11.4	140109	MURO CALADO CEMENTO	M2	7.38	$ 82,996	$ 612,759	0.00	$ 82,996	$ -	0%	5.06	$ 82,996	$ 419,960	69%	5.06	$ 82,996	$ 419,960	69%	
11.5	030209	BOMBA SUMERG 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE	UND	1.00	$ 2,758,377	$ 2,758,377	0.00	$ 2,758,377	$ -	0%		$ 2,758,377	$ -	0%	-	$ 2,758,377	$ -	0%	
11.6	200701	ENTRAMADO LISTON 2X3 AMARILLO C/50-60CM	M2	5.30	$ 27,624	$ 146,407	0.00	$ 27,624	$ -	0%		$ 27,624	$ -	0%	-	$ 27,624	$ -	0%	
11.7	200711	PISO MADERA TABLA MACHARE 1X10 - 2CM	M2	5.30	$ 86,197	$ 456,844	0.00	$ 86,197	$ -	0%		$ 86,197	$ -	0%	-	$ 86,197	$ -	0%	
11.8	COT	PERGOLA EN MADERA O SIMILAR	M2	19.17	$ 200,000	$ 3,834,600	0.00	$ 200,000	$ -	0%		$ 200,000	$ -	0%	-	$ 200,000	$ -	0%	
12		**IMPREVISTOS**																	
12.1		MEJORAMIENTO DE TERRENO EN CONCRETO CICLOPEO PARA ZARPA DE MURO DE CONTENCION	M3	0.00	$ 394,036	$ -	0.00	$ 394,036	$ -		1.52	$ 394,036	$ 598,935		1.52	$ 394,036	$ 598,935		
12.2		CONCRETO CICLOPEO PARA AISLAMIENTO DE MUROS EN PATIO TRASERO POR CAMBIO DE NIVEL	M3	0.00	$ 522,495	$ -	0.00	$ 522,495	$ -		0.91	$ 522,495	$ 475,888		0.91	$ 522,495	$ 475,888		
12.3		RELLENO COMPACTACION Y NIVELACION A MANO DE TERRAZAS CON ROCAMUERTA	M3	0.00	$ 72,587	$ -	0.00	$ 72,587	$ -		34.11	$ 72,587	$ 2,475,943		34.11	$ 72,587	$ 2,475,943		
12.4		EXCAVACION DE TALUD A MANO PARA MURO DE CONTENCION	M3	0.00	$ 20,580	$ -	0.00	$ 20,580	$ -		17.25	$ 20,580	$ 355,005		17.25	$ 20,580	$ 355,005		
12.5		DEMOLICION DE ESCALERAS EN CONCRETO POR REPLANTEO	UND	0.00	$ 54,110	$ -	0.00	$ 54,110	$ -		1.00	$ 54,110	$ 54,110		1.00	$ 54,110	$ 54,110		
12.6		INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLALJE PARA MUROS PREFABRICADOS	UND	0.00	$ 9,096		0.00	$ 9,096	$ -		130.00	$ 9,096	$ 1,182,480		130.00	$ 9,096	$ 1,182,480		
12.7		EMPALME SANITARIO FILTRO FRANCES	UND	0.00	$ 1,696,261	$ -	0.00	$ 1,696,261	$ -		1.00	$ 1,696,261	$ 1,696,261		1.00	$ 1,696,261	$ 1,696,261		
12.8		EMPALME ALCANTARILLADO	UND	0.00	$ 1,567,219	$ -	0.00	$ 1,567,219	$ -		1.00	$ 1,567,219	$ 1,567,219		1.00	$ 1,567,219	$ 1,567,219		
12.9		CONEXIÓN LAMINA CORTADA HR A36.6 X 180 MMX200 MM + 4 PERFORACIONES	UND	0.00	$ 48,787	$ -	0.00	$ 48,787	$ -		140.00	$ 48,787	$ 6,830,180		140.00	$ 48,787	$ 6,830,180		
12.10		CONEXIÓN LAMINA CORTADA COR HR A36.6 X 230 MMX200 MM + 4 PERFORACIONES	UND	0.00	$ 52,357	$ -	0.00	$ 52,357	$ -		20.00	$ 52,357	$ 1,047,140		20.00	$ 52,357	$ 1,047,140		
12.11		BLOQUE VIGA 19X12X29	ML	0.00	$ 67,890	$ -	0.00	$ 67,890	$ -		18.97	$ 67,890	$ 1,287,873		18.97	$ 67,890	$ 1,287,873		
12.12		FILTRO FRANCES PARA DIRECCIONAR AGUAS DE RESERVORIO NATURAL	UND	0.00	$ 3,613,448	$ -	0.00	$ 3,613,448	$ -		1.00	$ 3,613,448	$ 3,613,448		1.00	$ 3,613,448	$ 3,613,448		
12.13		GRADAS TRES PASOS PATIO TRASERO EN CONCRETO 3000PSI A=1.20m INCLUYE FORMALETA	UND	0.00	$ 337,974	$ -	0.00	$ 337,974	$ -		1.00	$ 337,974	$ 337,974		1.00	$ 337,974	$ 337,974		
12.14		VIGA DE CAMBIO DE NIVEL POR MAYOR ALTURA - CONFINAMIENTO	ML	0.00	$ 61,699	$ -	0.00	$ 61,699	$ -		18.98	$ 61,699	$ 1,171,054		18.98	$ 61,699	$ 1,171,054		
					COSTO DIRECTO	$ 307,607,568			$ 108,305,940	**35.21%**			$ 95,102,504	**30.92%**			$ 203,408,446	**66.13%**	
					INCREMENTO IPC	**6.94%**	$ 21,347,965		INCREMENTO IPC	$ 7,516,432			INCREMENTO IPC	$ 6,600,114			INCREMENTO IPC	$ 14,116,546		
					TOTAL DIRECTO + IPC	**$ 328,955,533**		TOTAL DIRECTO + IPC	**$ 115,822,372**			TOTAL DIRECTO + IPC	**$ 101,702,617**			TOTAL DIRECTO + IPC	**$ 217,524,992**		
					ADMINISTRACION	20%	$ 65,791,107		20%	$ 23,164,474			20%	$ 20,340,523			20%	$ 43,504,998.50		
					IMPREVISTOS	1%	$ 3,289,555		1%	$ 1,158,224			1%	$ 1,017,026			1%	$ 2,175,249.92		
					UTILIDAD	4%	$ 13,158,221		4%	$ 4,632,895			4%	$ 4,068,105			4%	$ 8,700,999.70		
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	25%	$ 82,238,883		25%	$ 28,955,593			25%	$ 25,425,654			25%	$ 54,381,248.12		
					P.M.A Y R.C.D.	1%	$ 4,111,944		1%	$ 1,447,780			1%	$ 1,271,283			1%	$ 2,719,062.41		
					CERTIFICACIÓN RETIE	1%	$ 4,111,944		1%	$ 1,447,780			1%	$ 1,271,283			1%	$ 2,719,062.41		
					CERTIFICACIÓN RETILAP	1%	$ 4,111,944		1%	$ 1,447,780			1%	$ 1,271,283			1%	$ 2,719,062.41		
					TOTAL (T1)		**$ 423,530,249**			**$ 149,121,304**	**35%**			**$ 130,942,120**	**31%**			**$ 280,063,428**	**66%**	

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 423,530,249
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 423,530,249
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 280,063,428	
SALDO POR EJECUTAR	$ 143,466,821	
SUMAS IGUALES $	**$ 423,530,249**	**$ 423,530,249**

REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO
ALEXANDER OROZCO HURTADO
ALCALDE MUNICIPAL - FLORIDA VALLE DEL CAUCA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR:
OSCAR JULIAN MARIN
GRUPO EMPRESARIAL FALCON ZOMAC S.A.S.