ANEXO No 1: ACTIVIDADES EJECUCIÓN A CORTE 2023

FORTALECIMIENTO CADENA DE VALOR		
Ejecución	**mié 01/06/22**	**jue 11/05/23**
Fase 1 - Construcción de items (13) - Corrección de estilo y Validación	**vie 03/06/22**	**mar 03/01/23**
Tipos de Interacciones	**lun 03/10/22**	**mar 03/01/23**
Sprint 5 - Construcción Tipo VII, VIII y IX	**mar 29/11/22**	**mar 03/01/23**
Ejecución de pruebas	mar 27/12/22	lun 02/01/23
Hito: Certificacion de calidad de historias de usuario	lun 02/01/23	lun 02/01/23
Paquete para actualizar en Pre-producción	mar 03/01/23	mar 03/01/23
Sprint 6 - Construcción Tipo X, XI, XII y XIII	**mar 29/11/22**	**mar 03/01/23**
Ejecución de pruebas	mar 27/12/22	lun 02/01/23
Hito: Certificacion de calidad de historias de usuario	lun 02/01/23	lun 02/01/23
Paquete para actualizar en Pre-producción	mar 03/01/23	mar 03/01/23
Gestión del Banco (Diagramación - ítems y prueba - Gestión de ítems)	**lun 24/10/22**	**mar 03/01/23**
Sprint 15 - Diagramación de ítems	**mar 29/11/22**	**mar 03/01/23**
Ejecución de pruebas	mar 27/12/22	lun 02/01/23
Hito: Certificacion de calidad de historias de usuario	lun 02/01/23	lun 02/01/23
Paquete para actualizar en Pre-producción	mar 03/01/23	mar 03/01/23
Sprint 16 - Gestión de información de Items en Producción	**mar 29/11/22**	**mar 03/01/23**
Ejecución de pruebas	mar 27/12/22	lun 02/01/23
Hito: Certificacion de calidad de historias de usuario	lun 02/01/23	lun 02/01/23
Paquete para actualizar en Pre-producción	mar 03/01/23	mar 03/01/23
Fase 2 - Armado - Ficha técnica - Integración Aprovisionamiento - Plexi	**vie 08/07/22**	**mar 14/02/23**
Sprint 20 - Desarrollo cargue ítems actuales	**lun 05/12/22**	**mar 14/02/23**
Hito:Flujo del cargue de ítems actuales	lun 26/12/22	vie 06/01/23
Determinación de historias de usuario	vie 06/01/23	vie 06/01/23
Documentar historias de usuario en JIRA	vie 06/01/23	vie 06/01/23
Revisar y ajustar historias de usuario documentadas	mar 10/01/23	jue 12/01/23
Aprobación historias de usuarios	vie 13/01/23	jue 19/01/23
Estimación de tiempos de HU	vie 20/01/23	lun 23/01/23
Aprobación de Estimación	lun 23/01/23	mar 24/01/23
Hito: Historias de Usuario aprobadas y en backlog	mar 24/01/23	mar 24/01/23
Actualización documento diseño de la solución	mié 25/01/23	jue 26/01/23
Hito: Actualización documento Diseño de la solución	mar 24/01/23	mar 24/01/23
Realizar el desarrollo	mié 25/01/23	mar 14/02/23
Socialización HU con fábrica de pruebas	vie 27/01/23	vie 27/01/23

Elaboración de casos de pruebas	lun 30/01/23	vie 03/02/23
Ejecución de pruebas	lun 06/02/23	vie 10/02/23
Hito: Certificacion de calidad de historias de usuario	vie 10/02/23	vie 10/02/23
Paquete para actualizar en Pre-producción	lun 13/02/23	lun 13/02/23
Fase 3 - Entrega codificación a Estadisticas - Interfases Estadisticas - Otras Tipos de Interacciones	**jue 22/12/22**	**jue 11/05/23**
Entrega Codificación a Estadística	**jue 22/12/22**	**jue 16/02/23**
Identificación la información de entrega de codificación a estadística	jue 22/12/22	mié 04/01/23
Crear flujo de entrega	jue 05/01/23	jue 05/01/23
Ajustes base de datos	vie 06/01/23	mié 11/01/23
Entrega de codificación a estadística	jue 12/01/23	mié 25/01/23
Hito: Información entrega codificación a Estadística	mié 25/01/23	mié 25/01/23
Determinación de historias de usuario inventario - diagramación	jue 26/01/23	lun 30/01/23
Documentar historias de usuario en JIRA	mar 31/01/23	lun 06/02/23
Revisar y ajustar historias de usuario documentadas	mar 07/02/23	mié 08/02/23
Aprobación historias de usuarios	jue 09/02/23	lun 13/02/23
Entrega y priorizar en backlog	mar 14/02/23	mar 14/02/23
Hito: Historias de Usuario aprobadas y en backlog	mar 14/02/23	mar 14/02/23
Determinación de los Sprint (priorización backlog)	mié 15/02/23	mié 15/02/23
Socialización historias de usuarios con fábrica de pruebas	jue 16/02/23	jue 16/02/23
Interfases para Estadística	**vie 17/02/23**	**jue 06/04/23**
Elaboración del flujo de Estadistica - Identifican las interfases	vie 17/02/23	jue 02/03/23
Validación del flujo de proceso	vie 03/03/23	vie 03/03/23
Ajustes al flujo de proceso de proceso	lun 06/03/23	mié 08/03/23
Determina integación con "Código R"	jue 09/03/23	mié 22/03/23
Hito:Flujo del proceso de proceso de Aprovisionamieno y Plexi	mié 22/03/23	mié 22/03/23
Documentar historias de usuario en JIRA	jue 23/03/23	mié 29/03/23
Revisar y ajustar historias de usuario documentadas	jue 30/03/23	vie 31/03/23
Aprobación historias de usuarios	lun 03/04/23	mié 05/04/23
Entrega y priorizar en backlog	jue 06/04/23	jue 06/04/23
Hito: Historias de Usuario aprobadas y en backlog	jue 06/04/23	jue 06/04/23
Nuevas interacción	**vie 07/04/23**	**jue 11/05/23**
Elaboración necesidades de las nuevas interacciones	vie 07/04/23	jue 20/04/23
Asegurar la integración de las nuevas interacciones	vie 21/04/23	vie 21/04/23
Determinación de historias de usuario	lun 24/04/23	mié 26/04/23
Documentar historias de usuario en JIRA	jue 27/04/23	mié 03/05/23
Revisar y ajustar historias de usuario documentadas	jue 04/05/23	vie 05/05/23
Aprobación historias de usuarios	lun 08/05/23	mié 10/05/23

Entrega y priorizar en backlog	jue 11/05/23	jue 11/05/23
Hito: Historias de Usuario aprobadas y en backlog	jue 11/05/23	jue 11/05/23