ACTA DE PAGO No. 02

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO DE OBRA:	288 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	16 DE FEBRERO DEL 2023
PRORROGA No 1	N.A.
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($ 6.228.975.837,00)
CONTRATISTA:	CONSOSRCIO UNIDADES SANITARIAS
SUPERVISOR:	ING. ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO

En el Municipio de La Jagua de Ibirico a los veintisiete (27) Días del mes de diciembre del año 2022, en la secretaria de Infraestructura y Obras, se reunieron el ingeniero ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO, Secretario de Infraestructura y Obras, Supervisor, con fundamento en la Resolución 622 del 2014, numeral 1.2 etapa contractual, literal B. JOSE DEL CARMEN NAVARRO CONTRERAS Representante Legal de CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS en calidad de contratista de obra y por otro lado el señor JUAN GABRIEL MUÑOZ RAMÍREZ Representante Legal de CONSORCIO INTER BATERIAS en calidad de interventoría de obra; con el objeto de realizar corte parcial al contrato 288 de 2022, Esta acta se suscribe también por parte del jefe de la oficina de contratación de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 4, artículo 1.2 de la resolución 622 de diciembre de 2014, previas las siguientes consideraciones:

A) Que el Contratista está cumpliendo con el objeto del Contrato en el término establecido. **B)** Que el interventor del contrato ha certificado el cumplimiento del objeto contractual. **C)** Que no existe divergencia alguna de las partes respecto a la ejecución parcial del **CONTRATO DE OBRA No 288 del 2022 "CONSTRUCCIÓN DE 351 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR". D)** Que con base en las siguientes consideraciones precedentes las partes hacen las siguientes declaraciones:

1. Las partes manifiestan sus deseos de que, efectuada la supervisión del objeto

Powered by CamScanner

contractual, se procede a calcular el pago parcial del **CONTRATO DE OBRA No 288 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS.**

2. Que entre las partes se hizo revisión del valor del **CONTRATO DE OBRA No 288 del 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS.**

NOTA: Esta acta fue aprobada por la interventoría así como sus respectivos anexos

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.228.975.837,00	100%
ANTICIPO	$ 2.491.590.334,80	40%
PRIMER PAGO	$ 1.313.068.106,00	21,08%
AMORTIZACIÓN PRIMER PAGO	$ 525.227.242,40	40%
SEGUNDO PAGO	$ 1.863.156.109,00	29.91%
AMORTIZACION SEGUNDO PAGO	$ 745.262.443.60	
PAGO AUTORIZADO EN ESTA ACTA	Mil ciento diecisiete millones ochocientos noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos con cuarenta centavos **$ 1.117.893.365.40**	29.91%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.052751.622,00	49.01 %

Para mayor constancia firman las partes, a los veintisiete (27) Días del mes de diciembre del año 2022.

ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO
Secretario de Infraestructura y Obras
Supervisor

JOSÉ DEL CARMEN NAVARRO C.
CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS
Contratista

JUAN GABRIEL MUÑOZ RAMÍREZ
Interventor

CARLOS ROBERTO BORREGO DAZA
V/Bo Jefe oficina de contratación

Proyectó: **OMAR GARCIA OSPINO**
Técnico Operativo

Revisó: **ALISAHAMIR LASSO OSPINO**
Secretario de Infraestructura y Obras

Powered by CamScanner