ACTA No. 02									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**			27	12	2022		
	INICIO		X	SUSPENSIÓN No. 1					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL No. ____			OTRA CUAL?					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								

Contrato No.	CPS 2022-0866	**Fecha de Suscripción del Contrato**					29	11	2022
Objeto	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO INSTALACIÓN DE RESPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.**								
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DÍAS, OHASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, LO QUE OCURRA PRIMERO.	**Fecha Acta de Inicio**	07	12	2022	**Fecha de Terminación**	30	12	2022
Acta No. 02 Suspensión 1	20 DÍAS CALENDARIO	**Fecha de suspensión**	27	12	2022	**Fecha de reinicio**	15	01	2023
Valor del Contrato	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($33.745.496,60) M/CTE, INCLUYE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.**								
Nombre del Contratista	**MOTOCARS AMG S.A.S.** NIT. 901.529.303-7 **R.L. LUIS ALBERTO MORENO GALINDO** C.C. 80.200.577								
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** Secretario de Infraestructura								

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron la doctora **DORIS MARINA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ** secretaria de hacienda, actuando en calidad de ORDENADORA DEL GASTO (Decreto No. 013 del 31 de enero de 2022); el ingeniero **OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE** secretario de infraestructura, en calidad de SUPERVISOR y el señor **LUIS ALBERTO MORENO GALINDO**, identificado con número de cédula 80.200.577, como representante legal de la empresa **MOTOCARS AMG S.A.S.**, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de Suspensión No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 2022 -0866, previo las siguientes consideraciones:

1. **DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVIVENCIA DE LA SUSPENSIÓN Y JUSTIFICACIÓN.**

En razón a que el contratista en comunicación fechada el veintiséis (26) de diciembre de los corrientes, manifestó:

> *"[...] Este tiempo pactado a nuestro parecer es insuficiente dado en este momento la mayoría de repuestos requeridos se encuentran sin disponibilidad inmediata con los únicos proveedores del mercado y se requirió solicitar su importación, la entrega de los mismos está prevista para mediados del mes de enero de 2023, teniendo en cuenta que debido a la temporada de fin de año, varios proveedores entraron a vacaciones colectivas en sus empresas, lo que ha dificultado la obtención de ciertos repuestos e insumos para el desarrollo del contrato [...]*
>
> *De acuerdo a lo anterior nos parece necesario solicitar respetuosamente la suspensión del contrato no. CPS 2022-0866 hasta el 31 de enero de 2023, tiempo en el que consideramos la entidad en conjunto con nosotros como contratistas, podemos determinar la mejor salida y tomar las decisiones más oportunas para lograr la culminación del contrato de la mejor manera posible".*

Vistos los argumentos esbozados por el contratista, resulta viable otorgar una suspensión por un término prudencial de 20 días calendario, dando como fecha de reinicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 2022-0866 el **quince (15) de enero de dos mil veintitrés (2023)** y fijando como nueva fecha de terminación el **diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)**. De modo que no se generen retrasos que comprometan las actividades programadas por el Municipio con relación al uso del vehículo en reparación.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada por sus intervinientes, se firma en Fusagasugá a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Firmas		
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**	**ORDENADOR(A) DEL GASTO** (Decreto de delegación 013 de 2022)
ING. OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE	**MOTOCARS AMG S.A.S.** NIT. 901.529.303-7 **R.L. LUIS ALBERTO MORENO GALINDO** C.C. 80.200.577	**DORIS MARINA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ**

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Proyectó: Diego Felipe García Vélez – Abogado contratista
Revisó: Ing. Oscar Fabián Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura
Revisó: Vanessa Uricoechea – Abogada de apoyo
Revisó: Daniela Alejandra Garzón Rozo – Directora de Contratación