Modificación y adición del Contrato de Obra 986 de 2021

Luis Yair Aguilar Rojas <laguilar@invias.gov.co>

Mar 27/12/2022 21:53

Para: Eliana Zuluaga Marin <ezuluaga@invias.gov.co>

CC: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>;Javier Augusto Canon Bonilla <jcanon@invias.gov.co>;Paola Andrea Rincon Sanchez <parincons@invias.gov.co>

Buenas noches Dra. Eliana,

Dando alcance al Formato MEPI de solicitud de modificación y adición del Contrato de Obra 986 de 2021, al efectuarse la revisión de la redistribución de recursos se ha evidenciado un error aritmético en los valores registrados que comparado con el acta de modificación No. 3 debidamente suscrita por las partes había diferencias en los valores de unos ítems.

De acuerdo con lo anterior, se remite cuadro corregido y redacción de la cláusula a modificar:

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 3 Fecha: 30/06/2022	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
EXPLANACIONES	$ 15.319.341.673,00	$ 17.399.338.891,00	$ -	$ 17.399.338.891,00
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 25.645.712.331,00	$ 27.753.465.068,19	$ -	$ 27.753.465.068,19
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 14.430.325.394,00	$ 14.219.307.700,00	$ -	$ 14.219.307.700,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 39.096.920.136,00	$ 32.465.954.832,61	$ -	$ 32.465.954.832,61
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.682.591.340,00	$ 3.593.421.131,00	$ -	$ 3.593.421.131,00
OBRAS VARIAS	$ 1.952.021.556,00	$ 2.102.303.556,00	$ -	$ 2.102.303.556,00
TRANSPORTES	$ 15.869.691.500,00	$ 16.479.681.660,00	$ -	$ 16.479.681.660,00
ÍTEMS NO PREVISTOS	$ -	$ 22.532.358.221,51	$ -	$ 22.532.358.221,51
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ 13.271.536.491,00	$ -	$ 13.271.536.491,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		$ 1.000.000.000,00	$ -	$ 788.205.745,88
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 1.100.579.189,00	$ -	$ 1.100.579.189,00

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		$ 278.460.000,00	$ -	$ 1.122.300.000,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)		$ 5.348.998.180,00		$ 5.348.998.180,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		$ 631.849.017,00		$ 1.350.999,00
REPOTENCIACIÓN DEL PUENTE EXISTENTE SOBRE EL RIO CRAVO SUR				
Valor Total	**$ 115.996.603.930**	**$ 158.177.253.937**	**$ -**	**$ 158.178.801.665,19**
			AJUSTE AL PESO	0,8
				$ 158.178.801.666,0

CLÁUSULA SÉPTIMA: **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.–** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($158.178.801.666) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: **a) Subtotal obras**: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS ($136.545.831.061) MONEDA CORRIENTE, **b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales**: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($13.271.536.491) MONEDA CORRIENTE, **c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana:** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($788.205.746) MONEDA CORRIENTE, **d) Valor del IVA (obra) (19% sobre utilidad)**: MIL CIEN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.100.579.189) MONEDA CORRIENTE, **e) Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial**: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($943.109.244) MONEDA CORRIENTE, **f) Valor del IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial**: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($179.190.756) MONEDA CORRIENTE, **g) Gestión social, predial y ambiental sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%):** CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($5.348.998.180) MONEDA CORRIENTE, **h) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA del 19%):** UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.350.999) MONEDA CORRIENTE.

Cordialmente

Luis Yair Aguilar Rojas
Jefe Grupo Apoyo Transversal
Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Teléfono: 7056000

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co