MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIAN

# INFORME FINAL DE SUPERVISION

JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR, en mi calidad de supervisora del Contrato No 16-001-2022 el cual finalizaría el día 31 de diciembre de 2022 y se realizó bajo modalidad de Contratación Directa, en cumplimiento de las facultades y deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011, me permito rendir informe final de ejecución en los siguientes términos:

**1. Información general:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | 16-001-2022 | **Fecha de suscripción:** | 25-01-2022 |
| **Objeto:** | "Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tiene a cargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira" | | |
| **Contratista:** | ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL -API S.A.S. | | |
| **NIT o CC contratista** | 900.339.185-5 | | |
| **Valor del contrato:** | $ 96.911.547 | **Plazo del contrato:** | 31 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de acta inicio:** | 25 de enero de 2022 | **Fecha de terminación inicial:** | 31 de diciembre de 2022 |
| **Fecha aprobación de garantías:** | 24 de enero de 2022 | | |
| **CDP:** | 1222 por NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 96.911.547 | **Fecha CDP:** | 6 de enero de 2022 |
| **CRP:** | 1822 | **Fecha CRP:** | 18 de enero de 2022 |
| **Modificaciones contractuales:** | N/A | | |
| **Valor de la adición del contrato:** | N/A | **Valor final del contrato:** | N/A |
| **Prorroga:** | N/A | **Fecha de terminación del contrato:** | N/A |
| **Nombre del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | N/A | | |

**2. Estado de ejecución del contrato (servicios y bienes recibidos)**

La supervisión del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista dio cumplimiento total al objeto contractual y las obligaciones derivadas del mismo, según se evidencia en cada uno de los informes de actividades presentado por la supervisora, como a continuación se relaciona:

| No. de informe | Fecha de presentación | Fecha certificación de cumplimiento |
|---|---|---|
| 1 | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
| 2 | 07/06/2022 | 07/06/2022 |
| 3 | 03/10/2022 | 03/10/2022 |
| 4 | 24/10/2022 | 24/10/2022 |
| 5 | 15/12/2022 | 15/12/2022 |

La supervisión realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

**3. Cumplimiento de aportes de seguridad social y parafiscales**

Me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante los doce meses que duró la orden de compra (1 diciembre de 2020 al 30 noviembre de 2021).

**4. Cumplimiento obligaciones ambientales**

La supervisora se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de recolección en las instalaciones y separación en la fuente de insumos para residuos sólidos aprovechables, residuos peligrosos y basuras. Para posterior entrega a la empresa que realiza la recolección de mencionados residuos.

**5. Procesos sancionatorios contractuales**
Me permito dejar constancia que:

A la fecha no existen causas de incumplimiento que hayan requerido el inicio de ningún proceso sancionatorio, por lo que a la fecha no ha sido necesario remitir ningún informe de posible incumplimiento. (por favor verificar detalladamente el texto)

**6. Estado financiero.**

A la fecha del presente informe se ha efectuado el pago de las siguientes sumas de dinero:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIAN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/02/2022 | FE-843 | $ 8.131.270,00 | | $ 88.780.277,00 |
| 2 | 27/05/2022 | FE-848 | $ 8.131.270,00 | | $ 80.649.007,00 |
| 3 | 21/07/2022 | FE-851 | $ 8.131.270,00 | $ 96.911.547 | $ 72.517.737,00 |
| 4 | 22/10/2022 | FE-859 | $ 46.925.270,00 | | $ 25.592.467,00 |
| 5 | 9/12/2022 | FE-865 | $ 23.731.991,50 | | $ 1.860.475,50 |
| Subtotal | | | $ 95.051.071,50 | | $ 1.860.475,50 |

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la Coordinación de Tesorería de la DIAN o quien haga sus veces a nivel seccional.

## 7. Balance financiero del contrato

De conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisora, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato más adiciones: | $ 96.911.547,00 |
| Valor total ejecutado: | $ 95.051.071,50 |
| Valor total pagos efectuados: | $ 95.051.071,50 |
| Saldo sin ejecutar, por liberar | $ 1.860.475,50 |
| **Saldo a favor del contratista:** | $ 0 |

## 8. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| C100042247-0 | Mundial de seguros | Calidad del servicio | 20% $ $9.691.154,70 | 19-01-2022 | 30-06-2023 |
| | | Cumplimiento | 20% $ $9.691.154,70 | 19-01-2022 | 30-06-2023 |
| | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% $ $9.691.154,70 | 19-01-2022 | 30-06-2023 |
| | | Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones | 5% $ 4.845.577,35 | 19-01-2022 | 31-12-2025 |
| C100010105 | | Responsabilidad civil extracontractual | $ 200.000.000 | 19-01-2022 | 31-12-2022 |

**9. Observaciones**

N/A

En constancia, se firma en Pereira a los 27 días del mes de diciembre de 2022

Jenny Paola Robledo Escobar

SUPERVISORA
JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR
Jefe de División de la Operación Aduanera (A)