Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROPONENTE:
INGENIERIA RH S.A.S.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JDICIAL
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

SA-05-2022

OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FLUJO DE CAJA

ACTIVIDADES CONTRATO 229 DE 2022						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	dic-22	dic-22	dic-22	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23	feb-23	feb-23
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 78.632.048,54	39.316.024	39.316.024							
2	CONCRETOS				$ 21.369.282,06		5.342.321	5.342.321	5.342.321	5.342.321				
3	MAMPOSTERÍA				$ 5.182.338,70		1.727.446		1.727.446				1.727.446	
4	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO				$ 17.026.420,52		2.837.737	2.837.737	2.837.737	2.837.737	2.837.737	2.837.737		
5	ALISTADO DE PISOS. PAÑETES				$ 78.060.511,37		15.612.102	15.612.102	15.612.102	15.612.102	15.612.102			
6	CIELO RASOS				$ 42.560.554,21			$ 10.640.138,55	$ 10.640.138,55	$ 10.640.138,55	$ 10.640.138,55			
7	ESTUCO Y PINTURA				$ 99.798.724,41				$ 24.949.681,10	$ 24.949.681,10	$ 24.949.681,10	$ 24.949.681,10		
8	ENCHAPES Y ACABADOS				$ 343.560.719,58		85.890.180	85.890.180	85.890.180	85.890.180				
9	CARPINTERIA MADERA				$ 26.602.083,39		8.867.361			8.867.361		$ 8.867.361,13		
10	CARPINTERIA METÁLICA				$ 83.357.332,32		20.839.333	20.839.333		20.839.333		20.839.333		
11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 5.177.819,61		862.970	862.970	862.970		862.970	862.970	862.970	
12	LUMINARIAS				$ 27.803.533,03				$ 9.267.844,34		$ 9.267.844,34		$ 9.267.844,34	
13	CABLEADO ESTRUCTURADO				$ 2.044.226,44			$ 681.408,81		$ 681.408,81			$ 681.408,81	
14	IMPERMEABILIZACIÓN				$ 116.778.810,95		38.926.270			38.926.270			38.926.270	
15	ASEO Y VARIOS				$ 3.383.472,94					$ 1.127.824,31		$ 1.127.824,31		$ 1.127.824
	TOTAL OBRAS CONTRACTUALES				$ 951.337.878,06									

ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITAR										
N.P.	OBRA NO PREVISTA				$ 98.894.568,00									
N.P. 1	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío; imprimación, Sikalastic 612 o Vulkem 171 primer o Vulkem 191 o equivalente de igual calidad o superior; refuerzo entre primera y segunda capa con malla de fibra de vidrio tipo Sikafelt FV-225 de SIKA o Vulkem 350 NF SL o equivalente; textura antideslizante mediante riego de arena de alta pureza entre segunda y tercera capa con granulometría 0.3 y 1.18mm tipo Sikadur 501 de SIKA o Vulkem 351, o equivalente. USO TRANSITABLE PEATONAL PESADO. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación.	M2	303,3	$ 258.882,60	$ 98.894.568,00		98.894.568	$ 24.723.642,00	$ 24.723.642,00	$ 24.723.642,00				
	TOTAL OBRAS NO PREVISTAS				$ 98.894.568,00									

#

Ing. Rodrigo E. Hidalgo Martínez
Representante Legal
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Yenny Alexandra Pérez Pérez
Representante Legal
INVERSIONES AYPE LTDA.
INTERVENTORIA