	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-176
	FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS	Versión N°:	2
		Vigencia:	27/01/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*067-00-F-CACOM-3-GRUSE-2022*	*Fecha*	28-dic-22
Nombre del Supervisor que entrega:	*T3 MIGUEL ANTEL GOMEZ WALTEROS*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T4. IVAN DARIO ORTIZ DELGADO*		

Porcentaje programado:	13%	Porcentaje ejecutado:	13%	(-) Atraso o (+)	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			Para consulta en el SECOP II
2	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		Se recibió a satisfaccion el 13% del valor del contrato conforme a lo establecido en el contrato (documentos de pago cargados en el SECOP)
3	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR				Pendiente recibo a satisfaccion del 86,96% del contrato, ejecucion del contrato hasta el 31-08-2023, de auerdo al objeto del contrato.
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se pasó informe de supervisión a corte 28-12-2022, el contrato inicio ejecucion el 26-11-2022
5	ACTAS DE REUNIONES			X	
6	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO				Coordinar con el contratista la prestación de los servicios, de acuerdo a la necesidad de los caninos. Solicitar facturas y demás documentos para pago (certificacion bancaria y planillas de aporte seguridad social empleados). Suscribir la respectiva acta de recibo a satisfaccion. Pasar los documentos de pago de acuerdo a los cortes establecidos en el contrato al DECOP e informar el avance del contrato los cinco (5) primeros dias de cada mes.

T3 MIGUEL ANTEL GOMEZ WALTEROS GRADO Y NOMBRE SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	T4. IVAN DARIO ORTIZ DELGADO GRADO Y NOMBRE SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA