	DEPARTAMENTO DE RISARALDA *Secretaría de Infraestructura* GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato Nº Interno 2218 del 23 de noviembre de 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4189295 – Contratista Grupo Ingenium S. A. S.

En el municipio de Perezira a los 22 días del mes de diciembre, en La Secretaria de Infraestructura se reunieron la Ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez en calidad de Supervisora y el Señor Mario Fernando Restrepo Álvarez, Representante Legal de GRUPO INGENIUM S. A. S. en calidad de Contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato de Consultoría Nº Interno 2218 del 23 de noviembre de 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.418295.

Nº CONTRATO INTERNO:	2218 del 23-nov-22
Nº CONTATO SECOP II:	CO1.PCCNTR.418295
OBJETO:	Estudios y Diseños para Obras de Estabilización y Obras Complementarias en la Vía Japón – Gaitán Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda
CONTRATANTE:	Departamento de Risaralda
CONTRATISTA:	Grupo INGENIUM S. A. S.
NIT DE LA ENTIDAD:	900 936802-2
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA:	Mario Fernando Restrepo Álvarez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.037.628.911
IMPUTACIONES	Rubros Nº 0310 232020200825-446, -20 y -346 Disponibilidad Nº 1723 del 1-jul-22 Registro Nº 5501 del 10-dic-22, así: -446 por $2.393.168, -20 por $7.340.591 y -346 por $7.856.651
PLAZO INICIAL:	30 días o hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL CONTRATO:	$17.590.410
ANTICIPO:	N/A
FORMA DE PAGO:	Un acta única y final, previamente recibido a satisfacción de todos los estudios y diseños con sus entregables incluidos aprobados por el Supervisor y la acreditación por parte del contratista del pago de parafiscales y seguridad social

OBSERVACIONES:

1. El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato 2218 del 23 de noviembre de 2022.

Acta de inicio Contrato Nº Interno 2218 del 23 de noviembre de 2022, Nº SECOP II CO1.PCCNTR.4189295 – Contratista Grupo Ingenium S. A. S.

2. Cumplir con lo enunciado en el numeral 2. Obligaciones Específicas del Contratista del contrato en título.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 22 días del mes de diciembre de 2022.

C.C. 1037628

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura

MARIO FERNANDO RESTREPO ÁLVAREZ
R. L. INGENIUM S. A. S.
Contratista

Elaboró: I. C. Spaggiari G.