Fondo Adaptación	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**	**Código:**	4-GPY-F-43
		Versión:	1.0
		Fecha:	oct-18

TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA

CONTRATO No.: FA-SASI-I-S-182-2022

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GUERRREO PACHECO.

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Puerto Tejada en el departamento de Cauca

INTERVENTOR: N/A — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A

SUPERVISOR: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ

MACROPROTECTO O SECTOR: SECTOR SALUD

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACION	22 de julio de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 290.853.003
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 91.610.056

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2022

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contador de células electrónico	1	1	$ 1.557.742	$ 1.557.742
2	Bateria de coloración	1	1	$ 2.353.604	$ 2.353.604
3	Equipo semi automatico para Quimica	1	1	$ 14.743.018	$ 14.743.018
4	Equipo semi automatico para Hematologia	1	1	$ 39.348.079	$ 39.348.079
5	Equipo semi automatico para Urologia	1	1	$ 10.761.284	$ 10.761.284
6	Horno para secado de material	1	1	$ 8.219.513	$ 8.219.513
SUBTOTAL:					76.983.240
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					
IVA/ UTILIDAD					14.626.816
VALOR TOTAL EJECUTADO					91.610.056
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					91.610.056

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: JOHN JAIRO GUERRREO PACHECO.
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
SUPERVISOR - FONDO ADAPTACIÓN

1	ENERO	2010	CUMPLIÓ	SUMINISTRO
2	FEBRERO	2011	NO CUMPLIÓ	COMPRA VENTA
3	MARZO	2012		PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4	ABRIL	2013		OBRA
5	MAYO	2014		INTERVENTORÍA
6	JUNIO	2015		CONSULTORÍA
7	JULIO	2016		ESTUDIOS
8	AGOSTO	2017		DISEÑO Y OBRA
9	SEPTIEMBRE	2018		OTRO
10	OCTUBRE	2019		
11	NOVIEMBRE	2020		
12	DICIEMBRE	2021		
13		2022		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				