FECHA DE INICIO: 26 de Septiembre de 2022	**FECHA DE FINALIZACIÓN: 26 de noviembre de 2022**
ACTA DE INICIO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO NÚMERO: 194 del 20 de septiembre del 2022	**PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES**
OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA DE LA MUJER DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL DISTRITO DE TURBO".	
SUPERVISOR:	**JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S NIT. 900494550-3 R/L. NEIVER MARMOLEJO MORENO CC. 71.350.380 expedida en Turbo Ant**
VALOR DEL CONTRATO $69.999.930,65	
CONSIDERANDO:	

En Turbo, Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año 2022, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, las siguientes personas: el Ingeniero **JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR,** secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor y el señor **NEIVER MARMOLEJO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía numero **71.350.380** expedida en Turbo, Antioquia, representante legal de la Empresa **CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.** identificada con el **Nit. 900494550-3** en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

Para mayor constancia, firman los que en esta intervinieron.

NEIVER MARMOLEJO MORENO
Contratista
R/L CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES MEJOR OPCION NEIVER S.A.S

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR LA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

