FECHA DE INICIO: 26 de Septiembre del 2022	**FECHA DE FINALIZACION: 26 de Noviembre del 2022**
ACTA DE TERMINACION **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**	
CONTRATO NÚMERO: 194/2022	**PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA DE LA MUJER DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL DISTRITO DE TURBO.	
SUPERVISOR(ES):	JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S NIT. 900.494.550-3, representado legalmente por NEIVER MAROMOLEJO MORENO, identificado con cedula ciudadanía N° 71.350.380**
VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($69.999.930.65.)	
CONSIDERANDO:	

En Turbo, A los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, las siguientes personas: **ING. JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR,** Secretario de Infraestructura del Distrito de Turbo – **SUPERVISOR** y el señor **NEIVER MAROMOLEJO MORENO R/L CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S NIT. 900.494.550-3**, con el fin de dar terminación al contrato en referencia. Previa revisión y aprobación del informe de obra #1 y final.

Para mayor constancia, firman los que en esta intervinieron.

JHON JAIRO RODRIGUEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

NEIVER MAROMOLEJO MORENO
Representante legal
Contratista

