MEGABÚS
Nit: 816007837-1

Acta de Liquidación Contrato

Código	Versión	Fecha	
1-60-00-45-01-02-08	04	19-05-2015	

Contrato No.	100 de 2022
Clase de Contrato	Compra Venta
Objeto	*"COMPRAVENTA DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERCMABIADORES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MEGABUS Y MEGACABLE".*
Contratista	Hector Tapasco Zapata
Nit y/o Cédula	10.017.256
Registro Presupuestal (RP). No.	695 del 1 de Diciembre de 2022
O Interventor ● Supervisor	Juanita Jaramillo Arciniegas
Valor Inicial del contrato	$ 23.686.070,00
Plazo inicial de ejecución	5 DIAS
Fecha de inicio	13 de Diciembre de 2022
Fecha de terminación	20 de Diciembre de 2022
Prorroga No.1.Otro si.1 de	___ de _____ de _____ Adicionado: ____ dias
Valor de Adicion No. 1	Otro si.1 de ___ de _____ de _____
Fecha de suspension	___ de _____ de _____
Fecha de reinicio	___ de _____ de _____
Valor final del contrato	$ 23.686.070,00
Nueva fecha de terminacion:	20 de Diciembre de 2022

RECIBO A SATISFACCION

El señor **Juanita Jaramillo Arciniegas** Supervisor de Megabus S.A
100 de 2022 ha RECIBIDO los suministros y/o mantenimiento objetos del contrato
según consta en el acta de recibo fechada el día : **20 Diciembre 2022**

LIQUIDACION

En la ciudad de Pereira, el día : **28** de **Diciembre** de **2022** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a).	**Hector Tapasco Zapata**	Contratista
Dr.	**Darío Fernando Acosta Chamorro.**	Gerente General
Señor(a).	**Juanita Jaramillo Arciniegas**	Supervisor

Para proceder a la **LIQUIDACION** del contrato mencionado Numero: *100 de 2022* suscrito entre ambas partes.
Las partes además se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, liberando el saldo del contrato a favor de MEGABUS de : **$ 0.00**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	23.686.070,00		
VALOR DEL ANTICIPO				
VALOR ADICION(Otro si 1)	$	-		
VALOR ADICION(Otro si 2)	$	-		
VALOR DE PRESENTE ACTA			$	23.686.070,00
VALOR ACUMULADO.(Actas anteriores)				
SALDO DEL CONTRATO.				
SUMAS IGUALES	$	23.686.070,00	$	23.686.070,00

VALOR FACTURADO POR ACTAS

Acta No	Factura No.	Fecha acta	Valor	
1	FE-4068	14-dic-22	$	6.101.600,00
2	FE-4069	14-dic-22	$	17.584.470,00

VALOR PAGADO EN ACTAS	$	23.686.070,00
Menos Valor del contrato	$	23.686.070,00
SALDO DEL CONTRATO	$	-

CERTIFICACION DE APORTES

El contratista CERTIFICA que ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales de acuerdo con le Art 50 de la Ley 789 de 2002

(Certificado anexo a la presente acta)

Para constancia se firma en Pereira el día : 28 de Diciembre de 2022 por las personas que en ella intervienen:

H-Tapasco 10.017256 Pei

Hector Tapasco Zapata
Contratista

Juanita Jaramillo Arciniegas
Supervisor

Darío Fernando Acosta Chamorro.
Gerente General