FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (FEBRERO 2018)** FECHA DEL INFORME: 28 Febrero del 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.314-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 Noviembre del 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE **($239.384.040)**

VIGENCIA 2018. DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE **($239.384.040)**

2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$239.384.040	-	$239.384.040
VALOR TOTAL	$239.384.040	-	$239.384.040

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2018	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$239.384.040	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$239.384.040	-	-	-	-	0	$239.384.040

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58918	26-11-2018	$239.384.040
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$239.384.040

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	**$5.562.593,73**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$5.562.593,73**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129875 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027567 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 26 Noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	25-08-2019	$71.815.212,00
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	25-08-2019	$156.248.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	22-11-2018	25-08-2019	$71.815.212,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	25-04-2022	$11.969.202,00
Calidad del Servicio	22-11-2018	24-10-2019	$71.815.212,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 314-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**2,32%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019 NO SE RECECPIONO COMBUSTIBLE, POR LO CUAL A LA FECHA CONTAMOS CON UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **2,32%.**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$239.384.040
Total del Contrato	**$239.384.040**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A



MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 314-CENACAVIACION-2018