INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

ADICION Nº1 AL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4345554 de 27/12/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4345554 de 27/12/2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por el subdirector JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA y PEDRO JOSE GARZON MONROY cuyo objeto es: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA AIRES ACONDICIONADO Y ABANICOS DE TECHO (INCLUYE INSTALACIÓN) PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR VIGENCIA 2022, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición N°1, del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADOR DE GASTO:	Dirección General /Regional Córdoba/ Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir / JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HÉCTOR COGOLLO ACOSTA
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4345554 de 2022
NUMERO DE PROCESO:	MINIMA CUANTIA CDB-CABP-0048-2022
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA AIRES ACONDICIONADO Y ABANICOS DE TECHO (INCLUYE INSTALACIÓN) PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR VIGENCIA 2022.
VALOR:	SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($63.360.000) M/CTE IVA INCLUIDO.
CONTRATISTA:	PEDRO JOSÉ GARZÓN MONROY
NIT:	4144948
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato se realizará en: - Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, kilómetro 47 vía Tierralta corregimiento Santa Isabel, Montería. - La Vitrina, corregimiento Garzones de Montería, 200 metros

	antes del peaje de la vía Cereté - Montería, frente del aeropuerto Los Garzones.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/12/2022
FECHA DE INICIO:	27/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del Contrato será de CUATRO DÍAS (4) y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y realización del registro presupuestal. La ejecución de este contrato no podrá exceder del 30 de diciembre de 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($63.360.000) M/CTE IVA INCLUIDO.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($63.360.000) M/CTE IVA INCLUIDO.
SOLICITUD PRÓRROGA:	N.A.
SOLICITUD DE ADICIÓN N° 1:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 28.210.000).
SUSPENSIÓN No. x:	N.A.
FORMA DE PAGO:	Por tratarse de un contrato de compraventa, el SENA cancelará al CONTRATISTA mediante un solo pago total, siempre y cuando haya entregado los elementos facturados para el pago de lo contratado. El SENA pagara dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la factura presentada, previo recibido a satisfacción de los bienes por parte del almacén, acreditación de encontrarse al día en el pago de seguridad social integral y parafiscales por parte del CONTRATISTA y acta de entrega total suscrita por el Supervisor del Contrato y el CONTRATISTA.. Los pagos se realizan de acuerdo a los demás puntos establecidos en el estudio previo.

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CRC-100011251		
CERTIFICADO	N.A.		
FECHA EXPEDICIÓN	27/12/2022		
FECHA APROBACIÓN	27/12/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/12/2022	30/04/2023	$ 6.636.000
Devolución del pago anticipado	N.A.		
Salarios y prestaciones sociales	26/12/2022	31/12/2025	$ 3.168.000
Calidad del servicio	26/12/2022	30/06/2023	$ 12.672.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, de acuerdo con certificación del contratista, PEDRO GARZÓN MONROY con Nit 4144948, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. Anexos a este informe.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión al señor HÉCTOR COGOLLO ACOSTA, con comunicación y mediante SECOP desde el 27 de septiembre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que no se han realizado pagos del contrato.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4107102 de 2022.

De acuerdo con la necesidad inicial del proceso, se requieren mayor cantidad de elementos a los contratados inicialmente, teniendo en cuenta que se solicitó nueva cotización de los aires debido a que con las que se contaban tenía seis meses, además que se cambió la especificación con la que se solicitaron los recursos debido al requerimiento del centro de formación de aires convencionales con tecnología NO inverter.

Además de lo mencionado, se aprovecha que quedaron recursos en CDP del proceso contractual, por lo que se realizará adición de recursos para adquirir mayores cantidades de los elementos contratados.

Los elementos a adicionar son los siguientes:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad inicial	Cantidad adición	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	40101600	Suministro (incluye instalación) equipo de aire acondicionado tipo minisplit convencional de 24000 btu a 220vr con sus respectivos accesorios. * Aire acondicionado mini Split de 24000 BTU con etiqueta de eficiencia: C, D o E * Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: Ley 29 del 28 de diciembre de 1992 Ratificación Protocolo de Montreal. * Tiempo de Garantía, 4 años a partir de la fecha de instalación Accesorios: -Tubería descargada (1 unidad – 3m). - Tubería succión (1 unidad – 3m). -Manguera de desagüe (1 unidad). -Filtro de iones de plata (2 unidad). -Tubo pasa cables (1 unidad). -Cinta protectora (1 unidad). -Control remoto. -Masilla. -Soporte unidad interior	14	8	UN	$ 3.200.000	$ 25.600.000
2	40101600	Suministro e instalacion de abanicos originales tipo industrial 142cm 7.946 cfm 3 aspas 5 velocidades color blanco	64	9	UN	$ 290.000	$ 2.610.000
						TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 28.210.000**

El valor de la adición es VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 28.210.000) IVA INCLUIDO.

Que el supervisor contractual HÉCTOR COGOLLO ACOSTA analiza lo anteriormente expuesto y aprueba realizar la adición del contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar el contrato CO1.PCCNTR.4107102 DE 2022 por un valor de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 28.210.000) IVA INCLUIDO.

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad inicial	Cantidad adición	Cantidad total	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	40101600	Suministro (incluye instalación) equipo de aire acondicionado tipo minisplit convencional de 24000 btu a 220vr con sus respectivos accesorios. * Aire acondicionado mini Split de 24000 BTU con etiqueta de eficiencia: C, D o E * Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: Ley 29 del 28 de diciembre de 1992 Ratificación Protocolo de Montreal. * Tiempo de Garantía, 4 años a partir de la fecha de instalación Accesorios: -Tubería descargada (1 unidad – 3m). - Tubería succión (1 unidad – 3m). -Manguera de desagüe (1 unidad). -Filtro de iones de plata (2 unidad). -Tubo pasa cables (1 unidad). -Cinta protectora (1 unidad). -Control remoto. -Masilla. -Soporte unidad interior	14	8	22	UN	$ 3.200.000	$ 70.400.000
2	40101600	Suministro e instalacion de abanicos originales tipo industrial 142cm 7.946 cfm 3 aspas 5 velocidades color blanco	64	9	73	UN	$ 290.000	$ 21.170.000
							TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 91.570.000**

El nuevo valor del contrato es NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 91.570.00) IVA INCLUIDO.

El plazo del contrato es el mismo plazo inicial, por lo que la fecha de finalización sigue siendo 30/12/2022.

El contratista debe de realizar las modificaciones a la póliza de cumplimiento que ampara el contrato según la novedad de adición y conforme a las condiciones exigidas en el proceso contractual.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 días de mes de diciembre de 2022.

HECTOR COGOLLO ACOSTA
Supervisor de Contrato

Proyectó: Luz Adriana Zapata Giraldo – Gestión Contractual

Revisó: Carmen Julia Morales Betín – Apoyo Subdirección

Anexos: