**ACTA DE SUPERVISIÓN PAGO ANTICIPO**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| ***FECHA ELABORACIÓN ACTA: DICIEMBRE 15 DE 2022*** | | |
| **Tipo de contrato: MC-028-2022**<br>**CONTRATO No 642-2022** | Adición: | **Dinero:**<br>**Tiempo:** |
| **CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Y D&J TRANSPORTES S.A.S** | **CC./NIT. 901.159.308-5** | |
| **OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ Y SAN JULIAN, DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA-CALDAS"** | **VIGENCIA:**<br>**Desde:** 15/12/2022<br>**Hasta:** 31/12/2022 | |
| **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato es por la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS COP ($139.900.000)** el Municipio de Villamaría, Caldas pagará al Contratista, de la siguiente manera un anticipo de 40% al firmar el acta de inicio y aprobación de las garantías y actas parciales hasta completar el 50% del valor del contrato, el ultimo desembolso será del 10% del valor del contrato con la presentación del informe final y la aprobación y firma del acta de liquidación los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aporte a parafiscales. Este último en caso de que aplique. | | |
| **OBJETO DEL GASTO:**<br>**2.3.2.01.01.001.03.02** | **CDP: 598 DE 06/07/2022** | **RP: 1868 DE 13/12/2022** |
| **VALOR DEL CONTRATO:**<br>**$ 139.900.000** | **VALOR EJECUTADO PAGO ANTICIPO:**<br>**$ 55.960.000** | |
| **VALOR A CANCELAR PAGO ANTICIPO:**<br>**$ 55.960.000** | **VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS PAGO ANTICIPO:**<br>**$ 0** | |

**INFORMACIÓN A REPORTAR**

Nombre del Supervisor: **JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE,** Secretario de Infraestructura y Vias, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato celebrado entre el Municipio de Villamaria y **D&J TRANSPORTES S.A.S**

Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervision cuenta de cobro y soportes, con base a las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en las clausulas *"SEXTA"* del presente proceso contractual referenciado con el No 642-2022.

Además de lo anterior, el contratista anexa a la presente acta planilla y certificación de aportes a Seguridad Social y parafiscales de los últimos tres (03) meses para el año 2022, certificado por revisor fiscal en el porcentaje establecido por el gobierno nacional.

**RESUMEN DE PAGOS**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO**<br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 139.900.000** | |
| **VALOR DEL PAGO ANTICIPO** | **$ 55.960.000** | |
| **VALOR A CANCELAR PAGO ANTICIPO** | | **$ 55.960.000** |
| **VALOR EJECUTADO PAGO ANTICIPO** | **$ 55.960.000** | |
| **VALOR POR EJECUTAR PAGO ANTICIPO** | | **$ 0** |

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No 642-2022, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al pago de anticipo, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta, que corresponde al Pago de Anticipo.

**FIRMA**

**JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE**
**SUPERVISOR DELEGADO**

**OBSERVACIONES:** Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista planilla y certificación de aportes a la Seguridad Social y parafiscales de los últimos tres (03) meses para el año 2022, certificado por revisor fiscal en el porcentaje establecido por el gobierno nacional y cuenta de cobro por concepto de pago anticipo.