ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	lunes, 10 de octubre de 2022
CONTRATO №	2207060662
OBJETO	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PRINCIPAL Y FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EN LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL MEJÍA ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y LA CALLE 74 (SECTOR MABE) DE LA CIUDAD DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
INTERVENTOR	GILDARDO OCAMPO MONTES
SUPERVISOR	N/A
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	AVENIDA KEVIN ANGEL MEJIA - MANIZALES CALDAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2.5 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	lunes, 25 de julio de 2022

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	domingo, 9 de octubre de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 525.126.137,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	$ 525.126.137,00		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	№ cuenta	
VALOR ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO	$ 523.870.360,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ 1.255.777,00		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN
	3	JULIO DE 2022	OCTUBRE DE 2022

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
		PRELIMINARES				
1	029,014	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	228,71	$ 133.197	$ 30.463.511
2	029,015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	-	$ 210.347	$ -
3	029,013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	-	$ 104.803	$ -
4	002,016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	-	$ 29.900	$ -
5	002,017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	333,76	$ 43.178	$ 14.411.072
6	001,060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	277,10	$ 7.944	$ 2.201.282
		BASES				
7	023,008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	22,62	$ 134.018	$ 3.031.571
8	023,012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	305,66	$ 187.471	$ 57.302.024
		CAPA RODADURA				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

9	023,028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	-	$ 878.739	$ -
10	023,006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	248,59	$ 984.946	$ 244.844.500
11	023,002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	-	$ 4.404	$ -
12	023,004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. PARA PARCHEO MANTENIMIENTO DE AREAS MENORES A 1.100 m2	M3	-	$ 1.077.552	$ -
13	023,031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 1.222.283	$ -
		ANDENES Y SARDINELES				
14	021,052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	239,82	$ 85.495	$ 20.503.090
15	021,016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	199,30	$ 62.636	$ 12.483.355
		CORTES Y SELLOS				
16	023,034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	-	$ 9.898	$ -
17	032,015	CORTE MECANIZADO CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	-	$ 8.032	$ -
18	023,036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	394,17	$ 9.109	$ 3.590.449
19		SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO EN ASFALTO	ML	-	$ 13.221	$ -
		ACERO				
20	023,045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	180,16	$ 15.408	$ 2.775.905
21	023,046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1.129,58	$ 14.813	$ 16.732.448
22	023,045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	2.678,11	$ 8.456	$ 22.646.065
		VARIOS				
23	024,112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	-	$ 762.822	$ -
24	023,040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	185,89	$ 116.774	$ 21.707.405
25	002,055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	540,39	$ 35.204	$ 19.023.931
26	001,084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	67,00	$ 223.142	$ 14.950.514
27	030,002	JORNAL AYUDANTE	DIA	21,50	$ 74.825	$ 1.608.738
28	030,002-1	JORNAL CONTROLADOR DE TRANSITO	DIA	121,00	$ 83.921	$ 10.154.441
29	023,048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	-	$ 60.101	$ -
30	023,049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	-	$ 6.667	$ -
31	PB-325	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, RESOLUCIÓN 350 DE 2022	GL	-	$ 1.248.839	$ -
		NO PREVISTOS				
	NP-1	SUMINISTRO BAÑO PORTATIL	MES	2,50	$ 688.608	$ 1.721.520
	NP-2	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	46,16	$ 34.432	$ 1.589.487
	NP-3	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	20,24	$ 98.017	$ 1.983.816

OBRA EJECUTAR

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	NP-4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	-	$ 161.312	$ -
	NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	0,82	$ 643.331	$ 527.853
	NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 1600	ML	68,00	$ 94.089	$ 6.398.052
	NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	59,98	$ 172.811	$ 10.364.642
	NP-8	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm	ML	224,13	$ 11.319	$ 2.536.927
	NP-9	EXCAVACION MANUAL	M3	14,26	$ 22.290	$ 317.762
		TOTAL				**$ 523.870.360**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	
	$ 157.537.842,00	30%	10/10/2027
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**ACORDE A LAS ESPECIFICCIONES**		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: **TIPO DE OBRA**

Vías	X	**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 10 dias del mes de octubre de 2022 se recibió el contrato de obra № 2207060662 por parte del Contratista MELISSA VARGAS GIRALDO y el Interventor GILDARDO OCAMPO MONTES, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA SUPERVISOR

N/A

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

JAVIER MAURICIO GARCIA CHIQUITO

C.C. 9.971.905

INTERVENTOR

GILDARDO OCAMPO MONTES

C.C. 79.716.197

MELISSA VARGAS G.

CONTRATISTA

MELISSA VARGAS GIRALDO RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

C.C. 24.335.406

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES