Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** Secretaría Infraestructura **GESTION JURIDICA** **CONTRATACION** 28 DIC 2022 **ANEXO DE PRÓRROGA N°. 2**
Versión: 0	Vigencia 10-2014

ANEXO DE PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERNO 1591 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 NÚMERO DECONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR. 3647463

CONTRATISTA:	HERNANDEZ PANTAJO S.A.S BIC
NIT Nro.	800221051-6
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$250.993.454
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
VALOR ADICIÓN:	$ 125.707.182
PRORROGA 1:	2 MESES Y 19 DIAS
TERMINACIÓN PRORROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2:	2 MESES
TERMINACIÓN PRORROGA 2:	28 DE FEBRERO DE 2023

Los suscritos: **MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**, identificada con ciudadanía número 43.158.057 expedida en Medellín, (Antioquia), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de secretaria de Infraestructura, debidamente delegado para contratar por el Decreto No.0034 del 21 deabril del 2021, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.577.996 quien actúa en nombre y Representación de **HERNANDEZ PANTOJA S.A.S BIC** con NIT 800221051-6, quien en adelanta se denominará EL CONTRATISTA conviene celebrar la PRÓRROGA N° 2 AL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA No. 1591 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR 3647463, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN LOS MUNCIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.". SUSTENTACIÓN DE LA PRÓRROGA N° 2: **1)** Que el contrato tuvo como acta de

inicio el día 13 de junio de 2022 y la fecha de terminación inicial el 12 de octubre de 2022. **2)** que el contrato fue prorrogado por 2 meses y 19 días, con nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022 **3)** que el contrato no tuvo acta de Suspensión ni acta de reinicio, por lo tanto se encuentra vigente y en ejecución **4)** Que mediante oficio RCP-043-2022 del 6 de diciembre de 2022 el contratista de interventoría manifestó, que en vista de que los contratos de obra 1590-2022 y 1594-22 sobre lo cuales ejercen la interventoría, fueron prorrogados por 1 mes y 4 días y 2 meses respectivamente para garantizar la total ejecución de las obras y la inversión de recursos asignados. Por lo que solicitan que En caso de que la entidad apruebe dichas modificaciones, se hace necesario también prorrogar nuestro contrato de interventoría No. 1591-2022, por el mismo tiempo que requieren los contratos vigilados, con el fin de garantizar la interventoría durante el plazo vigente de los contratos de obras, esto es hasta el día 28 de febrero de 2023. Igualmente manifestaron con relación a los recursos del contrato de interventoría: (...) es importante aclarar, que debido a que no se cuenta con recursos para una adición, por parte de la interventoría, se realizó una optimización de recursos (...), por tanto, el valor de la interventoría durante la prórroga solicitada no requiere adición. **5)** la supervisión del contrato de interventoría como quiera que efectivamente la entidad prorrogó los contratos de obra No. 1590-2022 y 1594-2022, Solicita la prórroga del contrato de interventoría 1591-2022, por dos meses retomando las justificaciones del contratista de interventoría. Analizada la solicitud y su sustentación esta es aceptada. En consecuencia, las partes acuerdan **PRIMERO:** PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA No 1591 de 2022, SECOP II CO1.PCCNTR. 3647463 en DOS (2) MESES con nueva fecha de terminación el 28 de febrero de 2023. **SEGUNDO**: EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **TERCERO:** PERFECCIONAMIENTO:

La presenta prórroga se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente prorroga no sufren variación.

Elaboro: Juan José Londoño Gómez

Reviso aspectos jurídicos: *Emerson Jaimes*

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3647463
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/04/2022 3:39:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3647463
Objeto del contrato	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ● No
Duración del contrato	339 Días
Fecha de inicio de contrato	13/06/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	62 días
Liquidación	○ Sí ● No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ● No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ● No
Reversión	○ Sí ● No

20 DIC 2022

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERNANDEZ PANTOJA SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800221051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERNANDEZ PANTOJA SAS	DAVIVIENDA	Corriente	126069998790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNÁNDEZ PANTOJA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2022 1:31:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2022 3:55:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3647463_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3647463_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa.

Unidad de contratación SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Contratación SI-CDCP-31-2022

Título de la oferta N/A

Cuantía del contrato 376.700.636 COP

28 DIC 2022

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	◉ Sí ○ No
Fecha de notificación de prorrogación	

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No
	○ Sí ◉ No

DIC 2022

Garantías por lotes, grupos o etapas

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/10/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Valor de la Garantía COP

Fecha límite para entrega de garantías: 20/04/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/10/2022 3:15:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10089064	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	188.350.318,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9665338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	125.480.994,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9372583	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	125.496.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9199229	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	125.496.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9176984	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	125.496.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de cancelación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3647463

Proveedor HERNANDEZ PANTOJA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

28 DIC 2022

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Matriz de riesgo.pdf	Matriz de riesgo.pdf	Descargar	Detalle
☐	Análisis del sector.pdf	Análisis del sector.pdf	Descargar	Detalle
☐	Presupuesto con factor multiplicador costos.pdf	Presupuesto con factor multiplicador costos.pdf	Descargar	Detalle
☐	Presupuesto con factor multiplicador.pdf	Presupuesto con factor multiplicador.pdf	Descargar	Detalle
☐	Convocatoria a veedurías.pdf	Convocatoria a veedurias.pdf	Descargar	Detalle
☐	Banco de Proyectos.pdf	Banco de Proyectos.pdf	Descargar	Detalle
☐	Concepto técnico visita.pdf	Concepto técnico visita.pdf	Descargar	Detalle
☐	Ajuste plan acción calamidad.pdf	Ajuste plan acción calamidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	Decreto 0066 24 enero-2022.pdf	Decreto 0066 24 enero-2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	Decreto 904-2021.pdf	Decreto 904-2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	Acta de reunión.pdf	Acta de reunión.pdf	Descargar	Detalle
☐	Decreto 156 8 de marzo de 2022.pdf	Decreto 156 8 de marzo de 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado de disponibilidad 1227.pdf	Certificado de disponibilidad 1227.pdf	Descargar	Detalle
☐	estudio previo seleccion cdcp 31.pdf	estudio previo seleccion cdcp 31.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

Código postal 66001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vía El Manzanillo Zona Rural	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal
2	Vía Pereira Marsella cerca a Mirador Don Tulio	COLOMBIA > Risaralda > Marsella

☐	Presupuesto con factor multiplicador costos.pdf	Presupuesto con factor multiplicador costos.pdf Descargar Detalle
☐	Presupuesto con factor multiplicador.pdf	Presupuesto con factor multiplicador.pdf Descargar Detalle
☐	Convocatoria a veedurías.pdf	Convocatoria a veedurías.pdf Descargar Detalle
☐	Banco de Proyectos.pdf	Banco de Proyectos.pdf Descargar Detalle
☐	Concepto técnico visita.pdf	Concepto técnico visita.pdf Descargar Detalle
☐	Ajuste plan acción calamidad.pdf	Ajuste plan acción calamidad.pdf Descargar Detalle
☐	Decreto 0066 24 enero-2022.pdf	Decreto 0066 24 enero-2022.pdf Descargar Detalle
☐	Decreto 904-2021.pdf	Decreto 904-2021.pdf Descargar Detalle
☐	Acta de reunión.pdf	Acta de reunión.pdf Descargar Detalle
☐	Decreto 156 8 de marzo de 2022.pdf	Decreto 156 8 de marzo de 2022.pdf Descargar Detalle
☐	Certificado de disponibilidad 1227.pdf	Certificado de disponibilidad 1227.pdf Descargar Detalle
☐	estudio previo seleccion cdcp 31.pdf	estudio previo seleccion cdcp 31.pdf Descargar Detalle

28 DIC 2022

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vía El Manzanillo Zona Rural	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal
2	Vía Pereira Marsella cerca a Mirador Don Tulio	COLOMBIA > Risaralda > Marsella

1 CO1.PCCNTR.3647463

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
376.700.636,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO CONTABLE, JURIDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	250.993.454,00	250.993.454,00	250.993.454,00
1	81101500	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO CONTABLE, JURIDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	125.707.182,00	125.707.182,00	125.707.182,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9/05/2022 1:31:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo Clausulado Cto Interventoria y_o Consultoria Secop II.pdf	Anexo Clausulado Cto Interventoria y_o Consultoria Secop II.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del [illegible] MONICA PAOLA SALDA Tipo de documento Cédula de [illegible] Número de [illegible] 43158057 Guardar y [illegible]

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	10/05/2022 3:55:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

23 DIC 2021

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	376.700.636
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	376.700.636

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1227	CDP	No validado	251.000.000 COP	250.993.454 COP	03-01-23-20-20-20-08-25-19-7	Editar
☐	2287	CDP	No validado	129.575.541 COP	125.707.182 COP	03-01-23-20-20-20-08-25-44-6	Editar

Saldo de CDP 380.575.541 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 376.700.636 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	03-01-23-20-20-20-08-25-19-7	Presupuestal (CDP)	-	No validado	250.993.454 COP	250.993.454 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 250.993.454 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 250.993.454 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3647463
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/04/2022 3:39:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3647463
Objeto del contrato	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	259 Días
Fecha de inicio de contrato	13/06/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	79 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

28 DIC 2022

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERNANDEZ PANTOJA SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800221051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERNANDEZ PANTOJA SAS	DAVIVIENDA	Corriente	126069998790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNÁNDEZ PANTOJA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2022 1:31:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2022 3:55:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3647463_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3647463_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

23 DIC 2022

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía COP

Fecha limite para entrega de garantías: 20/04/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/10/2022 3:15:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10089064	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	188.350.318,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9665338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	125.480.994,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9372583	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	125.496.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9199229	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	125.496.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9176984	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	125.496.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de cancelación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3647463
Proveedor HERNANDEZ PANTOJA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato