GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 del 30/12/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente AntioqueñoSanta fe De Antioquia
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Andrea Cuartas Gordillo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3489489
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios Personales
OBJETO:	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de transformación implementando tecnología e innovación, para el prototipado de nuevos productos con valor agregado y diferenciación que promueva el emprendimiento en la cadena productiva de cacao, transferencia y conocimientorequeridas para el desarrollo del proyecto de I+D+I SGPS 9131.
VALOR:	42.000.000 COP
CONTRATISTA:	Cristian Camilo Cohecha Realpe
NIT:	CC No. 1.097395345
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Antioquia
FECHA SUSCRIPCIÓN: DE	28/01/2022
FECHA DE INICIO:	28/01/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10,6 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	42.000.000 COP
VALOR ACTUAL DELCONTRATO:	0
PRÓRROGA No. :	N/A
ADICIÓN No. :	2.400.000
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	a) Un primer pago por valor de CUATROCIENTOS MIL COP ($400.000), correspondiente al mes de enero de 2022. b) diez (10) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES DE COP ($4.000.000) cada uno, correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 2022. c) Un último pago por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL COP ($1.600.000), correspondiente al mes de diciembre de 2022.

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Elaborar al inicio de su contrato un plan de trabajo en coordinación con el supervisor del contrato	Se realiza la finalización de la entrega de los prototipos a productores solicitado en la actividad del objetivo 2.0 del proyecto SENNOVA Se realiza la intervención en el municipio de frontino con el equipo de trabajo técnico y administrativo en la entrega de la primer fase de los equipos por parte del proveedor CTL COMPANY que comprenderán la planta de transformación de cacao. Se deja acta de la intervención realizada en el municipio de frontino y se cargan fotos evidénciales de las actividades realizadas en el lugar de trabajo y demás. Actividades desarrolladas durante el recorrido por las instalaciones y la supervisión realizada. Revisión maquinaria entregada por proveedor CTL COMPANY.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vínculo. Evidencia entrega de 21 prototipos a productores de cacao Acta 72 Revisión y recepción a satisfacción de l (Primer) entrega parcial
2	Ejecutar las actividades aprobadas y asignadas en el proyecto de investigación SGPS 9131.	Se realiza manual de calidad y operativo final de la planta de transformación de cacao del municipio de frontino para socializar a los instructores. Ingeniería básica planta de transformación de frontino para socializar a instructores. Se realiza entrega de diagrama de flujo de la planta de transformación de cacao general con el fin de que se ejecute con los cambios que se dispongan por parte del técnico proveedor e instalador de la línea de transformación de cacao. Se entrega plano sobre la dimensión y área de la planta, en general con las áreas definidas y las condiciones de voltaje eléctrico. Se genera una alerta de incumplimiento por parte del proveedor, por parte de la supervisora del contrato en donde dicho contrato va hasta el día 22 de diciembre de 2022 cumpliendo con mi compromiso como profesional a cabalidad hasta este día.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo ENTREGABLE II manual de calidad y operaciones planta de transformación cacao frontino.pdf ENTREGABLE I INGENIERIA BASICA PLANTA FRONTINO TRANSFORMACIÓN DE

3	Cargar mensualmente las evidencias de avances de los productos y entregables terminados asociados a los resultados del proyecto según cronograma y plan de trabajo.	Se somete el artículo de investigación ciclo OEDI aplicado al proceso y montaje de una planta de transformación de cacao.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo MIV_Cristian_Articulo Modelo OEDI (1) septiembre 30.docx
4	Participar activamente de las reuniones de seguimiento del proyecto y actividades de divulgación generadas	La reuniones efectuada se realizó de manera presencial en el municipio de frontino en la entrega de la maquinaria y equipos.	Todas las evidencias se pueden ver Acta 72_Revisión y recepción a satisfacción parcial de la maquinaria y equipos de la pla de cacao municipio de frontino Antioquia po COMPANY (2).pdf soportadas en este vinculo
5	Someter 1 artículo de investigación a revista indexada tipo A, A1 o B, el artículo debe ser aprobado antes del 30 de junio de 2022	Se CUMPLE compromiso de someter el artículo de investigación a revista.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo https://orcid.org/0000-0002-0222-6869 MIV_Cristian_Articulo Modelo OEDI (1) sep MIV_Cristian_Articulo Modelo OEDI (1) sep
6	Apoyar las acciones de divulgación del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los Centros de Formación de la regional Antioquia.	Esta actividad se desarrolló en el mes de julio del año 2022.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo actas de taller de tostion día internacional d IMG-20220707-WA0061 (1).jpg IMG-20220707-WA0061 (1).jpg
7	Apoyar la gestión de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los Semilleros de investigación en los Centros de Formación de la regional Antioquia	Esta actividad se desarrolló con la asistencia de transferencia de conocimiento prestada a instructores de centro de occidente con la práctica de tostión de cacao en horno de convección.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo actas de taller de tostion día internacional del cacao.pdf

			IMG-20220707-WA0061 (1).jpg
8	Apoyar la coordinación de la participación de los Semilleros de investigación en Eventos de Divulgación Tecnológica y encuentros de Semilleros de investigaciones locales, regionales, nacionales.	Esta actividad se desarrolló en el mes de julio del año 2022.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo actas de taller de tostion día internacional d IMG-20220707-WA0061 (1).jpg IMG-20220707-WA0061 (1).jpg
9	Articular los semilleros de investigación con los diferentes actores de los Centros de Formación, el ecosistema SENNOVA, sector productivo y académico	Esta actividad se desarrolló con la asistencia de transferencia de conocimiento prestada a instructores de centro de occidente con la práctica de tostión de cacao en horno de convección.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo actas de taller de tostion día internacional del cacao.pdf IMG-20220707-WA0061 (1).jpg IMG-20220707-WA0061 (1).jpg
10	. Contribuir a la investigación de los grupos de investigación de los centros de la regional Antioquia con productos y resultados según se estipule en los planes de trabajo	Esta actividad se desarrolló en el mes de julio del año 2022.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo actas de taller de tostion día internacional del cacao.pdf IMG-20220707-WA0061 (1).jpg IMG-20220707-WA0061 (1).jpg
11	Desarrollar las actividades asociadas al establecimiento y puesta en marcha de una planta de transformación de cacaos finos de aroma y sabor teniendo en cuenta la normatividad vigente requerida.	Se deja acta de la intervención realizada en el municipio de frontino y se cargan fotos evidénciales de las actividades realizadas en el lugar de trabajo y demás. Actividades desarrolladas durante el recorrido por las instalaciones y la supervisión realizada. Revisión maquinaria entregada por proveedor CTL COMPANY. Se realiza manual de calidad y operativo final de la planta de transformación de cacao del municipio de frontino para socializar a los instructores. Ingeniería básica planta de transformación de frontino para socializar a instructores. Se realiza entrega de diagrama de flujo de la planta de transformación de cacao general con el fin de que se ejecute con los cambios que se dispongan por parte del técnico proveedor e instalador de la línea de transformación de cacao. Se entrega plano sobre la dimensión y área de la planta, en general con las áreas definidas y las condiciones de voltaje eléctrico.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo Acta 72 Revisión y recepción a satisfacción de I (Primer) entrega parcial de la maquinaria y equipos de la planta de transformación de cacao municipio de frontino Antioquia por proveedor CTL COMPANY (2).pdf

12	Implementar acciones para generar procesos de valor agregados a la cadena productiva de cacao en el departamento de Antioquia	Esta actividad se realiza en el taller impartido de tostión por convección de cacao en el dia internacional del cacao en Santafé de Antioquia.	actas de taller de tostion día internacional del cacao.pdf IMG-20220707-WA0061 (1).jpg IMG-20220707-WA0061 (1).jpg
13	Cumplir y establecer estrategias, planes y acciones teniendo en cuenta lo estipulado en la guía de Investigación Aplicada Publicada en el aplicativo compromiso	Esta actividad a un no se desarrolla dado que se ha venido dando cumplimiento a otros compromisos presencialmente en territorio.	Esta actividad a un no se desarrolla dado que se ha venido dando cumplimiento a otros compromisos presencialmente en territorio.
14	Apoyar el registro de los semilleros de investigación en el SGPS – RUSS Registro Único de Semilleros del SENA	Esta actividad a un no se desarrolla dado que se ha venido dando cumplimiento a otros compromisos presencialmente en territorio.	Esta actividad a un no se desarrolla dado que se ha venido dando cumplimiento a otros compromisos presencialmente en territorio.
15	Apoyar la formulación de un proyecto de investigación para la convocatoria interna sennova 2023, Pág. 1 de 6 GTH-F-077 V.13 ANEXO DEL CONTRATO según lineamientos, y la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General.	Esta actividad se desarrolló El día 24 de mayo se realizó reunión con el dinamizador Sennova Carlos Mejia en el HUB de innovación donde se trabajaron diferentes temáticas de ideación del proyecto cacao 4.2 2023.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo https://sena4.sharepoint.com/:i:/r/sites/CACAO4.1SGPS9131REGIONALANTIOQUIA/Shared%20Documents/General/Objetivo%202/Registro%20fotografico/hub%20reunio
16	Apoyar los procesos de contratación para la adjudicación de compra de equipos, materiales de formación, procesos de mantenimiento y demás que sean necesarios durante la ejecución del proyecto	Se apoyo al equipo de compras con la elección de equipos a adquirir con el excedente del rubro del lote 1 cacao.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo Acta 72 Revisión y recepción a satisfacción de I (Primer) entrega parcial de la maquinaria y equipos de la planta de transformación de cacao municipio de frontino Antioquia por proveedor CTL COMPANY (2).pdf Fotos entrega equipos proveedor CTL company sas
17	Las demás que se hagan necesarias requeridas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que guarden estrecha relación	Esta actividad a un no se desarrolla dado que se ha venido dando cumplimiento a otros compromisos presencialmente en territorio.	Todas las evidencias se pueden ver soportadas en este vinculo Esta actividad a un no se desarrolla dado que se ha venido dando cumplimiento a otros compromisos presencialmente en territorio.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA
						No. de días ejecutados
30/01/2022	1	400.000	400.000	44.000.000	0,90	N/A
28/02/2022	2	4.000.000	4.400.000	40.000.000	9,91	N/A
30/03/2022	3	4.000.000	8.400.000	36.000.000	18,92	N/A
30/04/2022	4	4.000.000	12.400.000	32.000.000	27,93	N/A
30/05/2022	5	4.000.000	16.400.000	28.000.000	36,94	N/A
30/06/2022	6	4.000.000	20.400.000	24.000.000	45,95	N/A
30/07/2022	7	4.000.000	24.400.000	20.000.000	54,95	N/A
30/08/2022	8	4.000.000	28.400.000	16.000.000	63,96	N/A
30/09/2022	9	4.000.000	32.400.000	12.000.000	72,97	N/A
30/10/2022	10	4.000.000	36.400.000	8.000.000	81,98	N/A
30/11/2022	11	4.000.000	40.400.000	4.000.000	90,99	N/A
30/12/2022	12	4.000.000	44.400.000	0	100,00	N/A

OBSERVACIONES

- **VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES**.

EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO: X
Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:X
Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:X
Medidas correctivas	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:X
Delitos sexuales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:X

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato “tiempos actividades académicas” (Sofia plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberán estar indicadas en el Formato Informe Mensual Ejecución Contractual (GTH-F-062) definido en plataforma “Compromiso”

Elaboró: Andrea Cuartas Gordillo, Coordinadora Misional