**MODIFICACIÓN N°001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°055 DE 2022, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S**

| | |
|---|---|
| CONTRATO | **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 055 de 2022** |
| CONTRATISTA: | **ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S** |
| OBJETO: | Contratar el suministro de materiales a monto agotable para la adecuación y arreglos locativos de la Oficina Administrativa del Parque Nacional Natural Tayrona, de acuerdo a las necesidades descritas y las especificaciones técnicas. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | **CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000)** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 contados a partir de la aprobación de la garantía única y previa expedición del Registro Presupuestal. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL | **HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023** |

Entre los suscritos a saber, **GUSTAVO SANCHEZ HERRERA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.231.198, expedida en Santa Marta, en su calidad de Director Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien se encuentra debidamente facultado para celebrar este tipo de contratos de conformidad con la Resolución N° 364 de 2022, quien en lo sucesivo se denominará **PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA y ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S** con NIT 900593828, Representada Legalmente por CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 83229949, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido Modificar el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°055 de 2022**, previos las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**a)** Que el 20 de diciembre de 2022, PARQUES NACIONALES NATURALES, suscribió con EL CONTRATISTA el contrato de Suministro **N°055 de 2022**, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales a monto agotable para la adecuación y arreglos locativos de la Oficina Administrativa del Parque Nacional Natural Tayrona, de acuerdo a las necesidades descritas y las especificaciones técnicas."

**b)** Que el valor del CONTRATO DE Suministro No. 055 DE 2022, se estipulo en la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000)** Amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal **N° 81122** – NACIÓN.

**c)** Que el plazo del contrato se determinó en 15 **días** contados a partir de la aprobación de la garantía única y previa expedición del Registro Presupuestal N° 173322.

**d)** Que mediante memorando radicado con No. 20226720007593 del 23-12-2022, el supervisor del contrato solicitó ampliar el valor del contrato debido a las motivaciones en este expuestas. Dicha adición en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **Ampliar plazo de ejecución** | *TRES (3) MESES ADICIONALES* |

**e)** Que en consideración a que el contrato se encuentra vigente, y la modificación a efectuar no afecta la ejecución del mismo, es procedente modificar el CONTRATO DE SUMINISTRO N°055 DE 2022, el plazo de ejecución en la plataforma del SECOP 2, deberán modificarse.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes,

**MODIFICACIÓN N°001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°055 DE 2022, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S**

**ACUERDAN:**

**CLAUSULA PRIMERA:** Modificar el CONTRATO DE SUMINISTRO N°055, en la cláusula denominada PLAZO DE EJECUCIÓN, indicado en la primera pestaña en la plataforma del SECOP 2, las cuales quedarán así:

PLAZO DE EJEUCIÓN: será hasta el día 30 de marzo del año 2023.

**CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION:** El presente acuerdo se considera perfeccionado con la suscripción de las partes y expedición del Registro Presupuestal y se requiere para su ejecución ajustar las Garantías por parte del CONTRATISTA y la aprobación de las mismas por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES.

Las demás estipulaciones no modificadas con el presente documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Para constancia las partes aceptan la presente modificación del Contrato de Prestación de servicios, la cual se suscribe por Firma electrónica en el SECOP II, a través de mensajes de datos.