| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 1/10/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2022

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

| 4. | ADICION | X | PRORROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | 7060 DE 2022 | |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA | |
| 7. NIT/CEDULA | 890101815-9 | |
| 8. OBJETO | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | |
| 9. VALOR A ADICIONAR | **$ 50.000.000** | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C** |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | **1 MES** | |
| 11. JUSTIFICACIÓN | Me permito solicitar se realice adición 7060 de 2022 con el fin de garantizar la prestación del servicio para las especialidades quirurgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirurgicos que se realizan en la subred integrada de servicios de salud sur occidente. De acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una adición y prorroga al presente contrato 7060-2022 .<br>La ejecucion del contrato es de un 82% con un valor ejecutado de $ 356.368.885 millones de pesos y vence el 31 de diciembre de 2022, con un valor inicial de $ 200.000.000 de pesos. Un promedio mensual de consumo de $ 85.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $ 77.631.116 millones de pesos y una facturacion aproximada pendiente de $ 45.000.000 millones de pesos por certificar. | |

Cordialmente,

LINDA JHOANA GARCIA HERNANDEZ
**12. Nombre del Apoyo del Supervisor**
Cargo : Técnico Área Salud

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
**14. VoBo. Director Financiero**

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
**13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios**
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un ( 1 ) folio.

Vence 31/Dic/2022

material medico - qx $ 452.955.561

22-12-22

Ad 3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | **Versión:** | **3** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | **Fecha de aprobación:** | **16/04/2020** | |
| | | **Código:** | **11-01-FO-0001** | |

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Diciembre de 2022

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

| | |
|---|---|
| **4. OBJETO** | Se solicita Adición No. 3 y Prórroga No. 3 , para el contrato **7060-2022**, suscrito con **JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.** Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E." |
| **5. VALOR SOLICITADO** | $ 50.000.000 |
| **6. VALOR EN LETRAS** | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE.** |

Cordialmente,

**LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO**
Subgerente Corporativo

| Cargo Funcionario / Contratista | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| Aprobado por: Director de Contratación | Ingrit Lineth Vásquez Cely | |
| Elaboró: Apoyo técnico administrativo II | Leydy Viviana Rodriguez B. | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma. | | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| CERTIFICACION: __X___ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 7060 DE 2022 | FECHA DEL INFORME : | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA | NIT O C.C | 890101815-9 | Valor Inicial: | $200.000.000 | | 15/06/2022 | 14/09/2022 |
| Representante Legal: | DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON | Cedula Representante | cédula de extranjería N° 343803 | Adición 1: | $164.000.000 | Prórroga 1: | 14/09/2022 | 30/11/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $70.000.000 | Prórroga 2: | 1/12/2022 | 1/01/2023 |
| Duración Inicial | 3 MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| Disponibilidades Números - | N°0518 del 21 de febrero de 2022 | Registros Presupuestales | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO | | CODIGO | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | 4245010401 | Valor Total: | $434.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 1/01/2023 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | KE10C11 | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOG103569 | 22/06/2022 | JUNIO | 22/06/2022 | $ 6.169.226 | $ 6.169.226 | $ 427.830.774 | 1% | |
| 2 | BOG104327 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 5.065.600 | $ 5.065.600 | $ 422.765.174 | 1% | |
| 3 | BOG104328 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 6.101.400 | $ 6.101.400 | $ 416.663.774 | 1% | |
| 4 | BOG104329 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 6.145.400 | $ 6.145.400 | $ 410.518.374 | 1% | |
| 5 | BOG104334 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 4.884.700 | $ 4.884.700 | $ 405.633.674 | 1% | |
| 6 | BOG104335 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 2.017.459 | $ 2.017.459 | $ 403.616.215 | 0% | |
| 7 | BOG104338 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 5.086.500 | $ 5.086.500 | $ 398.529.715 | 1% | |
| 8 | BOG104339 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 192.800 | $ 192.800 | $ 398.336.915 | 0% | |
| 9 | BOG104342 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 4.884.700 | $ 4.884.700 | $ 393.452.215 | 1% | |
| 10 | BOG104348 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 4.884.700 | $ 4.884.700 | $ 388.567.515 | 1% | |
| 11 | BOG104349 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 5.062.600 | $ 5.062.600 | $ 383.504.915 | 1% | |
| 12 | BOG104350 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 666.718 | $ 666.718 | $ 382.838.197 | 0% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BOG104351 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 5.062.600 | $ 5.062.600 | $ 377.775.597 | 1% | |
| 14 | BOG104352 | 13/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 5.753.086 | $ 5.753.086 | $ 372.022.511 | 1% | |
| 15 | BOG104394 | 14/07/2022 | JULIO | 15/07/2022 | $ 12.533.600 | $ 12.533.600 | $ 359.488.911 | 3% | |
| 16 | BOG104526 | 18/07/2022 | JULIO | 19/07/2022 | $ 3.950.900 | $ 3.950.900 | $ 355.538.011 | 1% | |
| 17 | BOG104527 | 18/07/2022 | JULIO | 19/07/2022 | $ 4.863.000 | $ 4.863.000 | $ 350.675.011 | 1% | |
| 18 | BOG105323 | 5/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 1.301.860 | $ 1.301.860 | $ 349.373.151 | 0% | |
| 19 | BOG105324 | 5/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 5.683.800 | $ 5.683.800 | $ 343.689.351 | 1% | |
| 20 | BOG105476 | 9/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 2.349.000 | $ 2.349.000 | $ 341.340.351 | 1% | |
| 21 | BOG105477 | 9/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 3.856.918 | $ 3.856.918 | $ 337.483.433 | 1% | |
| 22 | BOG105629 | 12/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 4.665.000 | $ 4.665.000 | $ 332.818.433 | 1% | |
| 23 | BOG105830 | 19/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 1.220.500 | $ 1.220.500 | $ 331.597.933 | 0% | |
| 24 | BOG105831 | 19/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 1.438.400 | $ 1.438.400 | $ 330.159.533 | 0% | |
| 25 | BOG105832 | 19/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 5.305.400 | $ 5.305.400 | $ 324.854.133 | 1% | |
| 26 | BOG105845 | 19/08/2022 | AGOSTO | 25/08/2022 | $ 4.019.800 | $ 4.019.800 | $ 320.834.333 | 1% | |
| 27 | BOG106709 | 6/09/2022 | AGOSTO | 16/09/2022 | $ 4.657.300 | $ 4.657.300 | $ 316.177.033 | 1% | |
| 28 | BOG106710 | 6/09/2022 | AGOSTO | 16/09/2022 | $ 5.062.600 | $ 5.062.600 | $ 311.114.433 | 1% | |
| 29 | BOG106711 | 6/09/2022 | AGOSTO | 16/09/2022 | $ 5.675.418 | $ 5.675.418 | $ 305.439.015 | 1% | |
| 30 | BOG106712 | 6/09/2022 | AGOSTO | 16/09/2022 | $ 3.496.400 | $ 3.496.400 | $ 301.942.615 | 1% | |
| 31 | BOG106714 | 6/09/2022 | AGOSTO | 16/09/2022 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 300.442.615 | 0% | |
| 32 | BOG106716 | 6/09/2022 | AGOSTO | 16/09/2022 | $ 2.747.100 | $ 2.747.100 | $ 297.695.515 | 1% | |
| 33 | BOG106718 | 6/09/2022 | SEPTIEMBRE | 16/09/2022 | $ 7.424.256 | $ 7.424.256 | $ 290.271.259 | 2% | |
| 34 | BOG106717 | 6/09/2022 | SEPTIEMBRE | 16/09/2022 | $ 214.795 | $ 214.795 | $ 290.056.464 | 0% | |
| 35 | BOG106719 | 6/09/2022 | SEPTIEMBRE | 16/09/2022 | $ 7.697.621 | $ 7.697.621 | $ 282.358.843 | 2% | |
| 36 | BOG 107840 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 4.661.200 | $ 4.661.200 | $ 277.697.643 | 1% | |
| 37 | BOG 107843 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 9.189.518 | $ 9.189.518 | $ 268.508.125 | 2% | |
| 38 | BOG 107850 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 9.976.268 | $ 9.976.268 | $ 258.531.857 | 2% | |
| 39 | BOG 107852 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 10.127.477 | $ 10.127.477 | $ 248.404.380 | 2% | |
| 40 | BOG 107854 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 5.862.200 | $ 5.862.200 | $ 242.542.180 | 1% | |
| 41 | BOG 107856 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 990.559 | $ 990.559 | $ 241.551.621 | 0% | |
| 42 | BOG 107857 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 214.795 | $ 214.795 | $ 241.336.826 | 0% | |
| 43 | BOG 107860 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 4.661.200 | $ 4.661.200 | $ 236.675.626 | 1% | |
| 44 | BOG 107863 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 3.487.000 | $ 3.487.000 | $ 233.188.626 | 1% | |
| 45 | BOG 107871 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 3.021.900 | $ 3.021.900 | $ 230.166.726 | 1% | |
| 46 | BOG 107872 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 4.963.600 | $ 4.963.600 | $ 225.203.126 | 1% | |
| 47 | BOG 107873 | 3/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 13.923.817 | $ 13.923.817 | $ 211.279.309 | 3% | |
| 48 | BOG 108121 | 6/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 1.876.800 | $ 1.876.800 | $ 209.402.509 | 0% | |
| 49 | BOG 108122 | 6/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 4.614.500 | $ 4.614.500 | $ 204.788.009 | 1% | |
| 50 | BOG 108381 | 12/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 5.750.600 | $ 5.750.600 | $ 199.037.409 | 1% | |
| 51 | BOG 108382 | 12/10/2022 | OCTUBRE | 19/10/2022 | $ 2.593.000 | $ 2.593.000 | $ 196.444.409 | 1% | |
| 52 | BOG 109273 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 7.374.226 | $ 7.374.226 | $ 189.070.183 | 2% | |
| 53 | BOG 109274 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 339.036 | $ 339.036 | $ 188.731.147 | 0% | |
| 54 | BOG 109275 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 4.963.600 | $ 4.963.600 | $ 183.767.547 | 1% | |
| 55 | BOG 109276 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 4.963.600 | $ 4.963.600 | $ 178.803.947 | 1% | |
| 57 | BOG 109283 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 4.661.200 | $ 4.661.200 | $ 174.142.747 | 1% | |
| 58 | BOG 109287 | 3/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 4.909.300 | $ 4.909.300 | $ 169.233.447 | 1% | |
| 60 | BOG 109559 | 9/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 4.562.200 | $ 4.562.200 | $ 164.671.247 | 1% | |
| 61 | BOG 109560 | 9/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 5.477.600 | $ 5.477.600 | $ 159.193.647 | 1% | |
| 62 | BOG 109714 | 11/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 4.487.800 | $ 4.487.800 | $ 154.705.847 | 1% | |
| 63 | BOG109824 | 16/11/2022 | NOVIEMBRE | 25/11/2022 | $ 6.260.500 | $ 6.260.500 | $ 148.445.347 | 1% | |
| 64 | BOG 110933 | 12/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 5.837.600,00 | $ 5.837.600 | $ 142.607.747 | 1% | |
| 65 | BOG 110952 | 12/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 4.487.800,00 | $ 4.487.800 | $ 138.119.947 | 1% | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: 2<br>Fecha de aprobación: 17/08/2018<br>Código: 18-02-FO-0007 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | BOG 110955 | 12/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 3.428.836,00 | $ 3.428.836 | $ 134.691.111 | 1% | |
| 67 | BOG 110958 | 12/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 3.204.900,00 | $ 3.204.900 | $ 131.486.211 | 1% | |
| 68 | BOG 110961 | 12/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 4.829.000,00 | $ 4.829.000 | $ 126.657.211 | 1% | |
| 69 | BOG 110962 | 12/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 686.415,50 | $ 686.416 | $ 125.970.796 | 0% | |
| 70 | BOG111107 | 14/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 18.265.713,00 | $ 18.265.713 | $ 107.705.083 | 4% | |
| 71 | BOG111108 | 14/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 9.608.267,00 | $ 9.608.267 | $ 98.096.816 | 2% | |
| 72 | BOG111054 | 14/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 7.126.700,00 | $ 7.126.700 | $ 90.970.116 | 2% | |
| 73 | BOG 111005 | 13/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 5.410.500,00 | $ 5.410.500 | $ 85.559.616 | 1% | |
| 74 | BOG 111009 | 13/12/2022 | DICIEMBRE | 15/12/2022 | $ 7.928.500,00 | $ 7.928.500 | $ 77.631.116 | 2% | |
| TOTAL | | | | | 356.368.885 | $ 356.368.885 | $ 77.631.116 | 82% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C | $ 356.368.885 |
| Saldo por ejecutar | SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/C | $ 77.631.116 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| BOG 110933* *BOG 110952* *BOG 110955* *BOG 110958* *BOG 110961* *BOG 110962* *BOG111107* *BOG111108* *BOG111054* *BOG 111005* *BOG 111009* * | DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | $ 70.814.232 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |
| ANEXOS: | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Linda Garcia. |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LINDA JHOANA GARCIA HERNANDEZ |
| C.C. No. | 28869349 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 2449

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2022, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

| CODIGO RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET |
|---|---|
| 42450104 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO |

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | $ 50.000.000,00 |
| | **TOTAL DISPONIBILIDAD** | **$ 50.000.000,00** |

**OBJETO CDP :** CTO 7060 - 2022 ADC 3 PRR 3 CON JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de RODRIGUEZ MORENO LILIANA MARCELA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 22/12/2022

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032