| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 2** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-037** |
| | **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **FECHA: 30/Mar/2022** |

ACTA No: 1

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 28 de diciembre de 2022 |
| CONTRATO No: | 3395 DE 2022 |
| CONTRATISTA: | **FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y APOYO A LA GESTION MUNDO VIDA**<br>R/L UAN MIGUEL BAYONA RAMIREZ |
| INTERVENTOR: | LINA YOLANDA PARRA CRUZ |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, VIGENCIA 2022. LOTE 2 |

| | |
|---|---|
| VALOR: | NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($ 9.180.000.00) M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | UN (1) MES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 6/12/2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO | 5/01/2023 |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que la Gobernación de Boyacá en aras de garantizar el apoyo logistico y administrativo para el desarrollo de las actividades propias del Consejo Departamental de Planeación suscribio el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo logistico No. 3395 de 2022

**SEGUNDO:** Que el presente contrato tiene como fin suministrar la dotación de las chaquetas para la adecuada presentación de los Consjeros Departamentales a los eventos publicos que requieran asistir.

**TERCERO:** Que para garantizar la entrega oportuna de las mismas, y teniendo en cuentas las fechas de producción se requiere suspender el presente contrato.

**CUARTO:** Que por lo anteriormente expuesto, es necesario suspender el Contrato de prestación de servicios No. 3395 de 2022, contado a partir del veintiocho (28) de diciembre de 2022 y por un plazo de quince (15) días.

Por lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 3395 de 2022 a partir del veintiocho (28) de diciembre de 2022 y por un plazo de quince (15) días.

**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**TERCERO:** Al momento de suscribir el acta de reiniciación se presentarán las polizas ampliadas.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y APOYO A LA GESTION MUNDO VIDA**
**R/L UAN MIGUEL BAYONA RAMIREZ**
CONTRATISTA

**LINA YOLANDA PARRA CRUZ**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
JAVIER MENDIETA SALINAS
Firma:
Fecha 28-12-2022