Ok

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUSE - CAMAN

FECHA INFORME: Día: 30 Mes 05 Año 2019

CONTRATO N° 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019.

CONTRATISTA: INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.800.104.00

FORMA DE PAGO: PAC JULIO DEL 2019

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes 03 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACEN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01 Mes 04 Año 2019 **APROBACION POLIZA**

CONTRATO MODIFICATORIO: MODIFICATORIO 1: Se amplia el Plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2019, por solicitud del Contratista INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. **PAC JUNIO**
FECHA DE FIRMA: 18-03-2019

MODIFICATORIO 2: Se amplia el Plazo de ejecución hasta el 15 de Mayo de 2019, por solicitud del Contratista INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. **PAC JULIO**
FECHA DE FIRMA: 17-04-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14-03-2019 hasta el 15-05-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No. X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No. X Sí ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
El contratista cumplió después del plazo contractual establecido, tras ser citado por incumplimiento., a la fecha tiene pendiente la ampliación de la póliza, para dar trámite a los documentos para pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS SEGÚN LA FICHA TECNICA

Elemento:	**MUEBLE METALICO -COMODAS**
Cantidad	52 cómodas metálicas según el estudio de mercado
	Especificaciones Técnicas: Medidas de 75 cms de ancho, alto 139 cms debe estar dividida en 6 espacios, 01 para colgar ropa con medida de 105 de alto y de 40 cms de ancho y los otros 05 espacios deben tener las siguientes medidas: 35 cm de alto y 35 cms de ancho según foto referencia. □ Debe incluir sistemas de cierre, para poder poner candado o seguro. □ De color gris. □ Dos puertas. □ Profundidad: 45 cm □ Material: Lámina metálica NOTA: La cómoda la entregaron ensamblada y se verificaron las medidas.

Usos:	Los **MUEBLE METALICO -COMODAS** serán utilizados por el personal de soldados del Grupo de seguridad y defensa de bases del CAMAN el cual será usado para guardar la intendencia en los diferentes sectores de seguridad y zonas desconcentradas.
Observaciones:	La garantía de un año. La ampara la poliza No. 63-44-101008990 Anexo 3,, que está pendiente de ampliar los plazos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITAR EL RESPECTIVO PAGO, Y EL FORMATO DE SISTEMATIZACION DE LA OTAN. Y LA AMPLIACIÓN DE LOS AMPAROS EN LA POLIZA, QUE SE HAN SOLICITADO POR MEDIO DE WASSAPP Y CORREO ELECTRONICA (Anexos)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO
FIRMA:
C.C. No: 1.151.954.250
DEPENDENCIA: GRUSE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

SJ

Tu usuario

ayer

Para admcolmuebles@gmail.com, + 1

Acta 003 del 23-05-19 Audiencia de Incump...
PDF - 207 KB

BUENOS DIAS

ME PERMITO RECORDAR QUE SE DEBEN MODIFICAR LAS POLIZAS DE ACUERDO A LO ACORDADO EN LA REUNION CITADA POR EL INCUMPLIMIENTO.
ENVIO ACTA MEDIANTE LA CUAL SE EXPLICA COMO DEBE QUEDA DICHA POLIZA.

GRACIAS

Subteniente RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO
Comandante Escuadrilla Zonas Desconcentradas de seguridad
GRUSE-95
Comando Aereo de Mantenimiento
Madrid Cundinamarca

Documentos pendientes

Cambio fecha de la factura para el 23 de mayo
Acta de recibo a satisfacción firmada original
Oficio donde digan q pagan los parafiscales
Oficio de donación de las canecas
Y formato de sistematización otan 15:28

Mi teniente me preguntan que es lo de otan ? 15:41

Me regala el correo le envío los formatos 15:44

Admcolmuebles@gmail.com 15:45


Ya los envíe 15:46

Quedo pendiente si les llego 15:46

Listo mi teniente recibido 15:49



póliza 8:56




9:53

Ya 10:00

Al correo les envíe la información de cómo debe quedar la póliza 10:00

Estoy en eso mi teniente 10:00



FORMATO ACTA GENERAL | Vigencia: 13-08-2018

3. La señora Capitán JEFE DECON indica que se da por cerrado el procedimiento de incumplimiento, a la fecha 23 de mayo de 2019 se da recibo a satisfacción de los elementos, quedando pendiente el debido trámite documental en coordinación con el supervisor, la presente acta debe ser enviada a la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y al contratista informando que debe ampliar la poliza No 63-44-101006990 ANEXO 3, al actual plazo de ejecución, quedando de la siguiente manera:

AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	13/03/2019	23/09/2019
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	13/03/2019	23/03/2020

4. Se da aclarar que el trámite de documentos para pago está a cargo

10:01

Tú

Documentos pendientes

Cambio fecha de la factura para el 23 de mayo

2

de la parte administrativa de colmuebles. Ya estamos tramitando la documentación solicitada, lo que pasa es que como Eduardo le explicó el representante Legal no está en Colombia, por lo que estamos mirando lo de la firma de los documentos

10:03


Hola Lorena buenos días 10:04

Yo le decía a Eduardo de unos documentos de deben hacer llegar

10:04

Y recordarles el cambio de la póliza

10:04



FORMATO ACTA GENERAL | Vigencia: 13-08-2018

3. La señora Capitán JEFE DECON indica que se da por cerrado el procedimiento de incumplimiento, a la fecha 23 de mayo de 2018 se da recibo a satisfacción de los elementos, quedando pendiente el debido trámite documental en coordinación con el supervisor, la presente acta debe ser enviada a la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y al contratista informando que debe ampliar la póliza No 63-44-101000980 ANEXO 3, al actual plazo de ejecución, quedando de la siguiente manera:

AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	13/03/2019	23/09/2019
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	13/03/2019	23/03/2020

4. Se debe aclarar que el trámite de documentos para pago está a cargo de

10:04

Tú

Foto

La póliza debe ser subida al escop II, y quedar de acuerdo a cómo se explica en la imagen 10:05

Si señor, correcto. Me gustaría aclarar cuáles de los los documentos deben obligatoriamente llevar la firma original del representante Legal,. según la información que tengo debemos enviar los siguientes documentos: 10:06


Certificación de pagos parafiscales 10:06


Factura de venta con fecha 23 de mayo 10:06

Acta de recibo de los productos 10:07

Sistema OTAN 10:07

Él acta de recibo a satisfacción se debe modificar, teniendo en cuenta q el representante legal no está 10:07




Secretaria Colmuebles
Sistema OTAN
Es el único q puede tener firma digital
10:16
ok...es decir que la certificación de los parafiscales también debe llevar firma original???
10:16
Si sra
10:17
Bueno....yo voy a ponerme de acuerdo con Don Andrés porque si debe firmarlo, entonces sería que firmara todos los documentos de una vez. en este caso no habría que modificar el acta verdad?
10:18
Exacto
10:18
Gracias. apenas logré hablar con él, yo le informo. muchas gracias
10:21
Gracias
10:21
Hasta q los documentos no lleguen y la póliza no sea modificada no se tramitará