Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA

Versión:	1
Fecha de aprobación:	1/10/2018
Código:	18-02-FO-0010

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2022

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7053 - 2022	
6. NOMBRE CONTRATISTA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	
7. NIT/CEDULA	800250382-2	
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR	$ 70.000.000	SETENTA MILLONES DE PESOS M/C
10. PLAZO A PRORROGAR	1 MES	
11. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E. como Kennedy, Fontibon y Bosa, mediante el suministro material de osteosíntesis en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes especialidades con el suministro de dicho material, de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una adición y prorroga al presente contrato 7053-2022. La ejecucion del contrato es de un 94 % con un valor ejecutado de $ 367.864.660 millones de pesos y vence el 31 de diciembre de 2022, con un valor inicial de 200.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 70.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $ 22.135.340 millones de pesos y con una facturación pendiente de $ 20.000.000 millones de pesos para el mes de diciembre.	

Cordialmente,

LINDA JHOANA GARCIA HERNANDEZ
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Area Salud

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
14. VoBo. Director Financiero

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Verre 31/Dic/23

Material medico - qx $ 452.955.561

22-12-22

Ad 4

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	**Versión:**	**3**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	**16/04/2020**	
		Código:	**11-01-FO-0001**	

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Diciembre de 2022

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 4 y Prórroga No. 4 , para el contrato **7053-2022**, suscrito con **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.**.Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E."
5. VALOR SOLICITADO	$ 70.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE.**

Cordialmente,

LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO
Subgerente Corporativo

Aprobado por: Director de Contratación	Ingrit Lineth Vásquez Cely	
Elaboró: Aixiliar administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

92	AMY8800127778	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 1.230.000	1.230.000	145.931.780	0%	
93	AMY8800127779	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.317.000	2.317.000	143.614.780	1%	
94	AMY8800127780	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 3.962.000	3.962.000	139.652.780	1%	
95	AMY8800127782	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 984.000	984.000	138.668.780	0%	
96	AMY8800127784	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.019.000	2.019.000	136.649.780	1%	
97	AMY8800127788	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.376.000	2.376.000	134.273.780	1%	
98	AMY8800127789	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.235.000	2.235.000	132.038.780	1%	
99	AMY8800127790	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.533.000	2.533.000	129.505.780	1%	
100	AMY8800128921	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.654.000	1.654.000	127.851.780	0%	
101	AMY8800128922	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 2.317.000	2.317.000	125.534.780	1%	
102	AMY8800128923	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 5.048.000	5.048.000	120.486.780	1%	
103	AMY8800128925	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 2.812.000	2.812.000	117.674.780	1%	
104	AMY8800128961	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.640.000	1.640.000	116.034.780	0%	
105	AMY8800128962	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.734.000	1.734.000	114.300.780	0%	
106	AMY8800128963	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.845.000	1.845.000	112.455.780	0%	
107	AMY8800128964	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 2.671.000	2.671.000	109.784.780	1%	
108	AMY8800128965	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.059.000	1.059.000	108.725.780	0%	
109	AMY8800128966	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.650.000	1.650.000	107.075.780	0%	
110	AMY8800128967	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 1.360.000	1.360.000	105.715.780	0%	
111	AMY8800128967	01-11-2022	NOVIEMBRE	11-11-2022	$ 612.000	612.000	105.103.780	0%	
112	AMY8800130307	18-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 1.870.000	$ 1.870.000	103.233.780	0%	
113	AMY8800130311	18-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 3.009.160	$ 3.009.160	100.224.620	1%	
114	AMY8800130312	18-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 5.660.970	$ 5.660.970	94.563.650	1%	
115	AMY8800130328	18-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 1.167.000	$ 1.167.000	93.396.650	0%	
116	AMY8800130457	18-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 2.317.000	$ 2.317.000	91.079.650	1%	
117	AMY8800130458	21-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 5.947.380	$ 5.947.380	85.132.270	2%	
118	AMY8800130553	21-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 2.019.000	$ 2.019.000	83.113.270	1%	
119	AMY8800131584	02-12-2022	DICIEMBRE	05-12-2022	5.500.000	$ 5.500.000	77.613.270	1%	
120	AMY8800131587	02-12-2022	DICIEMBRE	05-12-2022	2.631.000	$ 2.631.000	74.982.270	1%	
121	AMY8800131585	02-12-2022	DICIEMBRE	05-12-2022	2.580.000	$ 2.580.000	72.402.270	1%	
122	AMY8800131579	02-12-2022	DICIEMBRE	05-12-2022	2.886.000	$ 2.886.000	69.516.270	1%	
123	AMY8800131529	02-12-2022	DICIEMBRE	05-12-2022	8.012.990	$ 8.012.990	61.503.280	2%	
124	AMY8800131567	02-12-2022	DICIEMBRE	05-12-2022	4.568.970	$ 4.568.970	56.934.310	1%	
125	**AMY8800131717**	**05-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**4.479.000**	**$ 4.479.000**	**52.455.310**	**1%**	
126	**AMY8800131952**	**07-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**3.044.000**	**$ 3.044.000**	**49.411.310**	**1%**	
127	**AMY8800131716**	**05-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**2.827.000**	**$ 2.827.000**	**46.584.310**	**1%**	
128	**AMY8800132080**	**09-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**2.019.000**	**$ 2.019.000**	**44.565.310**	**1%**	
129	**AMY8800132081**	**09-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**6.060.000**	**$ 6.060.000**	**38.505.310**	**2%**	
130	**AMY8800132084**	**09-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**5.586.000**	**$ 5.586.000**	**32.919.310**	**1%**	
131	**AMY88001312284**	**13-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**1.180.000**	**$ 1.180.000**	**31.739.310**	**0%**	
132	**AMY8800132291**	**13-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**791.000**	**$ 791.000**	**30.948.310**	**0%**	
133	**AMY8800132294**	**13-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**2.041.000**	**$ 2.041.000**	**28.907.310**	**1%**	
134	**AMY8800132299**	**13-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**2.578.000**	**$ 2.578.000**	**26.329.310**	**1%**	
135	**AMY8800132310**	**13-12-2022**	**DICIEMBRE**	**16-12-2022**	**4.193.970**	**$ 4.193.970**	**22.135.340**	**1%**	
TOTAL					**367.864.660**	**367.864.660**	**22.135.340**	**94%**	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C	$ 367.864.660
Saldo por ejecutar	VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C	$ 22.135.340

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AMY8800131717* *AMY8800131952* *AMY8800131716* *AMY8800132080* *AMY8800132081* *AMY8800132084* *AMY88001312284* *AMY8800132291* *AMY8800132294* *AMY8800132299* *AMY8800132310* *	DICIEMBRE DE 2022
TOTAL	$ 34.798.970
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LINDA JHOANA GARCÍA HERNÁNDEZ
C.C. No.	28869349
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7053 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	16 DE DICIEMBRE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$200.000.000		25/05/2022	24/08/2022
Representante	JOSÉ RAÚL DURÁN ECHANDÍA	Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:	$90.000.000	Prórroga 1:	25/08/2022	24/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:	25/10/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$70.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO		Adición :		Prórroga :		
				Adicion :				
		4245010401		Valor Total:	$390.000.000	Fecha Terminación actual:		31/12/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AMY8800115473	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.533.000	2.533.000	387.467.000	1%	
2	AMY8800115474	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.235.000	2.235.000	385.232.000	1%	
3	AMY8800115509	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.348.000	2.348.000	382.884.000	1%	
4	AMY8800116558	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 1.847.000	1.847.000	381.037.000	0%	
5	AMY8800116559	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 390.000	390.000	380.647.000	0%	
6	AMY8800116560	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 2.671.000	2.671.000	377.976.000	1%	
7	AMY8800116561	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 1.608.000	1.608.000	376.368.000	0%	
8	AMY8800116562	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 2.642.990	2.642.990	373.725.010	1%	
9	AMY8800116875	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 240.380	240.380	373.484.630	0%	
10	AMY8800116879	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 8.080.990	8.080.990	365.403.640	2%	
11	AMY8800116883	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 142.970	142.970	365.260.670	0%	
12	AMY8800116889	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.367.970	4.367.970	360.892.700	1%	
13	AMY8800116892	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.317.730	4.317.730	356.574.970	1%	
14	AMY8800116933	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 12.638.000	12.638.000	343.936.970	3%	
15	AMY8800116934	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.193.970	4.193.970	339.743.000	1%	
16	AMY8800117098	09-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.435.970	4.435.970	335.307.030	1%	
17	AMY8800117099	09-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 6.134.970	6.134.970	329.172.060	2%	
18	AMY8800117394	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 1.823.000	1.823.000	327.349.060	0%	
19	AMY8800117395	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 2.365.000	2.365.000	324.984.060	1%	
20	AMY8800117397	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 2.518.000	2.518.000	322.466.060	1%	
21	AMY8800117399	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 156.000	156.000	322.310.060	0%	
22	AMY8800117400	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 1.874.000	1.874.000	320.436.060	0%	
23	AMY8800117751	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 2.019.000	2.019.000	318.417.060	1%	
24	AMY8800117752	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 791.000	791.000	317.626.060	0%	
25	AMY8800117754	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 2.019.000	2.019.000	315.607.060	1%	
26	AMY8800117928	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 2.019.000	2.019.000	313.588.060	1%	

27	AMY8800119024	05-07-2022	JULIO	07-07-2022	$ 1.539.000	1.539.000	312.049.060	0%	
28	AMY8800119025	05-07-2022	JULIO	08-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	310.030.060	1%	
29	AMY8800119026	05-07-2022	JULIO	09-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	308.011.060	1%	
30	AMY8800119028	05-07-2022	JULIO	10-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	305.992.060	1%	
31	AMY8800119277	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 2.235.000	2.235.000	303.757.060	1%	
32	AMY8800119278	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 3.869.000	3.869.000	299.888.060	1%	
33	AMY8800119609	12-07-2022	JULIO	14-07-2022	$ 5.994.000	5.994.000	293.894.060	2%	
34	AMY8800119611	12-07-2022	JULIO	14-07-2022	$ 2.235.000	2.235.000	291.659.060	1%	
35	AMY8800119612	12-07-2022	JULIO	14-07-2022	$ 2.864.000	2.864.000	288.795.060	1%	
36	AMY8800119613	12-07-2022	JULIO	14-07-2022	$ 1.601.000	1.601.000	287.194.060	0%	
37	AMY8800120032	18-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 5.458.730	5.458.730	281.735.330	1%	
38	AMY8800120033	18-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 2.235.000	2.235.000	279.500.330	1%	
39	AMY8800120034	18-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	277.481.330	1%	
40	AMY8800120035	18-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 3.355.000	3.355.000	274.126.330	1%	
41	AMY8800120064	18-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 1.712.000	1.712.000	272.414.330	0%	
42	AMY8800122117	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 2.019.000	2.019.000	270.395.330	1%	
43	AMY8800122128	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 864.000	864.000	269.531.330	0%	
44	AMY8800122132	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 84.000	84.000	269.447.330	0%	
45	AMY8800122136	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 2.019.000	2.019.000	267.428.330	1%	
46	AMY8800122137	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 1.368.000	1.368.000	266.060.330	0%	
47	AMY8800122138	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 3.868.000	3.868.000	262.192.330	1%	
48	AMY8800122140	11-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 556.000	556.000	261.636.330	0%	
49	AMY8800121613	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 2.399.000	2.399.000	259.237.330	1%	
50	AMY8800121614	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 4.367.970	4.367.970	254.869.360	1%	
51	AMY8800121615	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 1.570.000	1.570.000	253.299.360	0%	
52	AMY8800121616	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 2.019.000	2.019.000	251.280.360	1%	
53	AMY8800121617	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 4.494.000	4.494.000	246.786.360	1%	
54	AMY8800121618	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 4.125.970	4.125.970	242.660.390	1%	
55	AMY8800121619	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 522.000	522.000	242.138.390	0%	
56	AMY8800121636	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 1.925.000	1.925.000	240.213.390	0%	
57	AMY8800121694	05-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 2.019.000	2.019.000	238.194.390	1%	
58	AMY8800121809	08-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	$ 2.019.000	2.019.000	236.175.390	1%	
59	AMY8800123958	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 1.814.000	1.814.000	234.361.390	0%	
60	AMY8800123959	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 2.019.000	2.019.000	232.342.390	1%	
61	AMY8800123960	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 2.019.000	2.019.000	230.323.390	1%	
62	AMY8800123967	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 4.896.000	4.896.000	225.427.390	1%	
63	AMY8800123968	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 1.442.970	1.442.970	223.984.420	0%	
64	AMY8800124335	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 3.934.000	3.934.000	220.050.420	1%	
65	AMY8800124336	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 1.601.000	1.601.000	218.449.420	0%	
66	AMY8800124337	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.221.000	2.221.000	216.228.420	1%	
67	AMY8800124338	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 4.435.970	4.435.970	211.792.450	1%	
68	AMY8800124339	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 4.193.970	4.193.970	207.598.480	1%	
69	AMY8800124405	07-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 6.604.730	6.604.730	200.993.750	2%	
70	AMY8800124406	07-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.067.000	2.067.000	198.926.750	1%	
71	AMY8800124409	07-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.962.000	2.962.000	195.964.750	1%	
72	AMY8800124897	13-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 2.838.000	2.838.000	193.126.750	1%	
73	AMY8800124898	13-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 1.070.000	1.070.000	192.056.750	0%	
74	AMY8800124899	13-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 1.025.000	1.025.000	191.031.750	0%	
75	AMY8800124900	13-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 2.235.000	2.235.000	188.796.750	1%	
76	AMY8800124901	13-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 2.235.000	2.235.000	186.561.750	1%	
77	AMY8800125362	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 4.435.970	4.435.970	182.125.780	1%	
78	AMY8800125363	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 2.019.000	2.019.000	180.106.780	1%	
79	AMY8800125364	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 1.368.000	1.368.000	178.738.780	0%	
80	AMY8800125371	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 2.235.000	2.235.000	176.503.780	1%	
81	AMY8800126816	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 1.441.000	1.441.000	175.062.780	0%	
82	AMY8800126819	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 4.544.000	4.544.000	170.518.780	1%	
83	AMY8800126820	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 234.000	234.000	170.284.780	0%	
84	AMY8800126821	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 2.900.000	2.900.000	167.384.780	1%	
85	AMY8800126823	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 3.191.000	3.191.000	164.193.780	1%	
86	AMY8800126824	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 3.061.000	3.061.000	161.132.780	1%	
87	AMY8800126826	05-10-2022	OCTUBRE	06-10-2022	$ 2.235.000	2.235.000	158.897.780	1%	
88	AMY8800127753	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.365.000	2.365.000	156.532.780	1%	
89	AMY8800127754	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 3.662.000	3.662.000	152.870.780	1%	
90	AMY8800127755	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 3.111.000	3.111.000	149.759.780	1%	
91	AMY8800127774	18-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 2.598.000	2.598.000	147.161.780	1%	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2448

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2022, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 70.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 70.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 7053 - 2022 ADC 4 PRR 4 CON AMAREY NOVA MEDICAL SA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de RODRIGUEZ MORENO LILIANA MARCELA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 22/12/2022

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032