GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	01					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	27/12/2022		Hasta:	27/12/2022	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	27/12/2022		Hasta:	27/12/2022	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600014883		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	22/12/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección abreviada mediante subasta inversa electrónica		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14236		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/12/2021		
OBJETO: Servicios de soporte técnico y suscripciones para la plataforma Linux Enterprise del Departamento de Antioquia					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	NOMBRE:		SUMMAN S.A.S.		
	NIT:		800.093.532-7		
VALOR [$]:	INICIAL:		Quinientos Doce Millones Trescientos Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos M/L ($512.371.184) incluido IVA		
	ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		Quinientos Doce Millones Trescientos Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos M/L ($512.371.184) incluido IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPC NUMERO:		4500058496		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		22/12/2022		
	RPC NUMERO:		4500058497		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		22/12/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL:		Un (1) año, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			27/12/2022	26/12/2023	
	PRÓRROGAS:	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**

	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	

SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:	Fabio Andrés Márquez Zapata
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100% - la vigencia de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia es hasta el 26 de diciembre de 2023
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100% - con el presente informe de seguimiento a la contratación estatal se inicia el pago único del contrato No. 4600014883

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista SUMMAN S.A.S. hace entrega de los siguientes ítems correspondiente al contrato No. 4600014883:

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	6	Las suscripciones se encuentras registradas en el portal de fabricante Red Hat – con la vigencia solicitada por la entidad
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	4	Las suscripciones se encuentras registradas en el portal de fabricante Red Hat – con la vigencia solicitada por la entidad
Red Hat Enterprise Linux High Availability, Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	1	La suscripción se encuentra registrada en el portal de fabricante Red Hat – con la vigencia solicitada por la entidad
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	3	Las suscripciones se encuentras registradas en el portal de fabricante Red Hat – con la vigencia solicitada por la entidad
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	3	Las suscripciones se encuentras registradas en el portal de fabricante Red Hat – con la vigencia solicitada por la entidad

Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	1	La suscripción se encuentra registrada en el portal de fabricante Red Hat – con la vigencia solicitada por la entidad
Cerberus FTP Server - Professional. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	Servicios	2	Correo del fabricante Cerberus con la notificación de la renovación de las suscripciones – con la vigencia solicitada por la entidad
Certificado de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) solicitados por la entidad	Documento	1	El documento electrónico y físico reposa en el expediente del contrato – documento firmado por el representante legal
Procedimiento para la generación de los casos de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia	Documento	1	El documento electrónico y físico reposa en el expediente del contrato – documento firmado por el representante legal

La bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia tiene vigencia hasta el 26 de diciembre de 2023, a la fecha se han consumido 0 horas de las 100 horas contratadas.

Con el presente informe de seguimiento a la contratación estatal se inicia el proceso para el pago único del contrato No. 4600014883, a el contratista, SUMMAN S.A.S. por valor de $512.371.184 incluido IVA del 19%.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto. Cantidad: 6

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto. Cantidad: 4
Red Hat Enterprise Linux High Availability, Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de la suscripción del producto. Cantidad: 1
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto. Cantidad: 3
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto. Cantidad: 3
Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Premium por 1 año. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de la suscripción del producto. Cantidad: 1
Cerberus FTP Server - Professional. Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023	0%	0%	Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat	El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto. Cantidad: 2
Certificado de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) solicitados por la entidad	100%	100%	El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso	Cantidad: 1

Procedimiento para la generación de los casos de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia	100%	100%	El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso	Cantidad: 1
TOTAL	0%	0%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se emplea una regla de tres simple para determinar el porcentaje especificado en el cuadro anterior.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Al contratista SUMMAN S.A.S. se le socializar el “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas” publicado en el sistema integrado de gestión de la calidad de la Gobernación de Antioquia – ISOLUCION a través de la URL https://isolucion.antioquia.gov.co/ con el código MA-M7-P6-003. Adicionalmente, las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de prevención por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Pago de aportes parafiscales por parte del contratista SUMMAN S.A.S.	Si cumple	Certificados del pago de aportes parafiscales y planilla SOI del contratista SUMMAN S.A.S.	Los certificados corresponden al mes de diciembre de 2022

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar el pago único del contrato 4600014883, por valor de $512.371.184 incluido IVA del 19%	N/A – con el presente informe de seguimiento a la contratación estatal se inicia el proceso del pago único del contrato	Pre facturas y recibo a satisfacción de SAP	

Generar los casos de soporte técnico en la mesa de servicio del contratista SUMMAN S.A.S.	N/A – a la fecha no se han generado casos de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia	N/A	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S)**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$512.371.184	$0	$0	$512.371.184
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$512.371.184	$0	$0	$512.371.184
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$512.371.184	$0	$0	$512.371.184
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
27/12/2020	Reunión virtual mediante Microsoft Teams	Se abordan los siguientes temas: • Revisar detalladamente el alcance del objeto contractual. • Definir los grupos de trabajo y la manera de solicitar los casos de soporte técnico urgentes. • Socializar el “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas”. • Socializar el acta de recibo 01.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: TERCERA – FORMA DE PAGO. En contraprestación por los bienes y/o servicios recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un único pago con la entrega de la totalidad de las suscripciones de la plataforma Linux Enterprise reflejadas en el portal de Red Hat Access, las suscripciones activas de Cerberus FTP Server objeto de este contrato y con el

oficio donde se certifique a favor de la Gobernación de Antioquia la bolsa de 100 horas de soporte técnico con un Partner local, debidamente verificados por parte del Supervisor designado. El pago a EL CONTRATISTA se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor y/o interventor del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos, acompañada del Acta de Pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

El Proveedor debe indicar el número de cuenta activa en Colombia y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

El Departamento de Antioquia deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas, los niveles de incumplimiento y las demás retenciones que sean del caso.

La facturación deberá realizarse en todo caso en pesos colombianos.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas:

* Estampilla Pro Hospital 1%
* Estampilla Pro Desarrollo 0.6%.
* Estampilla Pro Anciano 2%.
* Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.
* Estampilla Prodesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
* Tasa Pro Deporte y Recreación 1%.

Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio de los municipios en los que se ejecutarán las actividades contractuales.

Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo 4. Para el pago el contratista deberá allegar paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	22/12/2022	$512.371.184		$0		$512.371.184	
Adiciones	N/A	$0				$512.371.184	
Pago No.1 / Desembolso	27/12/2022		$504.796.144	$0	$504.796.144	$7.575.040	N/A
	27/12/2022		$7.575.040	$0	$7.575.040	$0	N/A
TOTALES		$512.371.184	$512.371.184	$0	$512.371.184		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 1 al contratista, por valor de Quinientos Doce Millones Trescientos Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos M/L ($512.371.184) incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera:

NÚMERO RPC	FECHA EXPEDICIÓN RPC	VALOR RPC	SECRETARIA
4500058496	22/12/2022	$ 504.796.144 incluido IVA del 19%	Secretaria de Tecnologías de Información y las Comunicaciones
4500058497	22/12/2022	$ 7.575.040 incluido IVA del 19%	Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado firmado por la revisora fiscal Jeisson José Ramírez Morales.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Fluctuación del dólar	Sobrecosto de la contratación	Contratista	Hacer una proyección teniendo en cuenta de los factores macro y microeconómicos que afectan la fluctuación	Verificando que la TRM no sobrepase el techo establecido	Acta de inicio del contrato firmada
Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	Gobernación	Comunicar a través de adendas o como proceda, las correcciones a las que se haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso técnico y solicitante	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia	Minuta del contrato firmado
Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afectan la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta	Contratista	Solicitud de aclaración o subsanación dirigido al proponente. Publicación de resolución que declara desierto el proceso	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y física en la carpeta contractual	Minuta del contrato firmado

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

Se anexa la siguiente documentación:

- Certificado del pago de seguridad social integral del contratista SUMMAN S.A.S correspondiente al mes de diciembre de 2022.
- Planilla SOI del contratista SUMMAN S.A.S. correspondiente al mes de diciembre de 2022.
- Documento con el procedimiento para la generación de los casos de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia.
- Documento certificando a favor de la Gobernación de Antioquia la bolsa de 100 horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise.
- Acta de recibo 01.

Para constancia, se firma la presente acta el 27/12/2022:

FABIO A. MARQUEZ Z

FABIO ANDRÉS MÁRQUEZ ZAPATA
Supervisor