Pereira, Diciembre 20 de 2022

Señores:
**ALCALDIA DE PEREIRA**
**SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION**

SMDR-7305-2022-012

Ref. Contrato SMDR-LP-117-2022. **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO PRINCIPAL DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Asunto: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Con el presente solicitamos se acuerde entre las partes una prórroga de tres (3) meses y un (1) día más de plazo para la ejecución del contrato de la referencia en razón a las siguientes consideraciones:

1. La madera requerida para el reemplazo de elementos estructurales se debe seleccionar con suficiente anticipación en la zona de producción de la misma y debe dársele un tratamiento y preparación para garantizar su inmunidad que también requiere tiempo considerable.

2. La teja especificada de pvc con refuerzo de fibra de vidrio debe ser importada por el proveedor de la misma lo cual implica también un representativo tiempo.

Cordialmente,

**NELSON MORENO ALVAREZ**
CONSORCIO OBRING KIOSCO
Representante Legal