INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato X / Convenio N° DAMC-055-2022 de 06/12/2022**
Informe Parcial ___ / Informe Final __X__	No. del Informe: No. 1
Período del Informe: Diciembre	19 de diciembre de 2022 al 28 de diciembre de 2022
Fecha en la que se presenta el informe:	28-12-2022

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	INDUSTRIAS METÁLICAS EL CORZO LTDA NIT. 830041924-7
NIT / C.C.	HAROLD RENE ORTIZ ÁLVAREZ C.C. No. 79.361.503 de Bogotá
Objeto del Contrato	FORTALECER LA EDUCACIÓN MEDIANTE COMPRA MOBILIARIO PARA LAS AULAS EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE TABIO
Fecha de Suscripción de Contrato	Diciembre 15 de 2022
Fecha de Inicio del Contrato	Diciembre 19 de 2022
Fecha de terminación del Contrato	Diciembre 28 de 2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2022000819 del 21/10/2022
Registro Presupuestal	No. 2022001298 del 15 de diciembre de 2022
Valor Inicial del Contrato	TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($13.237.000) M/CTE.
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	$ 13.237.000
Plazo de Ejecución Inicial	Diez (10) días.
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	Diez (10) días.
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	MARIA ANTONIA ESPINOSA RODRIGUEZ
Cargo	SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	33-46-101045366	Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	Cumplimiento del contrato Calidad del servicio	Valor Asegurado	$ 2,647,400.00
Desde	15/12/2022	Hasta	25/04/2023

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 19/12/2022 y el 28/12/2022 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Realizar la entrega de los elementos de proyección en las fechas establecidas por la Secretaría De Integración Social de Acuerdo con la ejecución y dentro del plazo de ejecución del contrato.	Porcentaje de Avance: 100%
		Se recibe a satisfacción el mobiliario, conforme las especificaciones técnicas y cantidades suministradas por la entidad.
		Evidencia fotográfica y documento con recibido.
2	Entregar los elementos garantizando la calidad de los mismos.	Porcentaje de Avance: 100%
		Se recibe a satisfacción el mobiliario, conforme las especificaciones técnicas y cantidades suministradas por la entidad.
		Evidencia fotográfica y documento con recibido.
3	Remplazar los bienes o servicios contratados que sean entregados en condiciones defectuosas o de mala calidad, que no cumplan con lo requerido por la entidad.	Porcentaje de Avance: 100%
		El contratista se compromete a dar respuesta inmediata a las respectivas garantías por defectos de fabricacion.
		Garantías.
4	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.	Porcentaje de Avance: 100%
		Se evidencia que la fabricación y suministro de mobiliario, está conforme las especificaciones técnicas suministradas por la entidad.
		Garantías.
5		Porcentaje de Avance: 100%

	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.	Como empresa legalmente constituida, cumplen a cabalidad con los tiempos establecidos por parte de la entidad.
		N/A

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$13.237.000
Valor Adiciones	-
Valor Total	$13.237.000
Valor Pagado	$ 0
Valor Ejecutado	$13.237.000
Valor por Ejecutar	$ 0

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
-	-	-	-
Total		$ -	0%

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 100% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Plantilla de pago correspondiente al período de cotización. Certificado De Pagos De Seguridad Social Y Aportes Legales	63928392	Noviembre Diciembre	$4.098.000
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			SI

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula SEXTA (6).

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La contratista ha cumplido con las labores asignadas y está presto a cualquier indicación que se le hace.

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

Informe de actividades del contratista.
Factura de venta y sus respectivos soportes.
Planilla de pago de la seguridad social del contratista.

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2022.

SUPERVISOR
Nombre: MARIA ANTONIA ESPINOSA RODRIGUEZ
Cargo: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Juan Carlos Mancera Hernandez / Coordinador de Educación /Secretaría de Integración Social
Revisó: Maria Antonia Espinosa Rodríguez / Secretaria de integración Social/Secretaría de Integración Social.
Aprobó: Maria Antonia Espinosa Rodríguez / Secretaria de integración Social/Secretaría de Integración Social.