FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1-GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 06 Año: 2019

CONTRATO N° 020-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

CONTRATISTA: PROYECTOS Y GESTION AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAS
NIT 900878232-5

VALOR DEL CONTRATO: OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $8.000.000

FORMA DE PAGO: La entidad ha establecido efectuar 2 pagos previa facturación:

- Primer pago parcial con corte 31 mayo de 2019, con cargo al pac de julio de 2019.
- Segundo pago total con corte 30 de agosto de 2019, con cargo al pac de octubre de 2019.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nota 2: Una vez realizado el pago, el contratista deberá publicar la factura del mismo el en SECOP.

FECHA FIRMA: Día 20 . Mes 03 . Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL CACOM-1

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 02 . Mes Abril . Año 2019 . Acta de inicio.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A
FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de abril de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019
Porcentaje Avance en tiempo: 43 %
Porcentaje de Ejecución: 82 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No ___ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A
Durante el mes no hubo incumpliendo por parte del contratista
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el mes no hubo incumpliendo por parte de la FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X___ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).

E l 13 de mayo se efectuó el pesaje y entrega en de los residuos al contratista en la Unidad, el carro cargado permaneció parqueado en las instalaciones de la Unidad hasta el siguiente día (14 de mayo), programado para efectuar la incineración en la planta; debido a que la destrucción del material debe ser verificada, el material entregado fue el siguiente:

TIPO DE ACTIVIDAD	PESO
Servicio de incineración	2.373 KG
Tratamiento y disposición final en relleno de seguridad para los residuos industriales, especiales y peligrosos.	140 KG
Despresurización de envases, triturado y encapsulamiento de luminarias	15 KG

El contratista entregó los certificados de recepción y disposición final de cada tipo de residuo entregado, así como el certificado de la destrucción presencial con registro fotográfico de los mismos, los cuales se anexan a este informe.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente por parte de la Unidad, realizar el pago por el servicio prestado durante el mes de mayo y programar la entrega final con el contratista.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2.CARDONA GALLO JULIANA
FIRMA:	
C.C. No.	53.080.834
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO- ESCUADRILLA MEDIO AMBIENTE

ANEXO FOTOGRAFICO

Imagen 1.Entrega residuos en la Unidad



Imagen 2.Residuos pesados cargados




Imagen 3.Ingreso camión a planta incineradora




Imagen 4. Intendencia ingresando a la planta





Imagen 5. Camuflados para incinerar



Imagen 6. Ingreso de material al horno





Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Destrucción Presencial

Registro fotográfico

Parque Tecnológico Ambiental de la Sabana


Fecha 14 de mayo 2019

ne Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA

icha técnica del servicio


ha del servicio -	14 DE MAYO DE 2019
de solicitud -	65741 ITEM 2009390
nbre del residuo -	DOTACIÓN MILITAR
nte:	PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S (COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1)
rnativa de disposición -	INCINERACIÓN



Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 1







Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA

Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 2







Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA

Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 3







Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA

Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 4










Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA





Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 5

Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 6










Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA


Tecniamsa
Tecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P.

Registro fotográfico 7

Destrucción presencial : PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P S.A.S

operado por VEOLIA


tecniamsa
operado por VEOLIA
Renovando el mundo

tecniamsa
by VEOLIA

CERTIFICACIÓN No. 200425

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIAS.A.S E.S.P. NIT. 900.229.776-6

CERTIFICA QUE:

La empresa: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 , Identificada con NIT 800141624, localizada en la ciudad de PUERTO SALGAR-CO-CUN-25572 , Tel: 3172977216, por intermedio de la empresa PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P. S.A.S., identificación: 900878232 - Cl. 55 #15c-88, Tel: , entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / PR	PESO / Kg	INF
05-14-2019	65741 / 2009390	DOTACIÓN MILITAR	DOTACIÓN MILITAR	N/A - N/A	Incineración de Sólidos	Incineración 05-16-2019 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL DEL CARIBE	km1 via medellin - boyaca	2373.00	intendencia militar

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROYECTOS Y GESTION AMBIENTAL E.S.P S.A.S

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIAS.A.S E.S.P.

TECNIAMSA BOGOTA Nit. 900.229.776-6

1 Resolución No 02469 del 19 de Octubre de 2009 modificada por la Resolución 455 del 26 de marzo de 2013, Expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. que autoriza el tratamiento térmico por incineración.

La presente certificación se expide a los 21 día(s) del mes 5 de 2019. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIAS.A.S E.S.P. NIT. 900.229.776-6

Cordialmente,

Oscar Fernando Álvarez Rincón
Director nacional de operaciones

Sirviendo al mundo

tecniamsa
by VEOLIA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

CERTIFICA QUE:

La empresa: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 , Identificada con NIT 800141624, localizada en la ciudad de PUERTO SALGAR-CO-CUN-25572 , Tel: 3172977216, por intermedio de la empresa PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P. S.A.S., identificación: 900878232 - Cl. 55 #15c-88, Tel: , entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	ACTIVIDAD	TRATAMIENTO / FECHA	SEDE / PR	PESO / Kg	INF.	CORRIENTE A - Y
65741 / 2009392 05-14-2019	LLANTAS	llantas usadas	Almacenamiento de llantas	Aprovechamiento Respel	km1 via medellin - boyaca	140.00		N/A - N/A

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P. S.A.S.

El material que se certifica, fue recibido y será tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA. S.A E.S.P.

TECNIAMSA NACIONAL Nit. 805.001.538-5

1 Resolución 0100 No. 0150-0693 del 31 de agosto de 2018 que autoriza el almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos.

2 Resolución No 141 del 4 de febrero del 2013 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA– CAR. Que autoriza disposición final en celda y planta de tratamiento de aguas residuales.

3 Resolución No. 324 del 10 de septiembre de 2013, resolución No 248 del 17 de junio 2015 con sus modificaciones y Resolución No 292 del 31 de agosto 2009, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS que autoriza el tratamiento térmico por incineración y autoclave.

4 Resolución No. 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA. Que autoriza el tratamiento térmico, disposición final en celda y aprovechamiento de RESPEL.

La presente certificación se expide a los 15 día(s) del mes 5 de 2019. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. ESP - TECNIAMSA.

Cordialmente,

Oscar Fernando Álvarez Rincón
Director nacional de operaciones
Tecniamsa S.A

tecniamsa
by VEOLIA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

CERTIFICA QUE:

La empresa: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 , Identificada con NIT 800141624, localizada en la ciudad de PUERTO SALGAR-CO-CUN-25572 , Tel: 3172977216, por intermedio de la empresa PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P. S.A.S., identificación: 900878232 - Cl. 55 #15c-88, Tel: , entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	ACTIVIDAD	TRATAMIENTO / FECHA	SEDE / PR	PESO / Kg	INF.	CORRIENTE A - Y
65741 / 2009391 05-14-2019	BATERÍAS USADAS	baterias	Almacenamiento de Pilas	Aprovechamiento Rr.spel	km1 via medellin - boyaca	15.00	pilas alcalinas	A1010 - Y26

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P. S.A.S.

El material que se certifica, fue recibido y será tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA. S.A E.S.P.

TECNIAMSA NACIONAL Nit. 805.001.538-5

1 Resolución 0100 No. 0150-0693 del 31 de agosto de 2018 que autoriza el almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos.

2 Resolución No 141 del 4 de febrero del 2013 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA– CAR. Que autoriza disposición final en celda y planta de tratamiento de aguas residuales.

3 Resolución No. 324 del 10 de septiembre de 2013, resolución No 248 del 17 de junio 2015 con sus modificaciones y Resolución No 292 del 31 deagosto 2009, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS que autoriza el tratamiento térmico por incineración y autoclave.

4 Resolución No. 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA. Que autoriza el tratamiento térmico, disposición final en celda y aprovechamiento de RESPEL.

La presente certificación se expide a los 15 día(s) del mes 5 de 2019. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. ESP - TECNIAMSA.

Cordialmente,

Oscar Fernando Álvarez Rincón
Director nacional de operaciones
Tecniamsa S.A