ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 017 DE 2022


TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS
OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ARCOIRIS, VILLA DEL CAFÉ Y LA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"
FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 45 DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL CONTRATO: *N/A*
PLAZO TOTAL CONTRATO: 45 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío, el día de hoy veintitrés (23) de diciembre del año 2022, nos reunimos: **GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS** en calidad de CONTRATISTA y la ingeniera **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** Jefe de Oficina De Infraestructura Social en calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el Acta final del contrato de Obra No. 017 de 2022.


OBSERVACIONES. El contratista ejecuto las actividades contractuales en el tiempo presupuestado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.


VILLA DEL CAFÉ




Powered by CamScanner




ARCOIRIS




Powered by CamScanner







Powered by CamScanner



LA CECILIA





Powered by CamScanner





Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



La supervisión recuerda al Contratista que, para el trámite de pago, deberá allegar además de los informes, planillas de pago a la seguridad social integral; copia de bitácora, manual de operación y mantenimiento (si se requiere), incluyendo los certificados de calidad de los materiales y estar al día en el pago de proveedores, personal administrativo y operario en la obra, lo cual debe ser constatado por la Supervisión. De igual manera se solicita al Contratista allegar las respectivas pólizas de calidad y estabilidad de la obra debidamente actualizadas.

Se firma la presente Acta por los que en ella intervienen, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Jefe de Oficina Infraestructura Social
Supervisor
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS
Contratista.

Revisó: Luis Felipe Zuluaga Puerta – Director Vial y Social SAID
Revisó: José Álvaro Arce Pimentel – Director Jurídico SAID
Vo.Bo.: Julian Mauricio Jara Morales – Secretario de Aguas e Infraestructura (E)

Powered by CamScanner