Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE INICIO**	**Código:**	**GC-FT-10**
		Versión:	**4**
		Página:	**1 de 1**
		Vigente desde:	**29/09/2021**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 299 DE 2022	
CONTRATO No. :	**299 DE 2022 - IDIGER**
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, A ESCALA 1:5.000 ACORDE CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1077 DE 2015, PARA 8 NODOS DE EQUIPAMIENTOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.
CONTRATISTA:	TORRES INGENIERÍA S.A NIT: 900335343-4 Representante Legal: JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804
VALOR CONTRATO:	$ 89.547.818
PLAZO:	Cuatro (4) meses
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de Diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de Abril de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CARLOS ANDRES GÓMEZ AGUDELO

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron **CARLOS ANDRES GÓMEZ AGUDELO** en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y **JOSE RUBEN TORRES CAMARGO** en representación de sí mismo, en su calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para su ejecución.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y una copia digital para el expediente del contrato, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

CARLOS ANDRES GÓMEZ AGUDELO
Supervisor y/o Interventor

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Contratista

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.