Parque Estoraques.
Clima: Soleado.
- Personal de obra: Inspector, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 ornamentador 1 pintor.
Actividades:
- Mantenimiento general de maquinas del gimnasio biosaludables. (aplicacion de anticorrosivo)
- Instalacion de malla cerramiento que divide. la zona de juegos. infantiles con la zona parqueaderos.

18/10/2022 Martes
Parque La Fibra:
Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 maestro de obra, 1 oficial, 7 ayudantes.
Actividades
- Se realiza fundida de muerte parte superior (curva).
- Continúa el aseo en los senderos parte alta (Cra 36 (interna).
- Continúa la excavación y demolición de losas Sendero parte Superior hacia el (anfiteatro).
Nota HSEQ = Martes 18 de octubre de 2022, Se evidenca que el punto de emergencias no está debidamente Instalado, se solicita que dichos elementos se encuentren en el área de intervención debidamente instalados y Señalizados, solo se observa señalización de ruta de evacuación, se requiere instalar señalización preventiva, informativa reglamentaria y obligatoria., no se evidencia punto ecológico, se ha solicitado el arreglo del cerramiento (lona verde) y a la fecha no se ha acatado., no se evidencia charla diaria, ni cumplimiento del protocolo de bioseguridad, si dichos soportes van a ser adjuntos en el informe, se deberá presentar a intervention registro diario del lavado o desinfección de manos por parte de todo el personal y así mismo se debe.

Ing. Residente

Powered by CamScanner

	rán soportar las Charlas con su respectiva foto con fecha / /
	Laura Daniela Castro S.
	Prof. HSEQ_Interventoría.
19/10/2022.	* Parque Estoraques → Nota HSEQ: Se evidencia al
Miercoles.	personal sin la respectiva potación, no tienen puestos
	los epps, no hay punto ecológico, no hay
	botiquin de primeros auxilios, no hay señalización
	preventiva, informativa, reglamentaria ni obligatoria,
	no se cuenta con cerramiento completo, no se
	evidencia charlas, ni capacitaciones ni cumplimien-
	to del protocolo de bioseguridad.
	Laura Daniela castro S. / /
*	Prof. HSEQ Interventoría
	Parque la Flora → Nota HSEQ → Se evidencia al
	personal de obra con ropa adecuada de trabajo y
	casco de seguridad, el personal está fundiendo
	placa y no tienen puestas las gafas de
	seguridad, se observa al operario de la mixer
	sin casco de seguridad, por parte de interventoría
	no se ha aprobado dicha actividad ya que el
	profesional HSEQ no ha informado los dias de
	fundido con mixer y tampoco ha enviado
	la documentación respectiva, nuevamente se
	estipula que no hay señalización preventiva,
	informativa, reglamentaria y obligatoria, no
	se ha realizado arreglo del cerramiento (lona
	verde), se observan varillas de hierro sin
	protección en las puntas, se observa el
	punto de emergencias sin instalar adecuadamen-
	te, no hay punto ecologico, no se evidencia
	charla SST ni ambiental, no se evidencia
	cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
	Laura Daniela Castro S / /
	Prof. HSEQ Interventoría

Powered by CamScanner

* Parque San Pio → Nota HSEQ → No se evidencia señalización preventiva, informativa, reglamentaria y obligatoria, no hay botiquín de primeros auxilios, no hay punto ecológico, no se evidencia charla ni cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Ing. Daniela Castro
Prof. HSEQ Interventoría.

Ing. Resi Obra.

18 de octubre 2022 Nota: Falto consecutivo

Parque Estoraque

- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 operador 1 pintor.
- Mantenimiento general de Gr maquinas del gimnasio biosaludables (aplicacion anticorrosivos)
- Mantenimiento de los juegos infantiles (lijado, Soldadura).

- Parque Loco.

Clima: Soleado.

- Personal de obra: 1 maestro 1 oficial
- Actividades:
- Retoque de Pintura en juegos Infantiles
- Retoque de Pintura gimnasio Callejero.

- Parque San Pio.

Clima Soleado

- Personal de obra: 1 oficial 1 ayudante
- Actividades:
- Construcción de cerramiento en lona verde
- lijado de gimnasio biosaludables
- NOTA: Inicia arreglo de mecanismos de las maquinas se le solicita al contratista mostrar los rodamientos y ejes que se cambien para el respectivo llenado de cantidades.

Powered by CamScanner

19 oct. 2022 Miercoles	19 de octubre 2022. P. Esforaquen Clima: Soleado Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes 1 operador. Actividades: - Mantenimiento general de la maquinaria del gimnasio (lavado, aplicación antioxidante y posterior pintura). - Mantenimiento de los juegos infantiles (aplicación anticorrosivo) - Inicio friso del muro junto a la zona infantil. Parque la Flora: Ing. Res. Obra Clima: Soleado / tarde lluvia Personal de obra: 1 ing residente, 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes. - Actividades. - Fundida de losas en concreto de 3000 psi con concreto premezclado (s - Retiro de formaleta para construir muro (curva). - Lavado de sendero Parte Superior Sur. - Lavado de bancas (mampostería a la vista). - NOTA: Se le solicita al maestro de obra no ingresar camioneta por sendero ya que puede afectar las losas fracturandolas. por el peso del vehiculo. - Se le solicita al contratista la demolición de un tramo de cuneta erosionada por agua de talud. Zona Cerca (muerte).

Powered by CamScanner

- Parque San Pio
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial 1 ayudante.
- Actividades:
- Finaliza Construcción de cerramiento bajo Verde
- Continúa la actividad. de ligado de gimnasio biosaludables
- Continúa la reparación de ejes y rodamientos del gimnasio biosaludables:

- Parque Miraflores
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 2 oficiales, 7 ayudantes.
- Actividades:
- limpieza y aplicación de anticorrosivo en malla eslabonada. y de varilla 1/2.
- Reparación de malla en varilla de 1/2 con Cambio de angulos Corroidos:

- Parque Rocio
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 2 oficiales:
- Actividades:
- Instalación de madera en Juegos Infantiles
- Retoque de pintura esmalte. en Juegos Infantiles
- NOTA: Se le solicita al contratista pintar las bancas metalicas en Color Verde y realizar Cambio de tapete Sintetico por grama sintetica donde este afectado (medio frano).

20 de octubre 2022

Ing. Resid. Obra

Parque La Flora:
Clima: Soleado.
Personal de obra: 1 ing residente, 1 inspector 1 maestro 1 SST, 1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades:

Powered by CamScanner

- Excavacion y Compactado de losa (cuneta fundida de muretes)
- Adecuación de terreno para fundir cuneta con malla 5mm.
- Cacado de Cancar y Senderos Parte superior Cai.
- Demolición de losas fracturadas.
- Inicia lluvia! 9:30 am
- finaliza lluvia! 10:30 am.
- Se le solicita al contratista no ingresar camioneta para evitar fracturas losas de senderos

- Porque Estoraques:
- Clima! Soleado
Personal de obra! 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ornamentador.
Actividades:
Continúa el mantenimiento general de los maquinas del gimnasio biosaludable (aplicacion de anticorrosivo) Además, aplicación pintura esmalte.
- Continúa la aplicacion de friso muro zona infantil.

- Porque San Pio
- Clima: Soleado.
- Personal de obra! 1 oficial 1 ayudante 1 inspector.
Actividades:
- Continúa la reparacion y mantenimiento de gimnasios biosaludables.
- Continúa el lijado y aplicación de anticorrosivo. en maquinas del gimnasio biosaludable.

Powered by CamScanner

Porque Miraflores.
Clima: Soleado/tarde Nublado
Personal de obra: 20 oficiales, 7 ayudantes.
Actividades:
- Continúa la reparación del cerramiento en malla eslaroneda y varilla de 1/2
- Continúa la aplicación de anticorrosivo en el cerramiento.

Ing. Res. Obra

- Porque Rocío
No hay personal laborando.

21 oct 2022 Viernes

21 de Octubre 2022
Porque La Flora
Clima: Soleado.
Personal de obra: 1 inspector, 1 maestro 1SST, 1 oficial, 7 ayudantes.
Actividades:
- Se realiza fundida de losa en muerte curva, como de cuneta. erosionada
- Continúa el lavado de bancas, como senderos parte superior. Cai.
- NOTA HSEQ Interventoria: El Sendero Peatonal habilitado para la Comunidad cercano al cerramiento está lleno de agua. por un tubo que esta escurriendo y así mismo, hay barro por el personal operativo del contratista, Se realiza la respectiva Observacion y se la indica al Profesional HSEQ con el fin de evitar un accidente a Cualquier persona externa, Se evidencia que van a realizar una fundida y el profesional HSEQ no ha reportado a la interventoria ni ha cuciado la respectiva documentación para aprobación. Solo se cuenta con señalización de ruta de evacuación se ha solicitado en reiteradas ocasiones instalar más señalización preventiva,

Powered by CamScanner

informatica y reglamentaria, no se observa punto de emergencia en el área de intervención ni tampoco se evidencia punto ecologico, no se ha evidenciado la realización de charla SST ni el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Mauricio Ramirez
Prof. HSEQ Int.

Parque estoraques:
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes
1 ornamentador
Actividades:
· Mantenimiento de Juegos infantiles y maquinas del gimnasio biosaludable (aplicación de anticorrosivo) para su posterior pintura.
NOTA HSEQ Interventoria: Se evidencia en cerramiento en tela medio puesto, no hay señalización preventiva, informativa reglamentaria ni obligatoria, no se evidencia botiquín de primeros auxilios no se evidencia punto ecologico, hay personal que no cuenta con sus respectivos EPPS como el casco de seguridad, no se ha evidenciado charlas SST por parte del HSEQ del contratista ni tampoco se ha evidenciado el cumplimiento de protocolo de bioseguridad.

Mauricio Ramirez
Prof. HSEQ Int

Parque San Pio
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 oficial 1 ayudante
Actividades:
Continúa la reparación de los gimnasios biosaludables y lijado. Para posterior aplicación anticorrosivo.

Powered by CamScanner

NOTA HSEQ INTERVENTORIA! Se evidencia personal con dotación y epps, no hay instalación de señalización preventiva, informativa, reglamentaria y obligatoria, no hay punto de emergencia (botiquín de primeros auxilios) no hay punto ecológico, no se ha evidenciado la presencia de hseq profesional, no se evidencia la realización de charlas ni el cumplimiento de protocolo de bioseguridad.

Laura Daniela Castros
Prof HSEQ Int.

Parque Miraflores
Clima: Soleado
Personal de obra: 2 oficiales, 2 ayudantes
Actividades:
- Continúa la aplicación de anticorrosivo de la malla eslabonada y de varilla de 1/2 para su posterior pintura de esmalte.
- Finaliza los reparaciones de cerramiento con varilla de 1/2 y angulo.
- Se inicia la aplicación de anticorrosivo perfiles de la cubierta.
- Se le solicita al Contratista en realizar Glen los reparaciones en los cerramientos.

Ing Rasid Ortiz

Parque Rocío
- No se está ejecutando actividades, no se ha realizado entrega del parque.

22 - 22 de Octubre 2022
Oct 2022
Parque La Flora
Clima: Soleado / Parte Nublado
Personal de obra: 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial 2 ayudantes.
Actividades:
Continúa el Lacado de Senderos parte superior bajando escaleras Cai

Powered by CamScanner

Continúa con la demolición de losas parte superior hacia el anfiteatro.

Parque San Pío
Clima: Soleado.
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades:
Continúa la reparación y mantenimiento de los gimnasios biosaludables.
- Continúa el lijado para su posterior aplicación de anticorrosivo.

Parque Estoraques
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes 1 ornamentador.
Actividades
Mantenimiento de juegos infantiles y megabar de gimnasio biosaludable (aplicación de anticorrosivo) para su posterior pintura.

Parque Miraflores
Clima: Soleado
personal de obra: 2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades:
- Continúa el lijado y aplicación de antioxidante en cerramiento.
- Aplicación de pintura esmalte gris en Cerramiento
- Aplicación de anticorrosivo en perfiles cubierta cancha.

Parque Rodeo
No se esta ejecutando actividades

Ing Resid. Obra

Powered by CamScanner

24 octubre 2022

Porque La Flora.
Clima: Nublado / Llovia todo 2:00 a 3:00 pm
Personal de obra: 1 inspector 1 maestro, 1 oficial 1 ayudantes.
-Actividades:
Continúa la demolición de losas parte superior.
- Continúa el aseo Sendero parte superior.
- Continúa el aseo de bancar.
Nota HSEQ: Se evidencia personal con ropa de trabajo adecuada, se requiere que el profecional HSEQ fortalezca charlas SST referente al uso adecuado de EPPS, según cada actividad, se evidencia cerramiento en mal estado, a la fecha el contratista continua sin acatar la indicación de instalar señalización preventiva, informativa, reglamentaria y obligatoria, no se ha realizado la reubicacion del punto de emergencias, se observa que el punto de emergencias está incompleto (solo hay camilla), no hay punto ecológico, no se ha evidenciado realizacion de charla diaria (SST/ambiental) por parte del HSEQ del contratista ni tampoco se evidencia cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
Karla Daniela C.

Parque San Pio → Nota HSEQ = A la fecha el profesional HSEQ del contratista no ha instalado: ni punto de emergencias, ni punto ecológico, ni señalizacion preventiva, informativa, reglamentaria y obligatoria. tampoco se ha evidenciado realizacion de charla SST/ambiental, ni tampoco cumplimiento del protocolo de bioseguridad, se requiere evidenciar realizacion de jornada de orden y aseo.
Karla Daniela Castro S.

Parque San Pio
Clima: Nublado
Personal de obra: 1 oficial 3 ayudantes.
Actividades:
- Continúa con la reparacion de ayer y instalacion de los gimnasios biosaludables
- Continúa la aplicación de anticorrosivo.

Powered by CamScanner

para aplicar pintura de Poliuretano

Parque Estoraques:
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ornamentador, 2 ayudantes.
Clima: Nublado
Actividades:
Mantenimiento de las maquinas biosaludables
- Arreglo de detalles en pintura de los timmer biosaludables.
- Detalle (arreglo) de columnetas del cerramiento en la cancha de Hera (cancha)
- Detalles finales de los juegos infantiles rueda y puente infantil: postura madera
Se tiene previsto para el día entrega les reglamentar la señalización de la cancha multifuncional.

Parque Miraflores:
- Clima: Nublado con lluvia 7-am - 8.30am
Personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes.
Actividades:
- Continúa la pintura en esmalte para cerramiento cancha (malla eslabonada, malla vanilla)
- Continúa la pintura en perfiles de cubierta metalica.
Se le solicita al contratista reparar dos de puerta metalica como reglamentos

- Parque Rocio → no hay actividad ya se ha entregado

Ing Ambiental Obra

Powered by CamScanner

25 Oct 2022

25 de Octubre de 2022

Parque La Flora:

Personal de obra: 1 maestro, 1 inspector, 1 SST, 1 ing Civil residente, 6 oyudantes, 1 oficial.

- Clima: Lluvia prevalece con lluvia hasta las 8:40 am
- Nota! Se evaluó el parque La Flora por fuerte lluvia que ocurrió previo y aun hay conectores como sumideros, colapsando el drenaje de la parte baja. Además, afecto el aseo generado por el contratista lo semana pasada.
- El contratista manifiesta que la nueva actividad de limpieza, como de aseo se debe hacer otra vez. debido a las constante lluvias, y lodo presentes en los senderos. Si la alcaldía o interventoría lo solicita.
- Actividades:
- Continúa la excavación y demolición de losas Sendero parte Superior. (Se le solicita al Contratista no fundir con base granular humeda)
- Se realiza el asco del architato (Escalera)
- Se realiza el asco de bancas parte superior.
- Debido a las constantes lluvias no se ha podido fundir losas ya que la base granular montiene humeda se le solita al Contratista. Cambiar la base en los tramos donde esté con agua.

- Parque Estaraques
- Clima: Nublado / tarde Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 oyudante, 1 ornamentadors.
- Actividades:
- Mantenimiento de taqos infantiles y gimnasio de maquinas biosaludables.

Powered by CamScanner

Arreglo de detalles en pintura del gimnasio biosaludable
- Detalle de colocación del cerramiento en la cancha de tierra
- Detalle pintura escalera cancha de tierra
- Detalle fijación de los juegos infantiles, rueda y puntos infantiles (Pintura de madera).

Parque Cuenca Robira
Inicio frente de obra
Señalización y demarcación de la zona de trabajo.
Revisión y retiro de piezas en mal estado de las maquinas del gimnasio biosaludable.

Parque Loch:
No están realizando actividades, no se ha entregado el parque.

Parque Miraflores
Clima: Nublado / ocasional lluvia
Personal de obra: 2 oficiales, 7 ayudantes.
- Actividades:
- Continúa la pintura del cerramiento Parte superior (candado) malla eslabonada.
- Continúa la pintura en los perfiles abiertos.
- Se le solicita al contratista aplicar bien la pintura en los muros de cerramientos (malla).

Ing. Resi. Obra

Powered by CamScanner

26 oct 2022

-26 de Octubre 2022
. Parque La Flora.
. Clima: Nublado / tarde lluvia
. Personal de obra: 1 maestro, 1 inspector, 1 oficial, 6 ayudantes:
- Actividades:
- Continúa el lavado de las escaleras (antiteatro)
- Continúa la excavación de senderos durados para aplicar base granular y fundir losa.
- Inicia. lluvia: 11:40 am
- Finaliza lluvia: 1:30 pm
- Se cancela fundida de hoy para sendero ya que la base granular está muy humeda, se recomienda cambiar la base si el contratista desea fundir el día 26 de octubre. 2022.

-
- Parque Estrategas
- Clima: Nublado. / tarde / lluvia
- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ornamentador.
- Actividades:
- Empapelado de maquinas para evitar el uso hasta la entrega del parque.
- Instalación de tablas de madera en los juegos infantiles (rueda y puente)
-

Parque Garcia Rovira
- Clima: Nublado / tarde lluvia
- Personal de obra: 4 ayudantes
Actividades:
- Mantenimiento de gimnasios biosaludables (cortina de plexas dañadas, lija y posterior mantenimiento).

- Parque Rocío: No ha sido entregado.

Powered by CamScanner

	Parque Miraflores · Clima: Nublado, Lluvia · Personal de Obra: 2 oficiales, 7 ayudantes. Actividades: - Continúa la pintura del cerramiento de malla eslabonada parte superior (andamio) - Pintura Rafiles Cabecera Cancha - Se le solicita al contratista realizar el arreglo de la puerta metálica con cerradura (Cerramiento) entrada.
27 de octubre 2022	27 de Octubre 2022 · Parque La Fabra. · Clima: Nublado · Personal de obra: 1 oficial, 7 ayudantes. Actividades: - Continúa con la limpieza escaleras, anfiteatro. Arreglo Limpieza de Cancha - La actividad de fundida de losa se encuentra suspendida hasta que la base granular esté seca y bien compactada. - Inicia fundida de Cajas (losa). Se autoriza la parte superior. Cajas y las losas de la entrada del parque. - Inicia Lluvia: 11:30 - Finaliza: 12:10. - Parque Miraflores · Clima: Nublado Personal de Obra: 1 oficial, 7 ayudantes Actividades:

Ing. Resid Obra.

Powered by CamScanner

- Continúa la pintura en el cerramiento
Continúa la pintura en estructura metálica
(cubierta).

- Parque Rocío ☆ No hay Personal laborando.
No se ha entregado.

- Parque Estoraques
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes.
- Actividades:
- Instalación de tablas de madera en los juegos infantiles (rueda y puente).

- Parque San Pío
- Clima: Nublado / tarde Sol.
- Personal de obra: 1 oficial, 3 ayudantes.
- Actividades:
- Mantenimiento de gimnasio biosaludables (Pintura, reparación de rodamientos)
- Se le recomienda al contratista realizar
- todo el cambio de los rodamientos.

- Parque García Rovira
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 4 ayudantes.
- Actividades:
- Mantenimiento de gimnasio biosaludables (Recibo de piezas donadas, lijado, y posterior mantenimiento con pintura policretano.

27 Oct. 2022

27 Octubre 2022
Parque Cq Flora
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ing Civil residente, 1 Inspector.

Ing. Post. Obra.

	Se evidencia al Personal con Dotación y EPPS, se observa Señalización PIRO (Preventiva, informativa, reglamentaria y obligatoria), aunque se le indica al HSEQ instalar Señalización en el área que conduce a ingreso por el CAI de Policía, se requiere reubicación del punto de emergencias, se requiere arreglo o cambio del cerramiento.
	Nancy Daniela Castro Profesional HSEQ - Interventoría Actividades: - Se realizó demolición de bordillos (bordillos) para reparación. - Se continuó el lavado de Sendero parte superior. - Se Preparó Cajas con base granular para fundir el día de hoy. Nota: Si llega a llover y se moja la base No se autoriza fundir. por parte de interventoría - Parque Mina Flores - Clima! Nublado - Personal de obra! 1 oficial, 2 ayudantes. - Actividades: - Continúa la Pintura en Cerramiento, (malla eslabonada parte superior) - Continúa la pintura perfil (cubierta Cancha de futbol (micro) - Parque San Pío - Clima! Nublado - Personal de obra! 1 oficial, 2 ayudantes Actividades. - Continua la aplicación de antihuevo sivo en gimnasio biosaludable.


Powered by CamScanner

- Por Cor Constantes lluvias no se ha podido iniciar la pintura en (Poliuretano)

- Parque Rocío: No se ha entregado el parque.

- Parque García Reina
· Clima: Nublado
· Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante,
Actividades:
Mantenimiento de gimnasio biosaludable (revisión y retiro de piezas en mal estado.)

- Parque Extremeños
- Clima: nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante:
- Actividades:
Instalación de tablas de madera en los juegos infantiles.



28 | 28 de octubre 2022
Oct | - Parque La Flora
2022 | Clima: Nublado
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudantes, 1 inspector.
Actividades:
- Lluvia 7:20 am
- Finaliza lluvia 8:30 am
- Se continúa el lacado de semáforos parte superior (coi).
- Se continúa la reparación de bancos con el cambio de tablillas dañadas.

- Parque San Pio
Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante
Actividades:

Powered by CamScanner

080

Se encuentra parada la actividad de pintura anticorrosivo y poliuretano por las constantes lluvias. Se le manifiesta al contratista pintar en cuanto para evitar atrasos de obra.

- Parque Miraflores
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante

Actividades:
- Continúa la actividad de pintura Cerramiento y perfiles de cubierta Cancha microfutbol.

- Parque Rocío
- Clima: Nublado
- No hay personal laborando no se ha entregado el parque. falta definir si se instala la grama sintética. los lugares que están dañados.

Ing Resd. Obra

29 de Octubre 2022

29 de Octubre 2022

Parque la Flora.
Clima: Soleado.
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante
Actividades:
- Continúa el lacado del Sendero parte superior (cai).
- Se realiza fundida de cuneta en tramo levantado por raiz.

- Parque San Pío
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial y 1 ayudante
- Actividades:
Continúa la aplicación de anticorrosivo

Powered by CamScanner

y pintura (Poliuretano)
- Parque Rocio: No hay Personal Laborando.
- Parque Miraflores:
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 7 ayudantes.
- Actividades:
- Continúa la Pintura en Ceramicuto y perfiles de Cubierta Concha.
- Se le recomienda al contratista realizar bien el pintado, de los elementos metalicos.
- Se le recomienda al contratista realizar el arreglo de los rodamientos puerta entrada Concha.

31 de Octubre 2022

31 Oct 2022

Parque La Flora:
Clima: Soleado
personal de obra: 1 oficial, 7 ayudantes
Acticidades:
— Continúa el lavado del sendero parte superior (cai) hacia el anfiteatro.
- Continúa la reparación de bordes (cambio de Cadrillos).
- Nota contratista
Mediante comite realizado durante recorrido con supervisora de la alcaldia Arq. Dora se acuerdan las siguentes recomendaciones: - (La Flora)
• Fundir más lozas en la fase 2 debido a su mal estado (Grietas)
• Realizar nuevo, tramo de cuneta
• Reparación gretas y pintura Anfiteatro. (Incluye pintura piso)
• Construcción de tapa, en concreto para las cajas que no la tienen.
• Pintura de cunecas en buen estado y retiro de las No funcionales
- Parque (San Pio)
• Endurecer piso en mal estado.

Powered by CamScanner

- Parque Miraflores
  - Frisar y pintar muro exterior de la cancha (Fachada)
  - Pintar tableros · balonceston y gradas
- Parque estoraques
  - Construir placa debajo de cada maquina zona Gimnasio callejero.
  - Quitar bordillo y construir canaleta para el desague en el sector juegos infantiles.
  - Cambar toda la grama en la zona juego infantil.
  - Soldar aros peq. sostienen la malla cancha tierra.
- Parque el rocio.
  - Pinta Gimnasio callejero en poliuretano
  - Instala grama completa en la zona de juegos infantiles
  - Pintura de bancas en concreto.

Parque Miraflores

- Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial y 1 ayudante
- Actividades:
- Se inicia la demolición de losas de la cancha fracturadas.
- Se le solicita al contratista realizar el retoque o reforzamiento de alguna detaller de pintura sobre malla y tubos de cerramiento como de cubierta.

- Parque San Pío
- Clima: Soleado
- personal de obra: 1 oficial 2 ayudantes.
Actividades:
- Se realiza el arreglo de gimnasio biosaludable con ejes dañados
- Se continuó la pintura sobre los gimnasios biosaludables en (poliuretano)
- Se le Solicita al contratista que los gimnasios biosaludables se les debe

Instalar los elementos (goma, toper y maniobras) para ser recibidos por interventora

- Parque Estoraques.
- Clima: Soleado.
- Personal de obra: No hay.
- Nota inspector: Se realiza recorrido como gestión para la inspección técnica, revisión, control y finalmente definición de ajustes pendientes junto con la supervisión de la alcaldía, interventora, y Contratista.
- Se le Solicita al Contratista mejorar acabados en maquinas biosaludables, Cambiar piezas rotas, Cambiar todos los rodamientos de gimnasio ajustar fuego de los mismos, Cambiar el tapete de la zona infantil y mejorar la zona donde el agua no fluye y se empoza.

- Parque Garcia Rovira:
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 3 ayudantes, Inspector, Director,
- Usuarios residente.
- Actividades:
- Mantenimiento de gimnasio biosaludable:
- Se realiza recorrido como gestión para la inspección tecnica, revisión, control y finalmente definición de ajustes pendientes junto a la supervisión tecnica, interventoria, Contratista.
- Se le solicita al contratista realizar el debido procedimiento de mantenimiento en cada gimnasio biosaludable, siendo asi, el ultimo paso a realizar la pintura del mismo, pieza rota o podrida, se debe fabricar la anterior para Salvar el gimnasio.
- Se le solicita al contratista que todos los ejes se deben Cambiar Como la rectificación

Powered by CamScanner

	de los ejes.
	Todos los tapones deben instalarse en los puntos de los gimnasio. (ejes)
	- En cuanto a la zona de tableta en mal estado, buscar para remplazar, en caso de no encontrarse en el mercado, levantar forma rectangular y reparar con una capa de mortero.
	- Porque Pasó:
	Nota! Se debe reparar la superficie del muro recién pintado. e instalar manijar en tablar de los juegos infantiles.
01 Noviembre 2022.	01 de Noviembre 2022
	- Porque La Flora!
	Clima! Nublado.
	- Personal de obra: 1 ing residente, 1 Inspector, 1 maestro de obra, 1 sst. 1 oficial, 2 ayudantes.
	- Actividades:
	- Se inicia la demolición de losa en sectores con fisura ingreso al auditorio.
	- Se realiza la pintura siliconite en bancas, parte superior queda pendiente la zona baja, y sendero carrera 36.
	- Continúa el aseo en los senderos parte
	- superior.
	- Nota HSEQ (intervención): Se evidencia al personal con dotación y EPPS, Se observa punto ecológico, no hay punto de emergencia completo debidamente instalado se observa señalización pico.

Powered by CamScanner

Parque San Pío
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes
- Actividades:
- Continúa el mantenimiento del Gimnasio Cubierto (cubierta (redamientos y pintura general).
- NOTA HSEQ INTERVENTORIA: Se observa instalación de juegos pintados, el personal que se encuentra en el momento cuenta con dotación y EPPS, no hay punto ecologico, ni punto de emergencia

- Parque Estoraques:
Clima: nublado
- Personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
- Actividades:
- Pintura en cancha (microfutbol).
- NOTA HSEQ INTERVENTORIA: Se observa el personal con dotación de trabajo adecuada, continúa sin usar epps (algunos), no evidencia señalización, no se evidencia punto ecologico

- Parque Miraflores:
- Clima: Nublado
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades:
- Continúa con la demolición de losas en concreto cancha de microfutbol.
- Corte de malla electrosoldada para fundida.

- Parque Garcia Rovira
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades:
- Continúa con el arreglo de ejes y rodonieutos gimnasios Glosaludo 6 ejes.

Powered by CamScanner

	Parque Rocío.
	- Clima: Soleado
	- Personal de obra: 1 oficial, 7 ayudantes
	- Actividades:
	- Se pinta de nuevo el gimnasio callesteno con pintura en poliuretano)
	- Se realiza el arreglo de maquina piedra del gimnasio Ciclosoidal doble.
	- Se realiza la pintura en algunos tramos de juegos infantiles, se le solicita al contratista pintor en ambiente soleado, para evitar daños en la aplicacion por lluvia.
	- Se realiza visita al parque se observa. que las bancas metalicas ya están pintadas con color verde.
	Ing. Resid Obra
02 - Noviembre 2022	02 de noviembre 2022
	- Parque La Flora: Clima: Soleado
	- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Inspector SSA.
	Actividades:
	- Se realiza limpieza de cunetas, levantador por raices.
	- Se inicia el armado de acero para muro con bordillo.
	- Se continua el tarrado de Senderos parte superior (continuacion).
	Parque Garza Roja:
	- Clima: Soleado
	- Personal de obra: 5 ayudantes
	Actividades:
	Mantenimiento general de gimnasios Biosaludables, reparacion de piezas en mal estado, corte y postura de nuevas, mantenimiento y cambio de [illegible]

Powered by CamScanner

tos, ensable de pizzar y pintura.

Parque Rocío.
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 7 ayudantes
- Actividades:
- Reparación de gimnasio Biosaludable (maquinaria)
- Se debe mejorar la pintura del muro en (quis tibetano) acabados en las dilataciones.
- Se observa juego pony ya instalado y pintado.
- Falta instalar grama sintética.

- Parque Caribe
- No hay personal.

- Parque Pan de Azúcar
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial 3 ayudantes
- Actividades:
- Inicio de obra:
- Reparación y pintura de anticorrosivo después de realizar limpiado de malla con grata.

- Parque Cerro Viviescas
Clima: Soleado
Personal de obra: 2 oficiales 6 pintores.
Actividades:
Inicio de obra: Mantenimiento general de gimnasios biosaludables (12).
- Mantenimiento de juegos infantiles como de juegos de (madera plastica).
- Se le solicita al contratista realizar la correcta aplicación de pintura en (poliuretano).

Ing. Fast. Obra.

Powered by CamScanner

088

03 Nov 2022

03 de Noviembre 2022

Parque Cq Flora.

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudantes, 1 insp. 1 ing residente, 1 sst.

Actividades:

- Continúa la construcción del muro con cuarta parte curva hacia anfiteatro
- Continúa el cuarto del segundo parte superior.

- Parque García Rovira.

Clima: Soleado.

Personal de obra: 5 ayudantes.

Actividades:

Continúa el mantenimiento general parque. Lijado de almacenes bloqueables reparación de piezas en mal estado como reparación de rodamientos y ejes.

- Parque Rocío

- Clima: Soleado

- Personal de obra: 1 oficial y ayudante.

- Actividades:

· Continúa la reparación del gimnasio

· Bloqueable (maquina pierna)

Reparación de piezas en madera (colocación de tornillos faltantes en tablas)

- Parque Estoraques:

Clima: Nublado

- Personal de obra: No hay.

Parque Pan de azucar

- Clima: Nublado

- Personal de obra: 1 oficial, 3 ayudantes

Actividades:
- Continúa la reparación y mantenimiento de la malla eslabonada.
Continúa la limpieza con grata del cerramiento para posterior aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte.

- Parque Carlos Vivuiescas.
· Clima: Nublado
· Personal de obra: 2 oficiales 6 Pintores
Actividades:
- Continúa el mantenimiento del gimnasio Colosaludables (12) con aplicación de anticorrosivo
- Continúa el mantenimiento de juegos infantiles (Columpio de madera plastica).

04 Nov 2022

04 de noviembre 2022.
Parque La Flora:
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudantes, 1 maestro, 1 Ing residente, 1 inspector, 1 SST
Actividades:
- Continúa el aseo a los senderos y escaleras y rotondas del anfiteatro
- Continúa la construcción del bordillo alto y cometa en el sector la cerca (muro caído)
- Se le manifiesta al contratista realizar la aplicación de sellante en las bancas que Faltan en la primera Fase de mantenimiento.
NOTA HSEQ INTERVENTORIA: Se evidencia, al personal con dotación, con epps se cuenta con punto ecológico, con señalización PIRO, no hay punto de emergencia. debidamente instalado.

Ing. Res. Obra.

-Parque San Pío-
Clima: Soleado
personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes
Actividades:
- Se continúa la aplicación de pintura en poliuretano en gimnasios biosaludables como arreglo de piezas y cambio de ejes (redondos).
NOTA HSEQ INTERVENTORIA: Se evidencia el personal con ropa adecuada de trabajo. y sus respectivos epps, no evidencia punto ecológico, no hay señalización PIRO no hay botiquín.

- Parque Ulrvescas
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 2 oficiales, 1 maestro 6 pintores, 1 inspector.
Actividades:
- Continúa con la aplicación de anticorrosivo en juegos infantiles
- Continúa la aplicación de antioxidante (sellador) para aplicar pintura poliuretano.
- Se realiza limpieza de juegos infantiles casa de madera plastica. para aplicar pintura. (el contratista manifiesta aplicar pintura primer para dar un mejor acabado el ing residente Daniel manifiesta que deben presentar la ruta o protocolo técnico del producto para su aprobación.
- Se continúa con la demolición de tablas del parque (perros). para realizar la instalación de nuevas maderas.
NOTA HSEQ. INTERVENTORIA: Se evidencia lona puesta pero mal instala-

Powered by CamScanner

da (Solo en área de intervención)
- El personal no cuenta con epps, no hay punto ecologico, no hay botiquin, no hay señalizacion PIRO.

- Parque Pan de Azúcar.
- Clima! Soleado
- personal de obra! 1 oficial, 2 ayudantes.
- Actividades:
Continúa con la aplicacion de anticorrosivo y pintura esmalte en cerramiento de malla eslavonada
- Se le recomienda al contratista realizar la correcta limpieza con grata de la malla eslavonada en espacial (lugar) angulos ya que se evidencia restos de pintura Soplados y particulas de mugre:
- NOTA HSEQ. INTERVENTORIA! Se evidencia un trabajador laborando en alturas sin los epps respectivos, no hay señalizacion PIRO no hay punto ecologico, no hay botiquin.

- Parque Garcia Roulra
- Clima! Soleado
- Personal de obra!
- Actividades!
- NOTA INSPECTOR! Se le solicita al contratista empalmar (cien la pintura final de cada maquina es decir entre la barra y el anclaje del anden; lo mismo en los porter que se encuentran varados manchados.
- De igual forma, Se le Solicita al Contratista. ajustar las maquinas que presenten desplazamientos o fregos con todos los requerimientos del API incluyendo arandelas:

Powered by CamScanner

	Asimismo, se le solicita cambiar todos los tapones que se encuentren perforados o sin tapa.
	- Queda pendiente el instalación de todas las mallas todos los topes y topones. Además, el cambio de tubería piso.
	- Porque Estoraques - Clima! Soleado. - NOTA INSPECTOR: Se le solicita al Contratista reparar la pintura de la malla de la zona infantil, realizar retoques en la separación de malla y poral ya que empalmaron mal y se paso de tuerca la pintura.
	- Porque Rocío Clima! Soleado - Personal de obra! 1 oficial, 2 ayudantes Actividades: - Se realiza la reparación de maquina pierna de los juegos biosaludables - Se le manifiesta al Contratista instalar en las gimnasios manijeros, topes de tacones, descansaderos de goma para su posterior entrega - No se ha instalado grama sintética en juegos infantiles.
05 Nov 2022	- 05 de Noviembre 2022 - Porque La flora! - Clima! Soleado - Personal de obra! 1 oficial, maestro 2 ayudantes, 1 inspector. Actividades!

Ing. Resid. Obra.

Powered by CamScanner

- Fundida de Concreto con Cordillo alto
- Continúa el asesoramiento de los senderos como de anfiteatro y rotonda.

- Parque Pan de Azúcar
- Clima! Soleado
- Personal de obra! 1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades:
- Continúa la pintura de anticorrosivo y esmalte en el cerramiento de malla eslabonada en canchas de microfutbol.
- Se le solicita al Contratista Implementar la malla en los angulos ya que se observa restos de pintura vieja y mugre.

- Parque Carlos Ulrviescas.
- Clima! Soleado
- Personal de obra! 2 oficiales, 6 pintores 1 maestro 1 inspector.
Actividades:
- Continúa con el mantenimiento de los juegos infantiles y area de perros juegos.
- Continúa el mantenimiento de gimnasios biosaludables. (pintura Sellador para aplicar (Poliuretano).

- Parque San Pio
- Clima! Soleado
- Personal de obra! 1 oficial, 3 ayudantes.
- Actividades
- Continúa la pintura en Poliuretano en los gimnasios biosaludables.
- Continúa la reparacion de maquinas en Cambio de ejes y rodamientos. Son (2).

Ing. Resid. Obra

094

08-11-2022

- Porque la hoja
Clima: Soleado
- Personal de obra: Oficial, Ayudantes
- Actividades:
- Continúa el Armado de Sombreador
Parte Superior a Bajo
- Continúa el Armado de acero
para fundir Cancha 6 - 11/6.

- Porque Pon de Azúcar
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 2 oficiales, 6 plantas
1 maestro, 1 inspector.
Nota HSEQ interventoria: Se evidencia
al Personal con dotación, EPP se
Cuenta con Cerramiento de Bajo, se
requiere botiquín, punto ecológico y Señal-
zación PIPO.
- Actividades:
- Se Continua la aplicación de mejo-
ramiento de cerramiento Cancha mixto futbol
(Pintura anticorrosiva).

- Porque Carlos Virúes
- Clima: Nublado
- Personal de obra: 2 oficiales, 6 plantas
1 maestro, 1 inspector.
Nota HSEQ interventoria: Se evidencia
Cerramiento en bajo, personal con dotación
Se solicita al personal usar EPPS se
requiere botiquín, Señalización PIPO y
Punto ecológico.
Actividades:
- Continúa con el mantenimiento de

Powered by CamScanner

gimnasio Colocación (pintura y reparación de ejes).
- Continúa la reparación de porter metalicar gimnasio perror.

Parque San Pío = No hay personal (ya Pintado falta recibir).

Parque Rodo = No hay personal.

09 Noviembre de 2021 La Flora
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes
- Actividades
- Continúa el aseo de senderos parte superior baja. (Cerro).
- Finaliza la fundida de cuneta bordillo alto.

- Parque Pan de azúcar.
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes:
Actividades:
- Continúa el mantenimiento de malla eslabonada. (Pintura anticorrosivo).

- Parque Cerros Viruviscar
Clima: Nublado
- Personal de obra: 2 oficiales, 6 pintores, 1 maestro, 1 inspector.
Actividades:
- Continúa el mantenimiento de gimnasios biosaludables (pintura en poliuretano) se debe dejar secar para colocar tinipel y no dejar la pintura con vetas.

Ing Resi. Obra

Ing Resi. Obra

Powered by CamScanner

10 noviembre de 2022

- Parque La flora
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector.

Actividades:

- Continúa el lacado del Sendero Parte baja (montículo).
- Se realiza el mantenimiento del cerramiento (puerta) parte terrazas.

- Parque Pan de Azúcar
- Clima: Soleado.
- Personal de obra: 2 pintores, 2 ayudantes, 1 oficial.
- Actividades:
- Continúa el mantenimiento del arramiento (malla eslabonada).
- Se le solicita al contratista realizar la correcta limpieza de los montes ya que se observa mugre en los angulos.

- Parque Carlos Viruleses.
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 pintor.
- Actividades:
- Continúa el mantenimiento de los gimnasios biosaludables, como del gimnasio de pesas.
- Se le solicita al contratista el cambio de todos los rodamientos a los gimnasios para evitar futuras averías.

- Parque Alta Toree
- Clima: Soleado.

Personal de obra: 1 maestro, 1 ayudante, 1 oficial.
Actividades:
- Se realiza la demolición de fizo donado muros cerramiento
- Se le solicita al contratista tambien realizar mantenimiento de los taloches. de la cancha de micro futbol.

- Porque Cuenta Nueva
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 3 ayudantes
- Retoque de pintura
- Se le solicita al contratista colocar el (cerca bleta roja), donde se demolió.

11 de noviembre de 2022
- Porque La Flora.
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 2 ayudantes 1 oficial, 1 pintor
Actividades:
- Finaliza el lavado de senderos parte (policromia)
- Continúa el mantenimiento de las puertas metalicas parte terraza con el cambio de partes metalicas.

- Porque La Flora Nota HSEQ.: Se evidencia señalización PIRO, punto ecologico, punto de emergencia, el personal con dotación, EPPS, se cuenta con cerramiento para verde

- Porque Pan de Azucar.
Clima: Soleado
Personal de obra: 2 Pintores, 2 ayudantes, 1 oficial.

Powered by CamScanner

Actividades:
- Mantenimiento de cerramiento en la malla eslabonada cambio de postes perimetral, se continúa el arreglo de portales y limpieza.
- NOTA HSEQ interventoria: El personal cuenta con dotación y EPPS se evidencia instalacion de señalización PINO, se solicita instalar punto ecológico y botiquín.

Parque Cerros Viruiscar:
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante. 1 inspector.
Actividades:
Continúa el mantenimiento del gimnasio biosaludable, juegos infantiles.
- Se le manifiesta al Contratista realizar el Cambio total de ejes y rodamientos.
NOTA HSEQ Interventoria: Se evidencia personal con dotación y EPPS, se evidencia realización de charlas por parte de HSEQ, se realiza desinfección de manos

Ing. Res. Ovr.

12 - Septiembre del 2022
Parque La flora = no hay Personal pendiente de entrega

Parque Miraflores: no hay Personal.

- Parque Rocio
Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes
Actividades

Arreglo de tablas de juegos infantiles con la colocación de remaches.
-Se instala grama sintética se revisa se evidencia en buenas condiciones.
- Se realizan la actividad de arreglo de maquina piernas con la colocacion de piezas nuevas (pesa y tubos).

-Parque Cabos Viejos
- Clima: Soleado
-Personal de obra: 1 maestro 1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades:
-Continúa el mantenimiento de los juegos infantiles, gimnasios biosaludables.
- Se realiza revisión de los arreglos del gimnasio pendientes se le solicita al contratista. Cambiar piezas pedidas (perfiles metálicos).
-Continúa el cambio de tablas de puentes (juegos perros).

- Parque San Pio: El día 11 de noviembre se realiza la entrega del parque a la Comunidad. queda pendiente tapones de pizo faltantes (pompones), tapones de tornillo, mejorar el acabado o conexión de la maquina Guaro ya que los tornillos quedaron sueltos. falto instalar manijas en algunos gimnasios.

- Parque Garcia Rovira: Se hace entrega del parque a la comunidad, quedan pendientes de arreglar gimnasio de cadenas e instalar tablitas rojas. 11 de noviembre 2022

Ing. Residente

Parque Pan de azúcar: No hay personal

15. noviembre del 2022
Parque La Flora:
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudant
- Actividades:
- Continúa con el arreglo Puerta metalic
Parte superior terrazas con el cambio
de perfiles metalicos podridos.

- Parque Carlos Virviescas.
- Clima: Soleado.
Personal de obra: 2 oficiales, 3 ayud
1 maestro.
Actividades:
- Se realiza la aplicación de anticorrosiv
de la malla eslabonada Cerramiento.
- Se continúa la aplicación de pintura
en poliuretano en gimnasio biosaludables
- Cambio de piezas podridas en maquina
elíptica (manecillas).
NOTA HSEQ Interventoria: Se evidencia
Jornada de orden y aseo, instalación de
punto ecologico, se evidencia botiquin,
el personal cuenta con dotación y EPP

- Parque Pan de Azucar:
Clima: Nublado / Soleado.
Personal de obra: 1 ayudante, 1 Pintor.
Actividades:
- Mantenimiento de cerramiento cancha
de micro futbol, aplicacion de anticor
Sika. Jornada tarde
NOTA HSEQ Interventoria: Jornada mañana
Se evidencia que el personal

Powered by CamScanner

Laborando. tiene dotación, elemento de protección personal (EPPS) se observa botiquin, punto ecologico, Señalización PIRO.

Parque Miraflores
. Clima: Soleado
Personal de obra: 1 pintor, 1 ayudante 1 oficial, 1 maestro
Actividades:
-Se realiza piso muros Cancha microfutbol.
-Se pinta bancas, escaleras con pintura coraza

16 noviembre del 2022
Parque La Flora.
-Clima: Soleado
-Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 maestro
-Actividades:
Continúa el arreglo de puerta metalica con el Cambio de perfiles dañados y aplicacion de masilla.

-Parque Carlos Uricoechea
Clima: Soleado
-Personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes 1 maestro.
Actividades:
- Continúa la aplicación de antioxrosivo en malla eslabonada Cerramiento
- Continúa la aplicación de pintura (poliuretano) en gimnasio biosaludable.

-Parque Pan de Azúcar.
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 ayudante 1 pintor
Actividades:
Continúa el mantenimiento del Cerramiento

Powered by CamScanner

Cancha de microfutbol con aplicacion de pintura en aceite.
- Se le solicita al contratista realizar una correcta limpieza de los modulos de cerramiento antes de apllcar anticorrosivo y pintura esmalte.

Parque Miraflores
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 pintor, 1 ayudante maestro.
- Actividades:
- Pintura en bancas, escaleras. (Comza)
- Se recisa el friso y se deben realizar arreglos en los puntos o areas que esten (toco).

- Parque Rocio
- Clima: Soleado
- personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes
- Actividades
- Reparación de maquina Pesas (pierna) en la instalación de pesa y bicep.
- Instalación de tapones para tapar tornillos. Son en plastico.

17 noviembre del 2022
Parque la Flora:
Clima: Soleado
personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes 1 maestro.
Actividades:
- Aplicación de anticorrosivo en Puertas metalicas ingreso terraza.

- Parque Carlos Virviescas

Powered by CamScanner

Clima: Soleado
Personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 inspector.
Actividades:
- Continúa con la aplicación de anticorrosivo en malla eslabonada.
- Continúa la aplicación de pintura en (poliuretano) gimnasio biosaludable.
- Continúa la reparación del gimnasio para: Con el cambio de piezas podridas. (perfiles)

- Parque Pan de azúcar
Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante
- Continúa el mantenimiento del cerramiento de la cancha de microfutbol. (pintura esmalte).

- Parque Mira Flores:
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 pintor.
- Actividades:
Continúa la aplicacion de Coraza Pintura en banca y escaleras.

- Parque Rocio
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades:
- Finaliza la reparación de maquina pesas (Picona)
- Realizan mejoramiento de madera, con nuevos tablas y aplicación de pintura esmalte.
- Se le solicita al contratista Cambiar todas las tablas rajadas, como la instalación del reglamento faltante y ajustar el existente.

Dig Res. Chen

18 noviembre del 2022

Parque La Flora:
Clima: Nublado tarde lluvia
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades:
- Finaliza el arreglo de la Puerta metalica Parte Superior terraza. En La aplicación de pintura esmalte.
Se le recomienda al Contratista mejorar La aplicacion de pintura Verde y a que Se ve ancho de taller poco estético Como pintura Vieja.
Hora: 10:00 — 2:00 p.m.

Parque Carlos Virviescas
Clima: Soleado
Personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes 1 maestro, 1 Inspector.
Actividades:
Se recisa La pintura del cerramiento ya que el dia anterior se evidencio una mala aplicacion del anticorrosivo el Contratista presenta evidencia fotografica del mejoramiento de la aplicacion pintura,
- NOTA HSEQ Interventoria: Se evidencia personal con dotación, se verifica punto de emergencia y punto ecologico, se Cuenta con cerramiento y Señalización, se realiza desinfección de manos se le indica al personal que debe usar elementos de protección personal EPPS:

- Actividades:
- Se continua con La pintura en aceite luego Cortantiles, aplicación de pintura

(Poliuretano) gimnasio bioseludobles.
- Continúa con la reparación de gimnasio pertos con cambio de piezas metálicas podridas.

Polque Pan de Azúcar: No hay personal
hoja HSEQ (interventoría) Se evidencia que no hay personal laborando, la cinta hses contra-
dista informa que no hay luz (electricidad)
Se realiza charla y cumplimiento de proto-
colo con socialer del contratista como de
interventoría.

Ing. Res. Obra

19 noviembre del 2022
- Polque la Flota: no hay personal
- Polque Pan de azucar: no hay personal

- Polque Carlos Virviescas:
Clima: Soleado
- personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 inspector.
Actividades:
- Continúa con la pintura cerramiento en aceite (Pintura gris)
- Continúa el mantenimiento de gimnasio pertos con cambio de piezas podridas.

Ing. Resid. Obra

21 noviembre del 2022
- Polque la Flota
Clima: Soleado
- Personal de obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro.
Actividades:
- Se realiza el retoque de pintura del cerramiento cra 36. Además, cambio de piezas metalicas como faltantes para instala.

Powered by CamScanner

ción. en los modelos..

Parque Carlos Ulrulescas
No hay personal Cuadrilla en La Flora

Parque Pan de Azucar: No hay Personal

21 Noviembre. del 2022 NOTA HSEQ
Interventoria: Se evidencia que no hay personal Laborando Se le informa al coordinador de interventoria y al profesional HSEQ del Contratista.

Ing Pedro Dom

22 noviembre del 2022
Parque La Flora!
Clima: Soleado:
Personal de obra: 20 Ficiales, 3 ayudantes 1 maestro, 1 inspector.
Actividades:
- Continúa con el retoque de Pintura del cerramiento Cra 36. Abonár Cambio e instalación de Piezas metalicas en modelos.

Parque Mira Flores
Clima: Soleado - tarde Nublado
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes 1 maestro, 1 supervisor, 1 Ing residente.
Actividades:
Se realiza la Pintura en gris tibetano (Coraza) de muros Frizados.

Parque Pan de Azúcar: No hay personal.

Parque Carlos Virviescas: Cuadrilla

Powered by CamScanner

en la Flora, en la tarde realizan Cambio de Parque.

Ing. Resit. Obra.

23 de Noviembre del 2022.
Parque la flora.
Visita tecnica alcaldía: Se realiza el recorrido con la Arquitecta Dora de la alcaldia Poca revisar las novedades del parque: La flora donde se dejan consignadas las novedades que debe arreglar el contratista como ladrillo de boncar, mejoramiento de Cerramiento parte Cra 36 y Cerramiento parte superior terraza.
Parque Rocio: Se debe realizar el cambio de tablas de los juegos infantiles en mal Condiciones como rajadas, doblasdas, o no pulidas. Además, realizar el retiro de escombros del parque. grama sintetica viejo y triturado. por otro lado, instalar el par de manubrios de los gimnasios doblables y cambiar los viejos. finalmente revisar los tapa tornillos que esten colocados perfectamente y cambiar los dañados.

- Parque Girasoles: No hay Personal falta pintar la cancha

- Parque San Pio = falta instalar los manubrios. y novedades consignadas por parte de la interventoria y contratista. en temas de acabados y tapa tornillos la cual presentan una Cantidad que no se ve ejecutada en el parque

- Parque Carlos Urrieses
- Clima; Soleado
- Personal de obra; 1 oficial, 1 maestro 2 ayudantes.

Powered by CamScanner

Activadad
- Retiro de Gimnasios Gipsplacadoblen
- Mantenimiento de juegos Recreo
Cambio de pretiles Pasamanos (metalicos)
aplicación de pintura anticorrosivo
- Nota: Revisar instalación de
Imponer tapa tornillos que instalo
el contratista.

24 - Noviembre del 2022.
- Porque Carlos Virués cat
- Clima: Soleado
- personal de obra: 1 maestro (oficial)
1, Pintor, 2 ayudantes.
Actividades:
- Continúa el Retiro de gimnasios
Gipsplacadoblen (pintura poliuretano)
- Mantenimiento de juegos perros
aplicación de anticorrosivo y retiro de
de perfiles metalicos.

- Rocio
- Clima: Soleado
- Personal de obra: 1 ayudante, 1 oficial
Actividades:
- Arreglo de puente, en el cambio
de tablas en mal estado en (acabado
no sepillados.)
- Pintura y retiro de concreto en con-
creto.
- Se debe instalar el capuchon del
gimnasio obobmidalco (no fue colocado).

Ing. Resid. Obra.

Powered by CamScanner

25 Noviembre 2022

Parque Carlos Viviescas
Clima = Soleado
Personal de obra: 1 maestro (oficial), 1 pintor, 2 ayudantes
Actividades: Continúa el refoque de gimnasios biosaludables, Mantenimiento de juego de perros, aplicación de anticorrosivo y reparo de perfiles metálicos.

Parque barrio el Rocío
Clima: soleado
Personal obra: 1 ayudante, 1 oficial
Actividades: Continúa arreglo de puente respectivamente el cambio de tablas en mal estado. (No cepillado)
Pintura y retoque de bancas en concreto.

Estoraques
Clima: soleado
Personal: 1 ayudante
Se encuentra pintando las mallas en mal estado de la zona infantil
Nota: Se le reitera al contratista en la zona infantil en las mallas, cambiar todas aquellas que se encuentran embombadas, ya que por defensa no se pueden templar; en esta zona de 90 módulos se deben cambiar 6 que realmente se encuentran curvas.
-Respecto a los gimnasios biosaludable. se les reitera nuevamente cambiar todos los sodamientos de las máquinas, como rectificar los ejes; a su vez terminar bien los acabados; toda vez que se revisen y no se les encuentre óxido. En la máquina de patín doble cambiar dos pedales ya que están rotos.
-En la rueda infantil cambiar rodamientos y rectificar eje, ya que no rueda fácilmente.
-En los juegos infantiles arreglar todo por debajo ya que se encuentra en mal estado; cambiar tablas fisuradas y dañadas, arreglar columpios.

26 Noviembre 2022

Parque Carlos Vallejos
Clima: Soleado
Personal: 1 maestro (oficial), 1 pintor, 1 ayudante
Actividades: Retoque gimnasios, mantenimiento juegos para mascotas, aplicación antigraffiti.

Parque el Pocito.
Clima: soleado
Personal: 1 ayudante, 1 oficial
Actividades: arreglo de tablas del puente, pintura y retoque bancas anticorrosivo

Estanques.
Clima: soleado
Observación: Arreglar gimnasios, bio saludable se le reitera al contratista mejorar el acabado en todas las máquinas y en las que se encuentran arreglando nuevamente.
En la malla de la zona infantil, en el último poral, tapar el hueco que le quedó al tubo.

27 Noviembre 2022

DIA NO LABORAL
DOMINGO.

28 de Noviembre del 2022

Parque San Pío:
clima: soleado
personal de obra: No se encuentran laborando
Actividades: No se encuentran realizando labores, y se observa que las tapas que cubren la tornillería y rodamientos hace falta instalarla y hay algunas que les hacen falta instalar el caucho de agarre en los juegos o gimnasio BIO saludables.

Powered by CamScanner

Parque carlos vivencas
clima: soleado
Personal de obra: 1 maestro, 3 Ayudantes.
Actividades a realizar: Aplicación de malla en partes que se encuentren oxidadas y lijado de las partes para los juegos para mascotas se limpia la malla de cerramiento del parque para mascotas.

Parque El rosio
clima: soleado
Personal de obra: No se encuentran laborando
observaciones: El Parque ya se abrio al Publico y se observa que ya Hay niños jugando en el parque y Haciendo mal uso de Algunos Elementos instalados, sin ser Entregados formalmente tambien se observa que Hace falta un adoquin de bordillo por el sendero del parque.

Parque estoraques
clima: soleado
Personal de obra: No se encuentran realizando labores
El parque sigue en las mismas condiciones o estado y el dia de Hoy se cayo.

Parque la floresta
clima: soleado
Personal de obra: No se encuentran realizando labores
se continua a la espera del pintura o demarcación de la cancha.

Ing. Resi. Obra

29 de noviembre

Parque carlos vivencas
Clima soleado
Personal de obra: 1 maestro, 3 Ayudantes, 1 pintor
Actividades a realizar: se Estan realizando Actividades de remplazo de tuberia que Estaba corroida e instalacion de nueva tuberia de 0.10 x 0.10, Aplicacion de Anticorosivo en el cerramiento con malla Eslabonada.
cambio de platina en Juegos para Perros

Powered by CamScanner

Parque el rosio: clima: soleado
Personal de obra: NO se Encuentran laborando
Actividades a realizar: NO se Encuentran realizado labores por parte del contratista. se tiene programado entregar el parque a la comunidad el día lunes 02 de diciembre

Parque miraflores:
clima: soleado:
Personal de obra: NO se Encuentran laborando
Actividades a realizar: se Encuentra a la espera de inicio de actividades de demarcación de la cancha,

Parque la flora
clima: soleado
Personal de obra: NO Hay actividad
Actividades a realizar: se observa que en el parque NO Hay personal laborando.

Nota: En el parque miraflores la interventoria autorizo la demarcación y Pintura de la cancha.

Ing. Resit. Obra

30 DE NOVIEMBRE Del 2022

Parque carlos Vivieescas
clima: soleado
Personal de obra: 1 maestro, 3 Ayudantes, 1 pintor
Actividades a realizar: se continua con la malla eslabonada en el cerramiento haciendole cortes a través de anclados que se Encuentran en pesimo Estado, se Hacen remplazos de tubería de 0.10x0.10 en algunos puntos para perros
Nota: durante la intervención de la malla eslabonada (cerramiento de juegos para perros) en la parte inferior se encontró vegetación Existente y material de

Powered by CamScanner

Relleno proveniente del talud o zona verde, se dificulta la intervención de la malla, por esta razón se hace necesario hacer excavaciones de diferentes alturas para poder hacer el mantenimiento general de las mismas.

Parque miraflores
clima: soleado
personal de obra: NO se encuentran laborando
Actividades a realizar: NO se encuentran realizando ninguna actividad en el parque, se programa para mañana la ejecución de demarcación de la concha y sus respectivo centro de concha y bombas en los dos arcos.

parque la flora:
clima: soleado:
personal de obra: NO se encuentran realizando labores
actividades a realizar: NO se encuentran realizando ninguna actividad en el parque.

parque el rosio:
clima: soleado
personal de obra: NO se encuentran realizando actividades
actividades a realizar: por parte de la supervisora de la alcaldía informa que en los juegos y gimnasio se saludables presentan algunos detalles de pintura esta actividad de correccion se va a realizar el día viernes 02 de diciembre.

Parque Pan de Azucar:
clima: soleado
personal de obra: NO se encuentran realizando ninguna actividad
actividades a realizar: en el parque NO se encuentran realizando ejecutando actividades de restauracion del parque.

Parque Estrellas
clima: soleado
personal de obra:

Powered by CamScanner

	Actividades a realizar: se inicia el desmonte y cambio de rodamientos de los gimnasios no saludables.
01 de diciembre del 2022	Parque carlos Pirviescas:
	clima: Soleado
	Personal de obra: 1 maestro, 3 Ayudantes, 1 Pintor
	Actividades a realizar: pintura de los juegos para perros y remplazo de algunos tramos que se Encuentran en mal Estado. se continua con la pintura con anti corocio en el cerramiento de malla eslavonada. en los juegos para perros.
	Parque miraflores.
	clima: Nublado.
	Personal de obra: 4 pintores
	Actividades a realizar: se inicia pintura de bancas y Area de la cancha realizan esta actividad Hasta Horas de la mañana ya que Empezo a llover en las Horas de medio dia.
	Parque La flora:
	clima: nublado
	Personal de obra: sin personal.
	Actividades a realizar: NO se Encuentran realizando ninguna actividad En este parque.
	Parque El bosco:
	clima: soleado
	Personal de obra: 1 maestro:
	Actividades a realizar: se instalaron 19 Adoquines En el sector del bordillo de los canderos del parque ya que en algunos tramos no contaban con este Adoquin.

Ing. Resit Obra

Powered by CamScanner

Parque Pan de Azucar:
clima: soleado
personal de obra: sin personal
Actividades a realizar: No se encuentran realizado ninguna actividad en este parque.

02/ de diciembre del 2022

Ing Resid. Obra

Parque carlos Vivanco
clima: soleado
personal de obra: 1 maestro, 1 pintor, 2 Ayudantes
Actividades a realizar: se continua con el pentado y reparacion de los juegos para perros, se continua con la allicacion de Anti corrosivo en el corramiento de la cancha juegos para perros con malla eslavonada.

Parque miraflores:
clima: soleado
personal de obra: 5 pintores.
Actividades a realizar: se verifica el producto que se esta instalando en la cancha que es sika flor 2020 el cual recomienda la aplicación de 2 a 3 manos segun la porosidad de la cancha, Al momento se lleva aplicado 2 capas de la pintura en las bombas y cerco contual de la cancha. y se inicia a pintar la demarcacion.

Parque la flora:
clima: soleado
personal de obra: son personal
Actividades a realizar: se medio con la inspectora del contratista las delitaciones. que se realizando, donde se observa que estas delitaciones no fueron realizadas de una forma adecuada. y salen a vista que no tienen alineación ni un buen acabado para se cumplen con el objetivo que es que la fisura se valla a dar estas delitaciones.

Powered by CamScanner

	Parque El roble! clima: Soleado personal de obra! NO Hay personal trabajando Actividades a realizar: se Hace entrega a la comunidad el parque a satisfacción del presidente de la Junta y la comunidad que llego a la entrega quedo pendiente la instalación de una Boca de piernas y un rabbladero que Hace falta por instalar.
	Parque Pan de AZUCAR: clima: soleado personal de obra!. NO Hay personal trabajando Actividades a realizar: Al dia de Hoy en el parque NO se encuentra trabajando, no realizando alguna actividad.
03 de Diciembre del 2022	Parque carlos Vivios Cab clima soleado personal de obra! 1 pintor y 2 Ayudantes. Actividades a realizar: se continua con la pintura de los juegos para parque y la instalacion de los tubos de Angulos o tubos a remplazar, tambien se continua con la limpieza y Aplicacion de anticorrosivo en el cerramiento de los juegos para parque.
	Parque miraflores! clima: nublado personal de obra! y pintores. Actividades a realizar: se le esta Alleando la 3 y cuarta mano a las Bombas de Mixto, Parque y la 3 mano en la demarcación de la cancha. Parque la flora!. clima: soleado personal de obra!. NO Hay personal trabajando Actividades a realizar!. NO se encuentra realizando alguna act

Powered by CamScanner

Parque el roble:
clima: soleado
personal de obra: 1 maestro, 1 ayudante
Actividades a realizar: se realizo la instalación del resvaladero en la zona de juegos para niños y la instalación de una pasu en los gimnasios osb saludables. ya que Habían quedado pendientes por retirar estos elementos.

Parque Pan de Azúcar:
clima: soleado
personal de obra: NO Hay personal trabajando
Actividades a realizar: El día de Hoy en el parque no se encuentra realizando ninguna actividad.

DIA NO laboral
Domingo
Parque Carlos Enrique Riverscas
Clima: Soleado
personal de obra: 1 maestro, 1 pintor, 2 Ayudantes
Actividades a realizar: se continua con la aplicación de anticorrosivo en la parte inferior de la malla de cerramiento y Aplicación en la parte inferior de Anticorrosivo.

Parque miraflores
clima: soleado
Personal de obra: NO se encuentra personal
Actividades a realizar: NO Hay personal Ejecutando ninguna actividad. sele informa al contratista de algunos detalles a corregir en la pintura del cerramiento, de los Arcos y muros.
Parque la flora.
clima: soleado
personal de obra: NO Hay personal
NO se Encuentran realizando actividades En este Parque sele informa al contratista que 3 modulos del cerramiento Por la cra36 se Encuentran oxidados para que Haga la correccion.

Ing. Pesq. Obr

Powered by CamScanner

	Parque Pan de Azucar: Clima: soleado personal de obra: No se Encuentra personal Actividades a realizar: No se presenta realizando alguna actividad en estos parques
06 de diciembre del 2022	Parque carlos enrique Vivieescas Clima: soleado Personal de obra: 1 pintor 2 Ayudantes Actividades a realizar: se continuan con la aplicación y reparación con masilla de los juegos para perros
	Parque mira flores Clima: soleado Personal de obra: 1 maestro, 2 Ayudante Actividades a realizar: se Hacen correcion de detalles pintura en el cerramiento y en los arcos, sele solicita al contratista tambien reparar los detalles del muro del cerramiento en el costado este del parque.
	Parque la flora. Clima: soleado Personal de obra: No Hay personal Ejecutando ningun actividad.
	Parque Pan de Azucar: Clima: soleado Personal de obra: No Hay personal Actividades a realizar: No se Encuentran Ejecutando Ningunas actividad
07 de noviembre del 2022	Parque carlos Enrique Vivieeca Clima soleado personal de obra: 1 maestro, 1 pintor, 2 Ayudantes Actividades a realizar: se continua con la aplicación de anticorrosivo y pintura en los juegos para perros.

Ing. Pasi. Obra

Ing. Pasi. Obra

Powered by CamScanner

Parque miraflores.
clima: soleado
personal de dora: 1 maestro, 1 Ayudante
Actividades a realizar: se continuca con los Arreglos de Pintura del cerramiento de la cancha los arcos, sele solicita al contratista mejorar detalles de pintura del muro del cerramiento, tambien se Autoriza el lavado con Hidrolavadora en Ares que lo requiera. para un mejor Acabado.

Parque la flora:
clima: soleado
personal de obra: 1 maestro
Actividades a realizar: se Hace visita con el contratista para ver los modulos los cuales se van a realizar unos detalles ya que unos presentan oxidacion y mal acabado.

Parque Pan de Azucar:
clima: soleado
personal de obra: NO Hay personal
Actividades a realizar: NO Hay actividades Ejecutandose en el parque

Parque Entorno:
personal de obra: 1 Ayudante
Actividades a realizar: se inicia el retiro de grama sintetica,
sele solicita al contratista, arreglar la rueda porque sigue en mal estado, con fuego, se le cambio el rodamiento pero sigue igual.

08 de diciembre 2022 — dia no laboral
~~Jueves~~ festivo.

Ing. Resd. Obra

9 de diciembre del 2022 — Parques varios Enfoque Vinuesca
clima: soleado
Personal de obra: 1 maestro, 1 pinta, 3 ayudantes

Powered by CamScanner

Actividades a realizar: se continua con la Aplicación de anticorrosivo en juegos para perros y en la parte inferior de la malla Galabanada. se remplazan angulos de 1/2 x3.16 en la malla del cerramiento con malla galbanada

Parque miraflores

Clima: soleado

Personal de obra! NO se encuentra personal

Actividades a realizar: NO se Estan realizando Ninguna actividad pendiente, sele comunica al contratista del lavado de las losas de concreto en la cancha. Asimismo que Hace falta unos retoques en el muro del cerramiento de la cancha ya que Hizo falta pintar parte superior del muro.

Parque Parde Azucar:

clima: soleado

Personal de obra: NO se encuentra

Actividades a realizar: se continua sin realizar Ninguna actividad, sele recuerda al contratista que Hace falta arreglar algunos modulos del cerramiento del parque y refuerzo de los anclajes del tablero de baloncesto.

parque la flora:

clima: soleado

personal de obra: NO se Encuentran

Actividades a realizar: se continua sin realizar Actividades pendiente ya que Hace falta Arreglar 3 modulos del cerramiento por la cr 36

Parque Estoraques

Clima: Soleado

personal de obra: 1 Ayudante

Actividades a realizar: lavado de piso. en la zona de la grama sintetica corte de bordillo

las maquinas esta en el mismo estado.
sele solicita al contratista integrar personal para la terminacion de todas las arreglos de las maquinas y a su vez reforzar todas las antes de los juegos infantiles.

Ing Res. Obra

10 de diciembre del 2022

Parque miraflores:
clima: soleado
personal de obra: No se encuentra personal
Actividades a realizar: NO se esta realizando actividades, sele solicita al contratista, corregir detalles de pintura en las paredes y hacer el lavado de algunas losas de concreto en la cancha de mini futbol.

Parque carlos Arrieras
clima: soleado
Personal de obra: 1 maestro, 1 pintor, 3 Ayudantes
Actividades a realizar: se continua con instalacion de madera
Aplicacion de Hueso duro y liga de las piesas de los juegos para perros.

Parque Pan de Azucar:
clima: soleado
Personal de obra: NO Hay personal
Actividades a realizar: NO se encuentra ejecutando ninguna actividad en el parque, se le informa al contratista que realize lo mas proto posible las actividades anteriores no ejecuta en este parque.

Parque la flora:
clima: soleado
personal de obra: NO Hay personal.
Actividades a realizar: NO se encuentra ejecutando ninguna actividad, sele solicita al contratista el arreglo o reparacion de los modulos que se encuentran pendientes por resanar y Ajusta algunas piezas.

Ing Res. Obra

Powered by CamScanner

11 de diciembre del 2022	Día no laboral Domingo.
12 de diciembre del 2022	Parque Carlos Enrique Viruieras Clima: soleado Personal de obra: 1 maestro 3 Ayudantes Actividades a realizar: Aplicación de Mueso duro y lija en zonas que tienen porosidad, también se continua con la aplicación de anticorrosivo en los juegos para perros. Parque miraflores clima: soleado Personal de obra: NO Hay personal laborando Actividades a realizar: se continua a la espera del lavado de las losas de concreto de la cancha y la Aplicación de pintura en el muro del cerramiento de la cancha. Parque Pan de Azucar: Clima: soleado personal de obra: NO Hay personal laborando Actividades a realizar: se continua a la espera de que realicen actividades por Ejecuta. Parque la flora: Clima: soleado Personal de obra: NO Hay personal laborando Actividades a realizar: se continua a la espera de que realicen actividades por Ejecuta. Parque Estoraques clima: soleado Personal de obra: 2 Ayudantes, 2 ornamentadores Actividades a realizar: Excavación manual de material comun en la zona de limpieza alrededor

Powered by CamScanner

soldadura de placas en concreto en cada zona ejercicio
cambio de rodamiento ruedas infantiles
se solicita al contratista reforzar, encamisar todas las patas
de la zona infantil ya que unas estan en el aire y las otras
corroidas.
Pinta las maderas del juego infantil, ajusta una maquina que
esta suelta, ya se realizo el cambio de rodamiento, falta
mejorar cordones de soldadura terminados de desoxidados
y pintura.

13 de diciembre del 2022

Parque carlos enrique riveiscas!
clima: soleado
Personal de obra! 1 pintor. 2 Ayudantes
Actividades a realizar! se continua con la aplicacion de
malla o hule duro en los tubos metalicos de los juegos
para perros, se esta aplicando anti corrosivo en los juegos para
perros.

Parque miraflores
clima: soleado
Personal de obra! NO Hay personal laborando
actividades a realizar! se continua a la espera de el lavado
de algunas placas de concreto de la cancha. y pintura muros.

Parque pan de azucar:
clima soleado
personal de obra!. NO Hay personal laborando.
Actividades a realizar!. se continua a la espera de los
cambios de tableros de basquet y arreglo de modulos de
soldamiento que se encuentran sin soldadura en malla
y cubiculos.

Parque Estacaques
Clima: soleado
Personal de obra!. 1 ornamentador.
Actividades a realizar: lija en juegos infantiles

Ing. Resi. Obra

refuerzo para patas zona infantil y retoques placas en concreto.

Ing. Resi. Obra

14 de diciembre del 2022

Parque colores vivos
clima: soleado
personal de obra: 1 maestro, 1 pintor, 3 ayudantes
actividades a realizar: pintura de esmalte color rojo para juegos para perros se realizo el cambio de un angulo de 0,075cm x 0,075cm en un juego para perro ya que este se encontraba en alto grado de corrosion.

Parque Miraflores
clima: soleado
personal de obra: No Hay personal laborando
actividades a realizar: se continua a la espera del lavado de las losas de concreto en la cancha y el retoque de pintura en muros del cerramiento de la cancha.

Parque la flora
clima: soleado
personal de obra: No Hay personal laborando
actividades a realizar: Falta realizar el arreglo de 3 modulos de cerramiento por la avenida

Parque pan de Azucar
clima: soleado
personal de obra: No Hay personal laborando
actividades a realiza: se continua a la espera de los cambios de tableros de basquet y arreglo de modulos de cerramiento que se encuentran sin soldar y algunos angulos del cerramiento.

Parque estoraque
clima: soleado

Powered by CamScanner

Personal de obra: 1 ornamentador, 2 Ayudantes
Actividades a realizar: se continua con el legado de juegos infantiles, refuerzo para patas zona infantil y retoque placas en concreto.

Ing. Resid. Obra.

15 de diciembre 2022

Parque carlos Enrique Velasco
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 maestro, 1 pintor, 2 Ayudantes
Actividades a realizar: instalacion de madera en los juegos para perros y cambio de ejes y rectificacion ocular de balinera en los juegos.

Parque miraflores
clima: soleado
personal de obra: NO se encuentra personal laborando
Actividades a realizar: se continua sin realizar los pendientes por ejecutar:

Parque la flora:
Clima: soleado
Personal de dora: NO Hay personal laborando
Actividades a realizar: se continua sin realizar los pendientes por ejecutar.

Parque Parque Azucar:
Clima: soleado
personal de obra: NO Hay personal laborando
Actividades a realizar: se continua sin realizar los pendientes por ejecutar

Ing. Resid. Obra

16 de diciembre del 2022

Parque carlos Enrique Velasco
Clima: soleado
Personal laborando: 1 maestro, 1 pintor, 2 Ayudantes
Actividades a realizar: se instala madera de los juegos para perros y pintura para juegos de perros. Arreglo de señaletica informativa.

Powered by CamScanner