SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Villa del Rosario 27 de diciembre de 2022
SVI-I-156

Doctor:
CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ
Alcalde Municipal
Villa del Rosario

Ref: SOLICITUD DE VIABILIDAD ADICION EN TIEMPO CONTRATO N° 553 Y CONTRATO N° 555-2022

Atento saludo,

Mediante la presente me dirijo a usted para hacer solicitud de viabilidad de Adición en tiempo **(01) MES** a los CONTRATOS **N° 553-2022** cuyo objeto es: "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I, OPCIÓN I, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER,** y **N° 555-2022** Cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I, OPCIÓN I, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER**". Según solicitudes de contratista e interventoría en oficios OFI_MDA-SAC-015-2022 y O&P-SAC-2022/12-01 anexo; lo cual se requiere para el inicio del trámite al RETIE y RETILAP de la obra.

Sin otro particular al cual referirme me despido de usted.

CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA
Subsecretario de Vías e Infraestructura.
ANEXO (03 FOLIOS)

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Cesar Augusto Pabon Silva	Apoyo a la Gestion	
Revisó:	Carlos Humberto Carvajal Vera	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Aprobó:	Carlos Humberto Carvajal Vera	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

MYRIAM ARTEAGA CARDENAS
Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico
NIT. 60.292.980-3

OFI_MDA-SAC-015-2022

San José de Cúcuta, 20 de diciembre de 2022

Señor
CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERÁ
Subsecretario De Vías E Infraestructura
Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario
Carrera 7 No. 4-71 Barrio Centro
Villa del Rosario

Referencia: "Contrato de Interventoría No. 555 de 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I, OPCIÓN I, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Solicitud adición en tiempo al contrato de obra pública No. 553 de 2022 y al contrato de interventoría No. 555 de 2022

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes de manera respetuosa con el fin de remitir la comunicación enviada mediante oficio con radicado No. O&P-SAC-2022/12-01, de fecha 19 de diciembre de 2022, por parte de la empresa O&P Ingeniería y Consultoría LTDA, la cual solicita la aprobación para suscribir una prórroga del contrato de obra pública No. 553 de 2022, hasta el 30 de enero de 2023.

El contrato inicio el día 09 de febrero de 2022, con un plazo de 6 meses, iniciando con la elaboración de estudios y diseños, y luego de revisión y aprobación de estos se aprobó iniciar las actividades de obra a partir del 02 de mayo de 2022, seguidamente se realizo la suscripción de la prorroga 1 en tiempo a partir del 08 de agosto modificando el tiempo de ejecución hasta el 03 de noviembre de 2022, seguidamente se realizo la suscripción de la prorroga 2 a partir del 08 noviembre de 2022, ampliando su tiempo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022.

AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119
marteaga57@gmail.com

MYRIAM ARTEAGA CARDENAS
Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico
NIT. 60.292.980-3

La solicitud de prorroga se realiza teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente realizar el cableado eléctrico y finalizar con la carpinteria metálica e instalar la carpa del auditorio, no obstante se proyecta ejecutar dichas actividades para finalizar con la obra el 30 de diciembre de 2022, sin embargo es necesario prorrogar la ejecución del contrato por un mes más hasta el 30 de enero de 2023, para dar tramite al RETIR Y RETILAP, el cual iniciara su tramite en la primera semana de enero de 2023, teniendo en cuenta que es necesario finalizar todo el cableado e instalaciones electricas para dicha certificación.

Por lo anterior esta interventoría considera viable la solicitud de suscribir una prorroga hasta el 30 de enero de 2023, para el contrato de obra pública No. 553 de 2022 igualmente para el contrato de interventoría No. 555 de 2022.

Agradezco su atención y colaboración

Cordialmente,

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
Interventora.

Anexo: 01 folio

AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119
marteaga57@gmail.com

O&P INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA.
NIT. 807.003.309-1

San José de Cúcuta, diciembre 19 de 2022

O&P-SAC-2022/12-01

Ingeniera
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
Interventora
Ciudad

Referencia: Solicitud adición en tiempo al contrato de obra No. 553 de 2022

Como es de su conocimiento, el contrato de obra en referencia tiene como fecha de finalización contractual hasta el 30 de diciembre del año en curso. A la fecha se encuentra pendiente realizar el cableado eléctrico y finalizar con la carpintería metálica y e instalar la carpa del auditorio, no obstante, se proyecta ejecutar dichas actividades para finalizar con la obra el 30 de diciembre. Sin embargo, es necesario prorrogar la ejecución del contrato por un mes más ampliándose hasta el 30 de enero del 2023, para dar tramite al RETIE y RETILAP, el cual iniciaría su tramite en la primera semana de enero, teniendo en cuenta que es necesario finalizar todo el cableado e instalaciones eléctricas para su inicio.

Sin otro particular,

OMAR ALVAREZ ALBARRACÍN
R/L O&P INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA

Avenida Demetrio Mendoza, Centro Comercial Bolívar Local I-3
ingenieria@oypltda.com
5956189-3183123708