SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL)

Fecha de Solicitud: 28 de diciembre de 2022	**Área de Origen:** DIRECCIÓN PARA LA GESTION POLICIVA / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 1441 de 2022	**Fecha de Suscripción**: 23/09/2022	**Tipo de Contrato:** Consultoría.
Plazo Inicial: 04 meses	Fecha de Inicio: 03/10/2022	Fecha de finalización: 31/12/2022
Contratista: SUPPORTICAL S.A.S.		
Supervisores: ANDRES FERNANDO VIVEROS GUEVARA y ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ	Valor Inicial: **$** 639.477.258	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: N/A **Fecha Terminación Final**: 02/02/2023	Modificación el texto del Título PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será por el término de cuatro (4) meses y/o hasta agotar recursos, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el(a) supervisor(a) del contrato designado por la SECRETARÍA y EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. Es así como, se solicita eliminar de cláusula de plazo "En todo caso el plazo del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre de 2022.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$** N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA PLATAFORMA BIZAGI BPM PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ARCO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.

Plazo de ejecución actual: 2 meses y 24 días

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 639.477.258**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 27.651.410**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 639.477.258**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La SDG suscribió el Contrato No. 1441 de 2022, cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA PLATAFORMA BIZAGI BPM PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ARCO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO" proyecto que tiene como finalidad garantizar el buen funcionamiento del sistema de Información ARCO, el cual se logra a partir de la actualización y mejoras a los flujos de trabajo de sus procesos.

Para alcanzar el objetivo se proyectó el desarrollo de ocho (8) historias de usuarios que, con su despliegue en producción, cumplirían con las necesidades del área funcional, a saber:

- Siete (7) historias de usuario asociadas a los requerimientos de trasladar expediente para PVI, PVA y Reparto (Local y Dirigido),
- Una (1) historia asociada al método automático de reparto.
- Una (1) historia asociada al análisis y reconocimiento del sistema para la actualización de versión Bizagi, documento que está pendiente de entrega por el contratista.

Es así como, el 23/09/2022 se suscribió el contrato, surtió el proceso de aprobación de garantías por parte de la Dirección de Contratación el 26/09/2022 y se suscribió acta de inicio con fecha 03/10/2022, dicha acta contenía como plazo de ejecución cuatro (4) meses; sin embargo, dentro del clausulado del contrato se plasmó la limitante de no exceder la vigencia 2022 y por tanto se estableció como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022.

Se destaca que, en la ejecución de los desarrollos proyectados hasta el momento, el porcentaje de avance se encuentra en un 73% incluyendo el desarrollo de la historia de usuario 8 (Caso HOLA número 277780).

Los porcentajes de cada una de las historias se puntualizan de la siguiente manera:

No. Caso HOLA	Asunto	% Avance del Desarrollo
277072	Estimación afinada de tiempos HU1 001_AJUSTE_ESTADO_P PROCESO_PVI_PVA-REPARTO_HU1	80%
277086	Estimación afinada de tiempos HU2 002_AJUSTE_ESTADO_P PROCESO_PVI_PVA-REPARTO_HU2	70%
277089	Estimación afinada de tiempos HU3 003_AJUSTE_ESTADO_P PROCESO_PVI_PVA-REPARTO_HU3	90%
277092	Estimación afinada de tiempos HU4 004_AJUSTE_ESTADO_P PROCESO_PVI_PVA-REPARTO_HU4	90%
278362	Estimación afinada de tiempos HU5 005_AJUSTE_ESTADO_P PROCESO_PVI_PVA-REPARTO	65%
277780	Estimación Estimacion_HU8 ARCO_LR_001_METODO_REPARTO AUOTMATICO_	40%

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario realizar el levantamiento de la cláusula de plazo para terminar el porcentaje pendiente de ejecución, y se solicita la eliminación del apartado *"En todo caso, no podrá exceder del 31 de diciembre de 2022."* del título PLAZO DE EJECUCIÓN en el documento de pliego definitivo, de manera que se dé continuidad a las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones específicas del presente contrato.

En consecuencia, el texto del título PLAZO DE EJECUCIÓN del pliego de condiciones quedará de la siguiente manera:

> PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será por el término de cuatro (4) meses y/o hasta agotar recursos, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el(a) supervisor(a) del contrato designado por la SECRETARÍA y EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Con lo anterior,

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: $639.4
Valor Máximo para Adición en SMLV: $ 319.7
Valor Adición Solicitada en SMLV: $0


V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la adición y prórroga del Contrato de prestación de servicios No. 1441 de 2022.



_____

ANDRES FERNANDO VIVEROS GUEVARA
Supervisor
Director para la Gestión Policiva (E)



_____

ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ
Supervisor
Director de Tecnologías e Información