Villavicencio, 22 de noviembre de 2022

Señores
SECRETARIA DE SALUD DEL META
La Ciudad.

ASUNTO: **INFORME DE PRESUNCIÓN DE COSTOS**

Respetados Señores:

Mediante el presente documento y sustentado en la presunción de costos, me permito relacionar los ítems que hacen parte de los costos que se asumieron en el mes de noviembre y diciembre de 2022.

Adecuación de la bodega ubicada en la dirección Calle 32 # 33 — 17
Construcción de muro en Dry Wall para divisiones internas: $2.300.000

Demolición de baño del segundo piso: $250.000

Desmonte de la división de vidrio y mobiliario de la oficina de gerencia: $580.000

Nivelación de la rampa del primer piso: $370.000

Mantenimiento puerta eléctrica: $790.000

Pintura general de la bodega: $1.800.000

Mano de obra: $ 1.800.000

De antemano muchas gracias por la atención prestada a la presente

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA PEREZ SA

CC 40.401.448 de Villavicencio