SINCOC
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

San José de Cúcuta, N.S., 27 de diciembre de 2022

CVC027-CTO2116-2022

Ingeniero
Guzman Eduardo Perez Gomez
Supervisor Contrato 2116 de 2002
Alcaldía de San José de Cúcuta
Secretaría de Infraestructura

Ingeniera
Nidia Esperanza Rojas Obando
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
Interventor

Referencia: Contrato N° 2116-2022, cuyo objeto es: DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESOS A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -LOTE 2

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la suspensión del contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En el desarrollo del contrato se han venido presentando dificultades en el avance de las actividades correspondientes a la empresa Aguas Kpital, lo cual ha venido atrasando el desarrollo del objeto contractual.

2. La mayoría de las empresas cerraron sus puertas por la temporada de fin de año, por inventarios y por vacaciones del personal lo cual ha limitado el suministro de materiales.

3. Las canteras también están cerradas por la temporada decembrina lo cual limita el avance de las obras.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, solicito una suspensión de 20 días calendario mientras se superan las dificultades presentadas, y poder continuar con el desarrollo de las actividades propias del contrato.

Atentamente,

JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
R/L SINCOC S.A.S
CONTATISTA

Tunja: Transversal 9C N° 28 A -53 Maldonado
Tel: 7 420861 – 3125269528
e-mail: sincocsas@gmail.com