	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**	**CÓDIGO: CON-F052**

FECHA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE DE 2022		
CONTRATO __ CONVENIO __	N° 394	FECHA	19 DE NERO DE 2022
OBJETO:	"SDE-0027 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AMBIENTAL ORIENTADO AL CUIDADO, PRESERVACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y DEL ACUÍFERO DEL MUNICIPIO"		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($24.450.456) M/CTE**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	JEIMY ALEJANDRA BAYONA ESPITIA		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA		
FECHA INICIO	20 DE ENERO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° __1__ VALOR $	OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($ 8.761.413) M/CTE.		
ADICIONAL N° __2__ VALOR $	UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL TREINTA PESOS (1,630.030) M/CTE.		
PRORROGA N° __1___TIEMPO	DOS (2) MESES Y VEINTE (26) DÍAS a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado en el contrato de prestación de servicios N° 394 DE 2022,		
PRORROGA N° __2___TIEMPO	DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO		
PERIODO ÚLTIMO PAGO	20 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	20 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		

En la Ciudad de Tunja, del mes de DICIEMBRE de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Tunja, el señor (a) WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7,176,845 de Tunja, quien en su calidad de SECRETARIO DE DESARROLLO, obra como SUPERVISOR del contrato No. 394 de 2022 y JEIMY ALEJANDRA BAYONA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.648.565 de TUNJA, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION, correspondiente al periodo total del 20 de ENERO de 2022 al 31 de DICIEMBRE de 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CON-F052

Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 34.841.899,00	
Anticipo		
Valor actas canceladas		$ 33.619.377,00
Valor de la presente acta		$ 1.222.522,00
Saldo sin ejecutar		0
Saldo a favor del municipio (cuando haya lugar)		0
Sumas iguales	**$ 34.841.899,00**	**$ 34.841.899,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**x**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA: Alejandra Bayona E.

NOMBRE: JEIMY ALEJANDRA BAYONA ESPITIA
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

FIRMA:

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA	SECRETARIO DE DESARROLLO	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			