INGPRA S.A.S
INGPRA

San José de Cúcuta, diciembre 26 de 2022.

Señores:

Wilmar Manuel Cepeda Bastos - Director Servicio Nacional de aprendizaje SENA – Regional Norte de Santander.

Adolfo Leonardo Rangel Cote – Supervisor Contrato **No. CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022.**

Asunto: Entrega de Factura N° FEV 64 – Cuenta de cobro 02.

Cordial Saludo,

El presente documento tiene como objetivo facturar la cuenta de cobro 01. Periodo noviembre de 2022 con factura N° FEV-64 por la prestación de servicios como contratista entre nuestra organización INGPRA S.A.S. y el Servicio nacional de aprendizaje SENA por la ejecución de las actividades del contrato **No. CO1.PCCNTR.3753670 DE 2022** cuyo objetivo es el "***CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.***", se adjunta documentación necesaria como soporte de la cuenta de cobro transferida a ustedes.

Anexos.

- Acta Parcial de obra.
- Factura FEV-64.
- Certificación Bancaria.
- Registro único Tributario RUT – Contratista INGPRA S.A.S.
- Soportes de gastos administrativos.

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2022-009121
26/12/2022 3:17:51 P.m.

Atentamente.

Fabian Alberto Prato.

Av. 12e N° 7-05 Ed. Galeón Oficina 203 Barrio Colsag – Cúcuta.
Teléfono: 5776442 - Correo electrónico: ingpra2016@gmail.com

INGPRA S.A.S
INGPRA

INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: facturacioningpra@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV-64

RESPONSABLE DE IVA

26/12/2022 10:56:55 a.m.

Resolución de Facturación N° 18764040347995. Numeración Habilitada Del FEV 50 Hasta FEV 5000 Fecha 28/11/2022 Vigencia 12 Meses 28/11/2023

FECHA FACTURA	26/12/2022

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT :	899999034-1	TEL. :	5783030 - 5780998
DIRECCION :	AV 5 CL 2N BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	25/01/2023

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS ACTA PARCIAL No.2 DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No CCO1.PCCNTR .4071843 DE 2022 SEGUN OBJETO:"CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOSPERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.".	0	1.00	152,651,509.00	152,651,509.00
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD	19	1.00	9,055,597.00	9,055,597.00

SON : CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos

OBSERVACION : segun contrato 36-02-00-054-000000;CO1.PCCNTR.4071843;arangelc@sena.edu.co

SUBTOTAL	161,707,106.00
IVA	1,720,563.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**163,427,669.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE:_____ C.C.:_____ FECHA RECIBE:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:1254330964255246d77c04a522b3f0ebd888d3d735e4b35e9136c58c182316506d5fb6d3e22f8aaddf0e31bfec17bd86

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA		ACTA N°
CO1.PCCNTR.4071845 DE 2022	INGPRA S.A.S		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		
Plazo	Fecha de inicio		Valor final del contrato
			$ 414.978.148,00
Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 375.894.190,00		
Valor adición	Valor anticipo $ -		$ 4.368.883,00
Valor total	$ 375.894.190,00		

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR													
1.1	PANEL LED DE 30X120	UND	80,00	$ 178.557,00	$ 14.284.560,00				21,00	$ 178.557,00	$ 3.749.697,00	21,00	$ 178.557,00	$ -
1.2	MARCO PARA PANEL LED DE 30X120	UND	30,00	$ 35.493,00	$ 1.064.790,00		$ 35.493,00	$ -		$ 35.493,00	$ -		$ 35.493,00	$ -
1.3	PANEL LED 18 W DE SOBREPONER	UND	30,00	$ 36.112,00	$ 1.083.360,00	1,00	$ 36.112,00	$ 36.112,00	1,00	$ 36.112,00	$ 36.112,00	2,00	$ 36.112,00	$ 72.224,00
1.4	BOMBILLO TIPO EDINSON 9W 350 LUMENTS	UND	20,00	$ 36.357,00	$ 727.140,00		$ 36.357,00	$ -		$ 36.357,00	$ -		$ 36.357,00	$ -
1.5	REFLECTOR LED DE 200W IP65	UND	5,00	$ 624.700,00	$ 3.123.500,00		$ 624.700,00	$ -	5,00	$ 624.700,00	$ 3.123.500,00	5,00	$ 624.700,00	$ 3.123.500,00
1.6	REFLECTOR LED DE 100W IP65	UND	5,00	$ 328.572,00	$ 1.642.860,00		$ 328.572,00	$ -	2,00	$ 328.572,00	$ 657.144,00	2,00	$ 328.572,00	$ 657.144,00
1.7	REFLECTOR LED DE 50W IP65	UND	10,00	$ 154.249,00	$ 1.542.490,00		$ 154.249,00	$ -		$ 154.249,00			$ 154.249,00	$ -
1.8	LAMPARA TIPO TORTUGA IP65	UND	15,00	$ 67.222,00	$ 1.008.330,00		$ 67.222,00	$ -		$ 67.222,00	$ -		$ 67.222,00	$ -
1.9	REDISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1,00	$ 3.628.125,00	$ 3.628.125,00		$ 3.628.125,00	$ -		$ 3.628.125,00	$ -		$ 3.628.125,00	$ -
1.10	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	UND	195,00	$ 53.996,00	$ 10.529.220,00		$ 53.996,00	$ -		$ 53.996,00	$ -		$ 53.996,00	$ -
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	50,00	$ 116.435,00	$ 5.821.750,00		$ 116.435,00	$ -	29,00	$ 116.435,00	$ 3.376.615,00	29,00	$ 116.435,00	$ 3.376.615,00
1.12	TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RES DUOS PELIGROSOS	M3	15,00	$ 238.125,00	$ 3.571.875,00		$ 238.125,00	$ -		$ 238.125,00	$ -		$ 238.125,00	$ -
1.13	TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS (INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA NO SUPERIOR A 20 M)	UND	2,00	$ 1.506.088,00	$ 3.012.176,00		$ 1.506.088,00	$ -		$ 1.506.088,00	$ -		$ 1.506.088,00	$ -
2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERRAMIENTOS PERIMETRALES													
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	100,00	$ 3.526,00	$ 352.600,00	270,00	$ 3.526,00	$ 952.020,00		$ 3.526,00	$ -	270,00	$ 3.526,00	$ 952.020,00
2.2	DEMOLICIÓN BALDOSA PISO E04	M2	10,00	$ 15.962,00	$ 159.620,00		$ 15.962,00	$ -		$ 15.962,00	$ -		$ 15.962,00	$ -
2.3	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE E20-25	M2	10,00	$ 34.194,00	$ 341.940,00	3,00	$ 34.194,00	$ 102.582,00		$ 34.194,00	$ -	3,00	$ 34.194,00	$ 102.582,00
2.4	DEMOLICIÓN CUBIERTA TEJA AC	M2	10,00	$ 12.001,00	$ 120.010,00		$ 12.001,00	$ -		$ 12.001,00	$ -		$ 12.001,00	$ -
2.5	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO REFORZADO	M3	1,50	$ 391.543,00	$ 587.314,50		$ 391.543,00	$ -		$ 391.543,00	$ -		$ 391.543,00	$ -
2.6	PICAR BALDOSA DE PISO	M2	10,00	$ 11.929,00	$ 119.290,00		$ 11.929,00	$ -		$ 11.929,00	$ -		$ 11.929,00	$ -
2.7	MESON PREFABRICADO GRANITO	ML	1,00	$ 318.043,00	$ 318.043,00		$ 318.043,00	$ -		$ 318.043,00	$ -		$ 318.043,00	$ -
2.8	BALANTE LAMINA CAL 22 6X10	ML	20,00	$ 35.121,00	$ 702.420,00		$ 35.121,00	$ -		$ 35.121,00	$ -		$ 35.121,00	$ -
2.9	CERCHA HIERRO H20 6,1 K	ML	10,00	$ 35.182,00	$ 351.820,00		$ 35.182,00	$ -		$ 35.182,00	$ -		$ 35.182,00	$ -
2.10	MURO BLOQUE No 5 E10	M2	20,00	$ 48.964,00	$ 979.280,00		$ 48.964,00	$ -		$ 48.964,00	$ -		$ 48.964,00	$ -
2.11	PAÑETE LISO MUROS P/BAJO H0-300 CMS A>50 CMS	M2	10,00	$ 25.966,00	$ 259.660,00		$ 25.966,00	$ -		$ 25.966,00	$ -		$ 25.966,00	$ -
2.12	ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL 3/16 CON TEJA EN ETERNIT COLOR ROJO	M2	10,00	$ 105.607,00	$ 1.056.070,00		$ 105.607,00	$ -		$ 105.607,00	$ -		$ 105.607,00	$ -
2.13	PUERTA P07 LAM. CORRUGADA	M2	6,00	$ 124.636,00	$ 747.816,00		$ 124.636,00	$ -		$ 124.636,00	$ -		$ 124.636,00	$ -
2.14	REJA EXTERIOR SENCILLA DE 2 M X 2M EN MALLA ESLABONADA Y PERFIL METALICO	M2	50,00	$ 108.903,00	$ 5.445.150,00		$ 108.903,00	$ -		$ 108.903,00	$ -		$ 108.903,00	$ -
2.15	PORTON METALICO LAMINA 12 DE 2M X 2M	GLB	1,00	$ 4.793.500,00	$ 4.793.500,00	1,00	$ 4.793.500,00	$ 4.793.500,00	2,00	$ 4.793.500,00	$ 9.587.000,00	3,00	$ 4.793.500,00	$ 14.380.500,00
2.16	PISO CONCRETO 3000 PSI H05	M2	10,00	$ 38.502,00	$ 385.020,00		$ 38.502,00	$ -		$ 38.502,00	$ -		$ 38.502,00	$ -
2.17	TABLON 30*30 LISO-GRAFILADO	M2	10,00	$ 61.003,00	$ 610.030,00		$ 61.003,00	$ -		$ 61.003,00	$ -		$ 61.003,00	$ -
2.18	PISO PORCELANATO $ 45,000 M2	M2	10,00	$ 122.725,00	$ 1.227.250,00		$ 122.725,00	$ -		$ 122.725,00	$ -		$ 122.725,00	$ -
2.19	CERAMICA ENCHAPE $ 30,000 M2	M2	10,00	$ 69.190,00	$ 691.900,00		$ 69.190,00	$ -		$ 69.190,00	$ -		$ 69.190,00	$ -
2.20	TUBERIA PRESION PVC 1/2 RDE 9	ML	10,00	$ 13.728,00	$ 137.280,00		$ 13.728,00	$ -		$ 13.728,00	$ -		$ 13.728,00	$ -
2.21	TEE PRESION PVC 1/2	UN	4,00	$ 605,00	$ 2.420,00		$ 605,00	$ -		$ 605,00	$ -		$ 605,00	$ -
2.22	LLAVE JARDIN LIVIANA CROMADA	UN	2,00	$ 46.717,00	$ 93.434,00		$ 46.717,00	$ -		$ 46.717,00	$ -		$ 46.717,00	$ -
2.23	SALIDA SANITARIA PVC	UN	3,00	$ 169.782,00	$ 509.346,00		$ 169.782,00	$ -		$ 169.782,00	$ -		$ 169.782,00	$ -
2.24	CAJA INSPECCION 50X50X50	UN	2,00	$ 316.941,00	$ 633.882,00		$ 316.941,00	$ -		$ 316.941,00	$ -		$ 316.941,00	$ -
2.25	TRAMPA ALL ASG REJILLA ANGULO (BASE CONC. 2500 PSI)	ML	4,00	$ 312.058,00	$ 1.248.232,00		$ 312.058,00	$ -		$ 312.058,00	$ -		$ 312.058,00	$ -
2.26	CERRADURA P.PAL 31610-50 YALE	UN	2,00	$ 138.881,00	$ 277.762,00		$ 138.881,00	$ -		$ 138.881,00	$ -		$ 138.881,00	$ -
2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS No 14	ML	850,00	$ 18.056,00	$ 15.347.600,00	850,00	$ 18.056,00	$ 15.347.600,00		$ 18.056,00	$ -	850,00	$ 18.056,00	$ 15.347.600,00
2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA ALTURA SUPERIOR 2.00 M	ML	200,00	$ 51.372,00	$ 10.274.400,00	60,00	$ 51.372,00	$ 3.082.320,00		$ 51.372,00	$ -	60,00	$ 51.372,00	$ 3.082.320,00
2.29	SISTEMA DE SEGURIDAD MALLA ELECTRICA (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100,00	$ 85.842,00	$ 8.584.200,00		$ 85.842,00	$ -		$ 85.842,00	$ -		$ 85.842,00	$ -
2.30	ASEO GENERAL	M2	100,00	$ 4.110,00	$ 411.000,00	50,00	$ 4.110,00	$ 205.500,00		$ 4.110,00	$ -	50,00	$ 4.110,00	$ 205.500,00
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP-2.31	ARREGLO TAPA EN CUARTO DE MAQUINA COMUNEROS	UND	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00		$ 380.000,00	$ -	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00
NP-2.32	DESARME, TRANSPORTE Y ARAMADO DE CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS	UND	1,00	$ 1.698.262,80	$ 1.698.262,80	1,00	$ 1.698.262,80	$ 1.698.262,80		$ 1.698.262,80	$ -	1,00	$ 1.698.262,80	$ 1.698.262,80
NP-2.33	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 3 X 1/2" (PUERTA DOBLE)	UND	1,00	$ 1.587.168,00	$ 1.587.168,00	1,00	$ 1.587.168,00	$ 1.587.168,00		$ 1.587.168,00	$ -	1,00	$ 1.587.168,00	$ 1.587.168,00
NP-2.34	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PORTON DE 2 HOJAS ACCESO A TECNOPARQUE DE 3 X 2.5 M	UND	1,00	$ 2.731.032,00	$ 2.731.032,00				2,00	$ 2.731.032,00	$ 5.462.064,00			$ 5.462.064,00
NP-2.35	ESCALERA Y COMPUERTA PARA ACCESO A PLACA EN EL SESTOR DE TECNOPARQUE	UND	1,00	$ 1.896.532,00	$ 1.896.532,00				1,00	$ 1.896.532,00	$ 1.896.532,00			
NP-2.36	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 0.25 X 0.25 EN CONCRETO 21Mpa (INCLUYE VIBRADO Y	ML	35,00	$ 97.293,00	$ 3.405.255,00				35,00	$ 97.293,00	$ 3.405.255,00			
NP-2.37	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.6X0.6X0.3 INCLUYE REFUERZO Y PEDESTAL	UND	9,00	$ 358.120,00	$ 3.223.080,00				9	$ 358.120,00	$ 3.223.080,00			
NP-2.38	CONCRETO CICLOPEO 25X20	M3	1,75	$ 415.810,00	$ 727.667,50				1,75	$ 415.810,00	$ 727.667,50			
NP-2.39	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL CANCHA SENA EN TUBERIA DE 2.0"	ML	35,00	$ 469.158,00	$ 16.070.530,00				35	$ 469.158,00	$ 16.070.530,00			
NP-2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2	44,00	$ 19.900,00	$ 875.600,00				44	$ 19.900,00	$ 875.600,00			

7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2		$ 3.526,00	$ -	164,84	$ 3.526,00	$ 581.225,84	13,26	$ 3.526,00	$ 46.754,76	164,84	$ 3.526,00	$ 581.225,84	
5.1	MEJORAMIENTO DE PISOS	M2	221,00	$ 13.303,00	$ 2.939.963,00	164,84	$ 13.303,00	$ 2.192.866,52	13,26	$ 13.303,00	$ 176.397,78	164,84	$ 13.303,00	$ 2.192.866,52	
5.2	MEJORAMIENTO DE MUROS	M2	165,60	$ 5.669,00	$ 938.786,40	382,64	$ 5.669,00	$ 2.169.186,16		$ 5.669,00	$ -	382,64	$ 5.669,00	$ 2.169.186,16	
5.3	CORTE Y DEMOLICIÓN DE MURO PARA ADECUACIÓN DE ACCESOS	M2	4,20	$ 14.432,00	$ 60.614,40	59,25	$ 14.432,00	$ 855.096,00		$ 14.432,00	$ -	59,25	$ 14.432,00	$ 855.096,00	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA PARA ACCESO A VESTIERES INCLUYE MARCO Y	UND	1,00	$ 428.788,00	$ 428.788,00		$ 428.788,00	$ -		$ 428.788,00	$ -		$ 428.788,00	$ -	
5.5	ESTUCO PLASTICO	M2	197,00	$ 9.923,00	$ 1.954.831,00		$ 9.923,00	$ -		$ 9.923,00	$ -		$ 9.923,00	$ -	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA MURO	M2	197,00	$ 12.597,00	$ 2.481.609,00		$ 12.597,00	$ -		$ 12.597,00	$ -		$ 12.597,00	$ -	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2	221,00	$ 10.841,00	$ 2.395.861,00		$ 10.841,00	$ -		$ 10.841,00	$ -		$ 10.841,00	$ -	
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA TECHO	M2	221,00	$ 15.734,00	$ 3.477.214,00		$ 15.734,00	$ -		$ 15.734,00	$ -		$ 15.734,00	$ -	
5.9	TRATAMIENTO Y LLENADO DE JUNTA PERIMETRAL DE CIELO RASO	ML	82,80	$ 3.730,00	$ 308.844,00		$ 3.730,00	$ -	82,80	$ 3.730,00	$ 308.844,00		$ 3.730,00	$ -	
5.10	PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE	M2	221,00	$ 112.730,00	$ 24.913.330,00		$ 112.730,00	$ -	178,10	$ 112.730,00	$ 20.077.213,00		$ 112.730,00	$ -	
5.11	TRAMPA DE GRASAS PARA TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS EN COCINA	GL	1,00	$ 869.676,00	$ 869.676,00		$ 869.676,00	$ -		$ 869.676,00	$ -		$ 869.676,00	$ -	
5.12	DESAGUE DE PISO RECTANGULAR 30 X 20 (INCLUYE CAJA Y REJILLA EN ACERO INOX Y SIFON DE 2"	UND	4,00	$ 209.792,00	$ 839.168,00		$ 209.792,00	$ -		$ 209.792,00	$ -		$ 209.792,00	$ -	
5.13	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	25,00	$ 33.386,00	$ 834.650,00		$ 33.386,00	$ -		$ 33.386,00	$ -		$ 33.386,00	$ -	
5.14	ACOMETIDA INTERNA TRIFASICA 3 No08 + 1 No10 1 PVC	ML	250,00	$ 51.507,00	$ 12.876.750,00	147,00	$ 51.507,00	$ 7.571.529,00		$ 51.507,00	$ -	147,00	$ 51.507,00	$ 7.571.529,00	
5.15	INTERRUPTOR CONMUTABLE (ADICIONAL)	UN	10,00	$ 84.129,00	$ 841.290,00		$ 84.129,00	$ -		$ 84.129,00	$ -		$ 84.129,00	$ -	
5.16	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UN	16,00	$ 287.055,00	$ 4.592.880,00		$ 287.055,00	$ -	26,00	$ 287.055,00	$ 7.463.430,00		$ 287.055,00	$ -	
5.17	TOMA COMUN 110 V	UN	18,00	$ 91.479,00	$ 1.646.622,00		$ 91.479,00	$ -		$ 91.479,00	$ -		$ 91.479,00	$ -	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS	UND		$ 116.435,00	$ -	15,00	$ 116.435,00	$ 1.746.525,00	3,00	$ 116.435,00	$ 349.305,00	15,00	$ 116.435,00	$ 1.746.525,00	
4.3	PAÑETE LISO 1:3	M2		$ 23.902,00	$ -	382,64	$ 23.902,00	$ 9.145.861,28		$ 23.902,00	$ -	382,64	$ 23.902,00	$ 9.145.861,28	
						ITEMS NO PREVISTOS									
NPS.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 18 ENTAMBORADA, ACCESO A	UND		$ 1.373.368,00	$ -	1,00	$ 1.373.368,00	$ 1.373.368,00		$ 1.373.368,00	$ -	1,00	$ 1.373.368,00	$ 1.373.368,00	
NPS.19	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE MUROS	M2		$ 14.599,00	$ -	382,64	$ 14.599,00	$ 5.586.161,36		$ 14.599,00	$ -	382,64	$ 14.599,00	$ 5.586.161,36	
NPS.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2		$ 19.900,00	$ -	56,00	$ 19.900,00	$ 1.114.400,00		$ 19.900,00	$ -	56,00	$ 19.900,00	$ 1.114.400,00	
NPS.21	DESMONTE DE VENTANA	UND		$ 49.298,00	$ -	6,00	$ 49.298,00	$ 295.788,00		$ 49.298,00	$ -	6,00	$ 49.298,00	$ 295.788,00	
NPS.22	DESMONTE MOBILIARIO	UND		$ 114.923,00	$ -	1,00	$ 114.923,00	$ 114.923,00		$ 114.923,00	$ -	1,00	$ 114.923,00	$ 114.923,00	
NPS.23	EXTRACCIÓN Y CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS (INCLUYE ACARREO)	M3		$ 45.938,00	$ -	60,00	$ 45.938,00	$ 2.756.280,00		$ 45.938,00	$ -	60,00	$ 45.938,00	$ 2.756.280,00	
NPS.24	RETIRO DE SOBRANTES EN BOLSAS	M3		$ 64.938,00	$ -	60,00	$ 64.938,00	$ 3.896.280,00		$ 64.938,00	$ -	60,00	$ 64.938,00	$ 3.896.280,00	
4	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERAMICA	M2		$ 12.526,00	$ -	164,84	$ 12.526,00	$ 2.064.785,84		$ 12.526,00	$ -	164,84	$ 12.526,00	$ 2.064.785,84	
NP-3.8	PASTA BLANCA	M2		$ 20.133,00	$ -	498,31	$ 20.133,00	$ 10.032.475,23		$ 20.133,00	$ -	498,31	$ 20.133,00	$ 10.032.475,23	
NP-3.9	FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 5.800,00	$ -	177,72	$ 5.800,00	$ 1.030.776,00		$ 5.800,00	$ -	177,72	$ 5.800,00	$ 1.030.776,00	
7.29	ASEO GENERAL	M2		$ 4.110,00	$ -	164,84	$ 4.110,00	$ 677.492,40		$ 4.110,00	$ -	164,84	$ 4.110,00	$ 677.492,40	

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 375.894.190,00
V/R ADICIONES:	$ -
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 375.894.190,00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA 1		$ 189.415.897,00	50%		$ 186.478.293,00	50%
2	Acta 02		$ 163.427.668,80			$ 23.050.624,20	
TOTAL			$ 352.843.565,80	50,39%	-	-	

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presentó:	Aprobó:	Visto Bueno:
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	APOYO A SUPERVISION	
FABIAN PRATO	PABLO ALBARRACIN	
FABIAN PRATO		
NOMBRE	SUPERVISOR DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA		

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

Certificado
Bancario

Lunes, 04 de abril de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGPRA SAS identificado(a) con NIT 900937767, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	81671292674	2017/01/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGPRA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGPRA	INGPRA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

42. Correo electrónico ingpra2016@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 6 3 1 0 2	5 4 8 2 0 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 2 1 3	7 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 2	4 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 27 / 15 : 54: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-01-2022 03:54:49PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 8 8 4 2	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 2 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 1 5		-
2	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 2 4 1 0 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRATO	DUARTE	FABIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 0 4 6 6 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JAIMES	DUSSAN	ANGIE	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 4 0 1 5 6 6		1 8 7 0 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUERRERO	VICTOR	GABRIEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 1 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: NOVIEMBRE ADECUACIONES SENA DE 2022

	DATOS GENERALES			DEVENGADO									PENSION				
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	ECOOPS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	PROTECCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,093,752,219	HERNANDEZ SANCHEZ ANDERSSON SMIETH	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000						40,000	80,000	1,037,172
2	88,228,531	GALINDO GUTIERREZ PEDRO DAVID	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600		40,000					40,000	80,000	1,037,172
3	1,004,842,684	SIERRA MANCILLA JUAN CEBASTIAN	1,000,000	12	400,000	46,869	446,869	27,840	16,000				16,000			32,000	414,869
4	1,005,023,747	LOPEZ CONTRERAS ALIRIO ALFONSO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600			40,000		40,000			80,000	1,037,172
5	1,249,680	OVIEDO EDUER FERNANDO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000			80,000	1,037,172
6	13,199,445	ALDANA DURAN JARIO ALONSO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000				40,000			80,000	1,037,172
7	13,444,982	HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000		80,000	1,037,172
8	13,505,984	ROJAS PERALES ALFRAINO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000			80,000	1,037,172
9	37,393,767	GUERRERO PEREZ MARILDA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600		40,000					40,000	80,000	1,037,172
10	1,090,478,055	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000			80,000	1,037,172
11	1,090,504,800	BECERRA NAVARRO FRANCISCO ALEXIS	1,000,000	19	633,333	74,209	707,542	44,080				25,333	25,333			50,667	656,876
12	1,090,985,505	MENESES RODRIGUEZ HEBER NOEL	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000				40,000		0	80,000	1,037,172
13	1,090,396,659	YUSMAR ALBEIRO MACIAS CARRILLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000		80,000	1,037,172
14	88,246,027	DIAZ GELVIS JOSE ALEXANDER	1,000,000	29	966,667	113,266	1,079,933	67,280	38,667				38,667			77,333	1,002,600
15	1,090,476,943	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	5,220	40,000			0	40,000			80,000	1,037,172
16	1,090,478,844	TOLOZA UZCATEGUI DANNY YESID	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	5,220				40,000	40,000			80,000	1,037,172
17	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	0	40,000		80,000	1,037,172
	TOTAL GENERAL				16,000,000.00	1,874,752.00	17,874,752.00	984,840.00	294,666.67	80,000.00	40,000.00	225,333.33	361,333.33	120,000.00	120,000.00	1,122,667	14,554,980

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

Total gastos de nomina mes de noviembre de 2022

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: DICIEMBRE ADECUACIONES SENA DE 2022

DATOS GENERALES				DEVENGADO									PENSION				
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	ECOOPS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	PROTECCCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,249,680	OVIEDO EDUER FERNANDO	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800				20,000	20,000			40,000	518,586
2	13,199,445	ALDANA DURAN JARIO ALONSO	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800	20,000				20,000			40,000	518,586
3	13,444,982	HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800	20,000					20,000		40,000	518,586
4	13,505,984	ROJAS PERALES ALFRAINO	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800				20,000	20,000			40,000	518,586
5	37,393,767	GUERRERO PEREZ MARILDA	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800		20,000					20,000	40,000	518,586
6	1,090,478,055	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800				20,000	20,000			40,000	518,586
7	1,090,985,505	MENESES RODRIGUEZ HEBER NOEL	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800	20,000				20,000		0	40,000	518,586
8	1,090,396,659	YUSMAR ALBEIRO MACIAS CARRILLO	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800	20,000					20,000		40,000	518,586
9	88,246,027	DIAZ GELVIS JOSE ALEXANDER	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800	20,000				20,000			40,000	518,586
10	1,090,476,943	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	2,610	20,000			0	20,000			40,000	518,586
11	1,090,478,844	TOLOZA UZCATEGUI DANNY YESID	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	2,610				20,000	20,000			40,000	518,586
12	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,000,000	15	500,000	58,586	558,586	34,800				20,000	0	20,000		40,000	518,586
	TOTAL GENERAL				6,000,000.00	703,032.00	6,703,032.00	353,220.00	120,000.00	20,000.00	-	100,000.00	140,000.00	60,000.00	20,000.00	400,000	5,185,860

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

CONDOMINIO EDIFICIO EL GALEON
Avenida 12 E No7-05 EL COLSAG
CUCUTA-COLOMBIA
2022

APTO	PROPIETARIO	VALOR	MES
203	BLANCA SUAREZ	$ 403,000.00	Noviembre

CONCEPTO

CUOTA FIJA SEGÚN ACUERDO REUNION DE PROPIETARIOS.

RECIBI CONFORME