ADICIÓN		PRÓRROGA	x	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- SECRETARIA DE MOVILIDAD
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4152.010.26.1.689.2022
CONTRATISTA	ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. EN REORGANIZACIÓN 800.042.522-5
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800.042.522-5
OBJETO	Adquirir vehículos utilitarios (tipo carro canasta y tipo grúa de planchón de 6 toneladas y de pluma de 20 toneladas) operativos con elevadores hidráulicos, para atender las actividades misionales de la Secretaría de Movilidad.
VALOR INICIAL	DOS MIL SETECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCINTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.703.860.852) MCTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/8/2022
FECHA DE INICIO	22/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2022
ADICIONES	
VALOR TOTAL A LA FECHA	
PRORROGAS	
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	30/12/2022
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN 1
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	N/A
	N/A
	N/A

Que la empresa ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. EN REORGANIZACIÓN a través de comunicación escrita con numero de Orfeo 20224152010007902 remitió solicitud en la cual manifestó: “Como es de su conocimiento el equipo hidráulico a instalar sobre los chasis tanto la GRÚA PLANCHÓN como la GRÚA TIPO PLUMA es fabricado por nuestro proveedor

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

MILLER INDUSTRIES en Estados Unidos; recientemente nuestro fabricante nos notificó que ambas unidades tienen retraso en los tiempos de fabricación por circunstancias asociadas a la escases de partes como el acero y algunos dispositivos hidráulicos. (Ver adjunta comunicación de MILLER INDUSTRIES Ver adjuntas imágenes construcción de los equipos).

De acuerdo a estas circunstancias de fabricación las grúas estarían disponibles para su importación a finales de enero de 2023, estimando una llegada a puerto colombiano a finales de febrero de 2023, momento en el que comienzan los trámites de nacionalización y traslado hasta La Estrella – Antioquia. Los chasis para las dos grúas TIPO PLANCHON Y TIPO PLUMA a ensamblar en CHEVROLET NRR Y FRR se encuentran en nuestra planta listos para el ensamble del equipo hidráulico (Ver imágenes adjuntas), por otra parte, la unidad CARRO CANASTA ensamblada en la camioneta CHEVROLET COLORADO que también hace parte del contrato se encuentra en proceso de ensamble para hacer la entrega a SECRETARIA DE CALI en diciembre de 2022.

Somos conscientes que dicha situación impacta los tiempos de entrega y el cumplimiento establecido en el plazo inicial del contrato; siendo esto un caso fortuito y de acuerdo a las razones expuestas requerimos la ampliación en el tiempo de ejecución; contemplando la entrega de la grúa planchón y la grúa pluma el 15 de marzo de 2023. Es nuestro ideal el cumplir con los estándares de calidad y buen servicio que pactamos desde el inicio del proyecto y sobretodo el hacerlo dentro de los tiempos deseados, sin embargo, hay situaciones ajenas que nos impiden ajustarnos a lo inicialmente propuesto.”

Que de acuerdo con lo expuesto por el contratista se recomienda al ordenador del gasto proceder a prorrogar el contrato hasta el 15 de marzo de 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

CHASIS NRR





CHASIS FRR





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

IMÁGENES EQUIPO MILLER



E
si
cualquier medio,

1. Que mediante oficio bajo radicado No.202241520100079302 de fecha 10 de diciembre de 2022, la señora María Doris Mesa Betancur en su calidad de Representante Legal del ACCESORIOS Y SISTEMAS en reorganización SA. solicita prórroga del contrato de interventoría No. 4152.010.26.1.689.2022 por las situaciones arriba expuestas, ajenas a la voluntad del contratista.
2. Que a través de resolución 4152.10.21.0.8512.2022 del 26 de diciembre de 2022 se autorizó la constitución de reserva excepcional se solicita ampliar el plazo de ejecución hasta 15 de marzo de 2023.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE COMPLETO: JAVIER ARIAS CERON JEFE UNIDAD DE APOYO
CARGO: JEFE UNIDAD DE APOYO
CIUDAD Y FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.