GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	27 De Diciembre de 2022	
CONTRATO /CONVENIO	**N° 3432-2022**	**FECHA: 2 de Diciembre de 2022**
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO EN EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PAPAYUELA (VASCONCELLEA PUBESCENS. A. D. C), MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA PUDRICIÓN VASCULAR, EN LOS MUNICIPIOS SOTAQUIRA, TUTA, BOYACÁ Y RAMIRIQUÍ BOYACÁ	
CONTRATISTA	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S	NIT::800154351-3
	FREDY MAURICIO BLANCO FIGUEROA	C.C:1.019.006.964
SUPERVISOR	ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA	

En las oficinas de la Secretaria de Agricultura de Boyaca se reunieron los señores, ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA Supervisor y el señor FREDY MAURICIO BLANCO FIGUEROA como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	1.ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CÓDIGO: A-AD-GC-F-034 2. ACTA DE TERMINACION CÓDIGO: A-AD-GC-F-061 3. INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN CODIGO : A-AD-GC-F-029 4. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA A-AD-GC-F-020
Motivo de la aclaracion	**1. EN EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CODIGO: A-AD-GC-F-034** se deben aclarar lo siguiente **- FECHA DE TERMINACION REAL Y EL PERIODO AUTORIZADO A PAGAR** **2. EN EL ACTA DE TERMINACION CÓDIGO: A-AD-GC-F-061** se debe aclarar los siguiente **- FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA Y LA FECHA DE TERMINACION** **3. INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN CODIGO : A-AD-GC-F-029** se debe aclarar lo siguiente **PERIODO DE REPORTE DEL INFORME ,PLAZO CON ADICIONES, FECHA DE TERMINACION REAL, LA RELACION DE ACTAS GENERADAS DEL CONTRATO, EL AVANCE DE EJECUCION DE PAGOS, Y EN EL SEGUIMIENTO FINACIERO ADICIONAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CON LA FECHA CON LA FECHA CORRECTA** **4. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA A-AD-GC-F-020** se debe aclarar los siguiente: **- PERIODO DE REPORTE**

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente al **Acta de Recibo Final a Satisfaccion** de fecha 21 de Diciembre de 2022 en el siguiente sentido : Fecha de terminacion Real 21 de Diciembre de 2022, Periodo autorizado a pagar del 15 de Diciembre de 2022 al 21 de Diciembre de 2022.
Acta de Terminacion Fecha de Suscripcion del Acta 21 de Diciembre de 2022 y Fecha de Terminacion 21 de Diciembre 2022
En el Informe de Interventoria el Periodo de Reporte del Informe del 15 de Diciembre de 2022 al 21 de Diciembre de 2022, plazo con adiciones 15 dias Calendario, Fecha de Terminacion Real 21 de Diciembre de 2022, Adicionar en la relacion de Actas generadas en el contrato el Acta de Terminacion con fecha 21 de Diciembre de 2022 , en el avance de ejecución el porcentaje de pagos se colocara 100% y en el seguimiento financiero se debe relacionar el Acta de Recibo Final a Satisfaccion con fecha 21 de Diciembre de 2022
En el **Informe Final del Contratista** el periodo de reporte es del 15 de Diciembre de 2022 al 21 de Diciembre de 2022

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA **SUPERVISOR**	FREDY MAURICIO BLANCO FIGUEROA **CONTRATISTA**

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Iván Barreto Ocho
Firma: Juan Barreto O. Fecha 28Dic-22