CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Informe con corte al mes de septiembre de 2022. Este informe de gestión se realiza para la segunda adición del contrato y el octavo desembolso del contrato 20200530. Esta basado en la revisión del informe enviado por el EIP con corte a 30 de septiembre de 2022 y el informe de fiducia de la misma fecha.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Fecha Suscripción del Contrato: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo fue modificado por la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

Prorrogas: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. Extiende el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Valor inicial (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Valor modificado: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. La primera adición fue por valor de $70.209.857.816, por lo tanto, el valor del contrato quedó por DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS $227.901.147.217.

Desembolsos: (Modificados por la cláusula cuarta de la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022). La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en siete desembolsos[1] de la siguiente manera:

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530

Vigencia	Valor total vigencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica

[1] Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20212	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 48.000.000.000	$ 49.901.147.217
2022	$ 75.000.000.000	$ 6.000.000.000	$ 13.000.000.000	$ 56.000.000.000

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO

Otrosí No. 1 del 13 de octubre de 2020: Primera modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁSULA PRIMERA** modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: ***CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO*** *(…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2 del 3 de marzo de 2021- Segunda modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁUSULA PRIMERA** modificar la **CLÁSULA SEXTA** en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"**En la vigencia 2021**, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: **a) Un tercer desembolso** por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **b) Un cuarto desembolso** por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **c) Un quinto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **d) Un sexto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **e) Un séptimo desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **f) Un octavo desembolso** por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Otrosí No. 3 del 11 de agosto de 2021 – Tercera modificación
CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, la cual quedará así: (…) En la vigencia 2021. según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: - a) Un tercer desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un cuarto desembolso por la suma de $48.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. (…)

2 Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Otrosí No. 4 aprobado en secop el 25 de enero de 2022 – Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

CLAUSULA PRIMERA: DE LA PRÓRROGA: Modificar La Clausula Séptima Plazo De Ejecución, la cual quedará así:
CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN: Adicionar el Contrato De Encargo Fiduciario De Administración y Pagos Nº 20200530, en la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($70.209.857.816) M/CTE
PARÁGRAFO:El valor correspondiente a la presente adición, se encuentra con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13422 de fecha 5 de enero de 2022 y fecha de operación de la adición al CDP del 12 y el 20 de enero de la misma vigencia.
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO: Modificar la cláusula quinta del Contrato De Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos Nº 20200530, la cual quedará así:
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y VALOR DEL CONTRATO: El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($227.901.147.217), correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022 (...) El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($975.779.083), excluido del IVA, (...)

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR LA FORMA DE DESEMBOLSOS: Modificar la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, en el sentido de modificar, el valor del desembolso No. 6 y así mismo se adicionar los desembolsos No 7 y 8, la cual quedará así:
CLÁUSULA SEXTA- Forma de desembolso de los recursos a administrar y forma de pago de la comisión fiduciaria: a. forma de desembolso de los recursos a administrar:

VIGENCIA	DESEMBOLSO	VALOR	RECURSO
2020	1	$ 19.000.000.000	NACIÓN
		$ 11.000.000.000	DONACION
	2	$ 10.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 40.000.000.000	
2021	3	$ 15.000.000.000	NACIÓN
	4	$ 48.000.000.000	NACIÓN
	5	$ 49.901.147.217	NACIÓN
	TOTAL	$ 112.901.147.217	
2022	6	$ 6.000.000.000	NACIÓN
	7	$ 13.000.000.000	NACIÓN
	8	$ 56.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 75.000.000.000	

(…) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000.000) solicitados así: a) Un sexto desembolso por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000), previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que de muestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.
Un séptimo desembolso por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000), el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente y
Un octavo desembolso por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000) el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.(…)

Supervisión (clausula vigésima):
La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 3: INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre actual	Designación	Contacto
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, recibido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59	2543300 Ext: 5738 Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
2) Supervisión financiera – Gisella Torres Arenas	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, recibido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59.	2543300 Ext: 5639 gisella.torres@minagricultura.gov.co

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

INFORMES DE FIDUCIA:

- *Informes de gestión*

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1	02-009722-06112020	6-nov-2020	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	
2	02-01-0835-10122020	10-dic-2020	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	
4	02-001287-10022021	10-feb-2021	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	
5	02-002241-09032021	9-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo	
6	02-002575-17032021	17-mar-2021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
7	02-002814-26032021	26-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
8	VNO-3584 02-003129-09042021	9-abr-2021	Sin rad	Marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	
9	VNO-4704 02-004083-10052021	10-may-2021	Sin rad	Abril 2021	Correo de Fiduagraria 10-may-2021	
10	VNO-5879 02-005208-10062021	10-jun-2021	Sin rad	May 2021	Correo de Fiduagraria 10-jun-2021	
11	VNO-7057 02-006196-09072021	9-jul-2021	Sin rad	Jun 2021	Correo de Fiduagraria 9-jun-2021	Informan que de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión el anexo de los contratos derivados se encuentra en revisión y será enviando antes del 20 de julio 2021.
12	VNO-8123 02-007244-100822021	10-agos-2021	Sin rad	Jul 2021	Correo de Fiduagraria 10-ago-2021	
13	VNO-10841 02-009229-08102021	8-oct-2021	Sin rad	Ago 2021	Correo de Fiduagraria 9-ago-2021	Se recibió un alcance al informe mediante correo electrónico el 21 de octubre de 2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

14	VNO-11817 02-010145-09112021	9-nov-2021	Sin rad	Oct 2021	Correo de Fiduagraria 10-nov-2021	
15	VNO-12891 02-010984-10122021	10-dic-2021	Sin rad	Nov 2021	Correo de Fiduagraria 10-dic-2021	
16	VNO-726 02-000071-07012022	7-ene-2022	Sin rad	Dic 2021	Correo de Fiduagraria 7-ene-2022	
17	VNO-2304	9-feb-2022	Sin rad	Ene 2022	Correo de Fiduagraria 10-feb-2022	
18	VNO-3746 02-001682-09032022	9-mar-2022	Sin rad	Feb 2022	Correo de Fiduagraria 10-mar-2022	
19	VNO-6269	Sin fecha	Sinrad	Mar 2022	Correo de Fiduagraria 10-abr-2022	
20	VNO-7744 02-003212-10052022	10-may-2022	Sin rad	Abril 2022	Correo de Fiduagraria 10-may-2022	Mediante correo del 23 de mayo de 2022, se recibió alcance al informe de corte abril 2022 mediante el número VNO-8185 02-003619-23052022
21	VNO-9542 02-004169-100622022	10-jun-2022	Sin rad	May 2022	Correo de Fiduagraria 10-jun-2022	
22	VNO-11329	Sin fechas	Sin rad	Jun 2022	Correo EIP 13 de julio de 2022	
23	VNO-13140	Sin fecha	Sin rad	Julio 2022	Correo EIP 12 de agosto de 2022	El 16 de septiembre de 2022 se recibió alcance al informe
24	VNO-14541	Sin fecha	Sin rad	Agosto 2022	Correo EIP 12 de septiembre de 2022	
25	VNO-15873	Sin fecha	Sin rad	Septiembre 2022	Correo EIP 10 de octubre de 2022	El 25 de octubre de 2022 el MADR recibió el alcance al informe de fiducia. La supervisión técnica, conoció el informe de fiducia y su alcance el 28 de octubre de 2022 a las 4:48 pm.

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

TABLA 6: INFORMES DEL EIP DESEMBOLSO

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción
Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20212360228631 15-oct-2021	Corte 30-sept-2021	15-oct--2021	19-oct-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073 3-nov-201	Corte 30-sept-2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera subsanado Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073	Corte 30 de sept 2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Alcance al cuarto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
Sin memo	Corte 30-nov-2021	6-dic-2021	10-dic-2021	Correo electrónico	Quinto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para quinto desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2021).
20212360101953	Corte 31 dic-21	11-ene-2022	11-ene-2022	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20224600116143	Corte-31-dic-21	11-ene-2022	12-ene-2022 6:21 pm	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20222360123443	Corte 31-ene-2022	11-feb-2022	14-feb-2022	Correo electrónico (por Orfeo se recibió el 15 de febrero de 2022)	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)
20222360125683	Corte 31-ene-2022	11-feb-2022	17-feb-2022	Correo electrónico	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)
Memorando Sin número de radicado	Corte 30 de junio de 2022	11-jul-2022	14-jul-2022	Correo electrónico	Octavo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para séptimo desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte 30 de junio de 2022	11-jul-2022	21-jul-2022	Correo electrónico a las 7:54pm[3]	Octavo informe de ejecución técnica y financiera subsanado. Se presenta para séptimo desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte septiembre de 202	25-oct-22	31-oct-22	Correo electrónico	Noveno informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para octavo desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2022)

Trazabilidad informe para trámite de octavo desembolso del contrato

- El 10 de octubre de 2022 fue recibido en el MADR el informe de fiducia mediante correo electrónico con corte a 30 de septiembre de 2022. Desde la supervisión técnica se da por recibido el 28 de octubre 2022, dado que no fue copiada en el correo original y se recibió correo el 28 de octubre de 2022.
- El 25 de octubre de 2022 fue recibido en el MADR el alcance del informe de fiducia mediante correo electrónico con corte a 30 de septiembre de 2022. Desde la supervisión técnica se da por recibido el 28 de octubre 2022, dado que no fue copiada en el correo original y se recibió correo el 28 de octubre de 2022
- El 28 de octubre de 2022 se recibe mediante correo electrónico el informe del EIP con corte a 30 de septiembre de 2022 para solicitud del octavo desembolso. Desde la supervisión técnica se da por recibido el lunes 1 de noviembre de 2022, dado que el informe fue enviado por correo el viernes 28 de octubre a las 6:25 Pm por fuera del horario laboral.
- El 1 de noviembre de 2022, el EIP envía informe con subsanaciones solicitadas por la supervisión.
-

Se revisan los requisitos del octavo desembolso

De acuerdo a la cuarta modificación del contrato 20200530, las partes acuerdan en la CLÁUSULA CUARTA modificar la CLÁSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así:

b) Un octavo desembolso por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000) el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones

[3] Considerando que se recibió el jueves 21 de julio a las 7:54pm (por fuera del horario laboral), su fecha de recibido sería el siguiente día hábil, es decir el viernes 22 de julio de 2022. Sin embargo, la supervisión técnica tenía permiso ese día por lo tanto se da por notificada el lunes 25 de julio de 2022.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.(…)

Se identificaron dos requisitos para la realización del octavo desembolso:

1. *"… la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas"*
2. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Verificación del primer requisito para la realización del octavo desembolso:

1. *"… aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas"*

Se realizó revisión de las actas de CIR y CIN remitidas por el EIP, encontrando ocho actas de CIR (una por cada una de las regionales) realizadas entre el 14 de septiembre y el 7 de octubre de 2022 y un acta de CIN correspondiente a la sesión No. 84 realizada el 3 de octubre de 2022, así:

REGIÓN	Mes	Día
AMAZONIA	septiembre	14
CARIBE 1	septiembre	20
CARIBE 2	septiembre	22
CENTRAL	septiembre	30
CENTRAL	octubre	10
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	octubre	3
LLANOS Y ORINOQUIA	octubre	4
PACIFICO	octubre	4
SANTANDERES	octubre	7

Las actas de CIN y CIR antes referenciadas se encuentran adjuntas al informe del EIP con corte a septiembre 2022. Se realizaron 355 estudios de preinversion y resultaron viables 312, 132 en CIN y 180n en CIRs.

REGIÓN	CIN	CIN NO APROBADO	CIR	CIR NO APROBADO
⊞ AMAZONIA	15		19	2
⊞ CARIBE 1	20		26	2
⊞ CARIBE 2	20	3	24	9
⊞ CENTRAL	19	5	30	4
⊞ EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	13	2	21	
⊞ LLANOS Y ORINOQUIA	12	3	16	6
⊞ PACIFICO	21	1	31	1
⊞ SANTANDERES	12		13	5
Total	**132**	**14**	**180**	**29**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Conclusión de la supervisión: considerando que el primer requisito para el desembolso es "*...la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas"* y de acuerdo a la revisión realizada a las actas de las Comisiones Intersectoriales Regionales CIR y el acta de la Comisión Intersectorial Nacional CIN No. 84, en las que se presentaron los resultados de la estructuración de 355 perfiles, dando como resultado la aprobación de 312 estudios de preinversion, se concluye que se cumple con el primer requisito para el desembolso.

Verificación del segundo requisito para la realización del octavo desembolso:

1. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Se recibió informe del EIP según la trazabilidad anteriormente descrita, y se procedió a la revisión del mismo para conocer el avance de las actividades del POA vigente**.**

I. ENCARGO FIDUCIARIO

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs (2020, 2021 y 2022).

Los Poas están compuestos por diferentes actividades denominadas "concepto gasto elegible" las cuales se ejecutan dentro del encargo fiduciario, sin embargo, la actividad del incentivo modular realmente se ejecuta en los patrimonios autónomos, para lo cual se realiza el giro de los recursos desde el encargo fiduciario a los respectivos fideicomisos.

POA 2020: El POA 2020 está compuesto por 8 actividades, las cuales se encuentran ejecutadas. Los recursos de la actividad del incentivo modular, durante el 2021 fueron girados del encargo fiduciario a los 177 patrimonios autónomos, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2021: El POA 2021 está compuesto por 10 actividades de las cuales 4 se encuentran ejecutadas y 6 aún están en ejecución. De acuerdo a lo descrito por la fiducia en su informe de septiembre 2022, los recursos de la actividad del incentivo modular fueron girados a los 468 patrimonios autónomos programados, a corte de este informe se ha girado a 468 alianzas, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2022: Los recursos de la actividad del incentivo modular aun no son girados a los patrimonios autónomos, según cronograma el giro de recursos a las alianzas fase III se realizará entre septiembre y octubre de 2022, por lo tanto, dado que estos recursos aún no se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de esta actividad solo se observará en el encargo fiduciario.

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs 2020, 2021 y 2022. EL avance de los patrimonios autónomos se presentará en el siguiente capitulo.

Avance POA 2020

Las actividades del POA 2020 dentro del encargo se ejecutaron y su descripción se ha realizado en informes anteriores. Actualmente de este POA se encuentran en ejecución 177 patrimonios autónomos de los cuales se dará cuenta en el capítulo de patrimonios autónomos.

Avance POA 2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y para la realización de las actividades que lo componen, entre el 14 y el 16 de abril de 2021 se contrataron 8 operadores regionales4, con recursos de las vigencias 2021 y 2022. Todos los contratos de los OR tenían como fecha de terminación el 31 de julio de 2022, sin embargo, entre el 25 y 26 de abril de 2022 se realizó adición y prorroga a los contratos de las OR extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.

El pago a estos operadores regionales se realiza por tres conceptos: seguimiento y monitoreo, verificación de perfiles y preinversiones

1. Apertura de registro y verificación de perfiles

Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos

- Un pago equivalente al 40% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del plan de ruta de la verificación de perfiles.
- Un pago equivalente al 60% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del informe respectivo y matriz del resultado de la verificación de los perfiles.

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de perfiles 2021	Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos La meta inicial eran 559 perfiles, pero se verificaron 598 Los resultados pueden ser consultados en la página web del ministerio:https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 598	559	559	100%
Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la	Se realizaron dos sesiones de las comisiones intersectoriales nacionales, la sesión No. 76 del 24 de junio de 2021 en la que se aprobaron 105 perfiles de las regionales Amazonia, Pacifico, Santander y central y la No. 77 del 28 de junio de 2021 en las que se	559	559	100%

4 Según lo establecido en el Manual de Alianzas Productivas V4 los operadores regionales son: *"Persona jurídica, pública o privada, o equipo de profesionales bajo la supervisión del EIP que hace parte del esquema institucional del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas que adelanta la ejecución de las siguientes actividades: Divulgación, verificación de perfiles de alianzas, elaboración de los estudios de preinversión y monitoreo y seguimiento a las alianzas que se implementen en sus regiones de influencia, de conformidad con la metodología y el marco orientador del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas".*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Comisión Intersectorial	aprobaron 116 perfiles de las regionales Orinoquía, Eje Cafetero, Caribe 1 y Caribe 2 para un total de 221 alianzas aprobadas en CIN. Así mismo, se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales No. 4, lo que corresponde a una por cada regional del proyecto, para un total de 327 alianzas aprobadas en CIN. En resumen, de los 598 perfiles preseleccionados, 50 tuvieron puntajes menores a 65 puntos por lo tanto no cumplieron con los requisitos mínimos, por lo tanto, no calificaron para ser aprobados. La meta inicial eran 559 perfiles, pero se presentaron 598 verificados			

Considerando que se recibieron los perfiles verificados y se pagaron a los operadores regionales por esta actividad, esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.

2. Preinversiones

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración preinversiones 2021	Una vez fueron aprobados los perfiles en las respectivas comisiones, los operadores regionales procedieron a realizar los respectivos estudios de preinversion apoyados en visitas a campo. Como resultado de esta verificación, los OP entregaron al EIP los documentos elaborados de los estudios de las preinversiones realizadas.	486	486	100%
Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial	Para verificar el cumplimiento de actividad, nos remitimos a las actas de CIN y CIR correspondientes a las comisiones Nacionales No. 78 y 79 y a las comisiones intersectoriales Regionales en sus sesiones No. 5 (8 actas) y sesiones No. 6 (3 actas), en las que se presentaron un total de 548 preinversiones de alianzas y se aprobaron un total de 494 de las cuales 478 son susceptibles de cofinanciación.	486	486	100%

Considerando que se realizaron las preinversiones, esta actividad tiene un cumplimiento técnico del 100%.

3. Seguimiento y monitoreo

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020 y 2021 así:

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Visita de inducción alianzas 2021	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo., para las alianzas 2021 se realizaron las visitas de inducción con el fin de avanzar en el proceso de legalización y giro de IM	478 visitas	478	100%
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Monitoreo y seguimiento se refiere a las visitas a territorio (diferentes a la de inducción) y las demás actividades de seguimiento que realiza la OR como: alimentar el SIG con actualización de las metas del POA, revisar los informes del OL, cargar los informes del OR, cargar actas de CDA, estar pendiente de contrataciones, entre otras. Las 177 alianzas Fase 1 del año 2020, tuvieron visita de inducción durante el 2020, para este año se hace seguimiento a las 177 alianzas	1593 monitoreos	1308	82%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr>
<td></td>
<td>legalizadas en 2020. Se calcularon 9 monitoreos por alianza[5] para un total de 1593, sin embargo, este número puede variar.
Con corte a 30 de septiembre de 2022, de los 1593 inicialmente presupuestados, el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1486 monitoreos efectivamente pagados, (los cuales incluyen la visita de inducción) por lo tanto, el número total de monitoreos sería 1308 (1486-178=1308) para un avance del 82%. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados.
<table>
<tr><th rowspan="2">Regional</th><th colspan="3">Alianzas FASE I</th></tr>
<tr><th>POA 2021</th><th>Visitas inducción</th><th>Seguimiento y monitoreo POA 2021</th></tr>
<tr><td>AMAZONIA</td><td>192</td><td>20</td><td>172</td></tr>
<tr><td>CARIBE 1</td><td>140</td><td>18</td><td>122</td></tr>
<tr><td>CARIBE 2</td><td>224</td><td>31</td><td>193</td></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>154</td><td>22</td><td>132</td></tr>
<tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>262</td><td>27</td><td>235</td></tr>
<tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>210</td><td>21</td><td>189</td></tr>
<tr><td>PACIFICO</td><td>179</td><td>26</td><td>153</td></tr>
<tr><td>SANTANDERES</td><td>125</td><td>13</td><td>112</td></tr>
<tr><td></td><td>1486</td><td>178</td><td>1308</td></tr>
</table>
Fuente: semáforo EIP corte 30sep2022</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Monitoreo y ejecución alianzas 2021</td>
<td>Una vez realizada la visita de inducción a estas alianzas, se definieron las metas de monitoreo según financiación de recursos con esta vigencia.
Para el cálculo de los monitoreos presupuestados a las 478 alianzas de la vigencia 2021, se multiplicó por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022)
Con corte a 30 de septiembre de 2022, de los 3346 inicialmente presupuestados, el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1130 monitoreos efectivamente pagados (incluyendo las visitas de inducción), por lo tanto, si no contamos las visitas de inducción que serían 478, podemos decir que se han realizado 652 monitoreos para un avance del 19%. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados.</td>
<td>3346[6]</td><td>652</td><td>19%</td>
</tr>
</table>

[5] En la práctica por lo general este número es mayor, sin embargo, para efectos de cálculo, se está teniendo en cuenta el número de monitoreos efectivamente cobrados por la OR

[6] Resultado del cálculo de 478 alianzas x 7 monitoreos con recursos de la vigencia 2021.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Regional	Alianzas FASE II		
	POA 2021	Visitas inducción	Seguimiento y monitoreo POA 2021
AMAZONIA	126	**48**	78
CARIBE 1	139	57	82
CARIBE 2	130	**69**	61
CENTRAL	137	78	59
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	190	**68**	122
LLANOS Y ORINOQUIA	165	53	112
PACIFICO	146	**73**	73
SANTANDERES	97	32	65
	1130	**478**	**652**

Fuente: semáforo EIP corte 30septiembre2022

4. Incentivo modular

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	Los operadores regionales apoyaron la gestión para la suscripción de los Convenios de Alianza, y las enviaron firmados al EIP para su perfeccionamiento por la gerencia del Proyecto. - Contrato de Fiducia Mercantil, una vez recolectados los documentos correspondientes, el Operador Regional archivará una copia y enviará los originales a la Fiduciaria, diligenciará la lista de chequeo y la enviará firmada al EIP. A diciembre 31 de 2021, se habían legalizado 474 convenios, estaban pendientes 4 por tema documental. Esta actividad se encuentra cumplida.	478	478	100%
Constitución Patrimonios	Para la constitución de los patrimonios autónomos, los OP apoyaron la firma de los Contratos de Fiducia Mercantil y enviaron los originales a la Fiduciaria, diligenciaron la lista de chequeo y la enviaron firmada al EIP. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"Para POA 2021 se han suscrito 468 Contratos Fiduciarios de Patrimonios Autónomos en ejecución del rubro "Incentivos Modulares" de los convenios y alianzas recibidos por el MADR, y se tramitaron giros de recursos a 468 convenios de alianzas de los 468 contratos suscritos"*	478	478	100%
Giro Patrimonios	Una vez de cumplen los requisitos para legalización, el EIP emite autorización de giro del Incentivo Modular a Fiducia, para cada uno de los patrimonios autónomos. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"… se tramitaron giros de recursos a 460 convenios de alianza de los 468 suscritos"*	478	478	100%
Contratación Operadores Locales alianzas 2021	Esta actividad no tiene peso dentro del encargo dado que se realiza con recurso del Incentivo modular dentro de los patrimonios autónomos, no obstante, y considerando que para el inicio de la ejecución técnica de las alianzas es necesario que cuenten con el operador Local contratado, se realiza seguimiento a su contratación. Con corte a septiembre de 2022, y según la revisión realizada, se han contratado 477 de los 478.	478	477	99,7%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	El operador local que falta por contratar es de la alianza ASOGACER de la regional Caribe 2. Actualmente los documentos para la contratación se encuentran en región para subsanación, una vez sean subsanados se continuarán con las gestiones para la contratación.			

Nota: un mayor detalle de estas actividades se encuentra en el excel de avance POAs

5. Estrategias

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Legalización contrato proveedor	Para esta actividad se debe hacer 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25% Como resultado de este proceso, el 6 de diciembre se realizó la contratación de la organización tiempos de paz y la función educativa para la equidad y el desarrollo rural FEEDR, las cuales tienen el mismo objeto contractual, pero prestan sus servicios a diferentes regionales del Pais	2 contratos	2 contratos	100%
Ejecución estrategias contrato tiempos de paz	Para la ejecución de este contrato se realizaron 23 talleres así:	5 estrategias	5 estrategias ejecutadas	100%

Tercero	Suscripción	Inicio	Terminación	Objeto del Contrato
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	6/12/2021	14/12/2021	30/06/2022	Zona Norte (CARIBE 1, CARIBE 2 CAFETERO Y SANTANDERES
FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL	6/12/2021	10/12/2021	30/06/2022	Zona Sur (AMAZONIA, CENTRA ORINOQUIA, PACIFICO).

REGIONAL	ASISTENTES
Caribe 1	80
Caribe 2	175
Santanderes	66
Eje Cafetero	154
TOTAL	**475**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CORDOBA/BOLIVAR
2	17/02/2022	NORT DESANTANDER
3	18/02/2022	SUCRE
4	19/02/2022	SANTANDER
5	19/02/2022	ATLANTICO
6	21/02/2022	ARMENIA
7	21/02/2022	MAGDALENA
8	22/02/2022	MAGDALENA
9	22/02/2022	GUAJIRA
10	22/02/2022	RISARALDA
11	23/02/2022	CALDAS
12	23/03/2022	LA JAGUA
13	23/03/2022	ANTIOQUIA
14	24/03/2022	CAERMEN DE BOLÍVAR
15	25/03/2022	SAI
16	21/06/2022	SABANALARGA
17	21/06/2022	LA PEÑA
18	21/06/2022	COCORNA
19	22/06/2022	BRILLANTE
20	22/06/2022	NUEVA GRANADA
21	24/06/2022	PIJIÑO DEL CARMEN
22	24/06/2022	EL GUAMAL
23	23/06/2022	CANDELARIA

Con fecha de 6 de septiembre de 2022, se encuentra certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en la que se menciona que la *"organización tiempos de paz identificada con Nit 806.007.528-2, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 078-2022…" "una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de $486.566.090".*

Para este último pago en el paquete adjunto al informe del EIP, se observa la certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, factura electrónica de venta No. FVE No. 17, RUT, certificación bancaria de marzo 2022, planilla de seguridad social, certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, cédula y tarjeta profesional de Wilson Florez, cédula de Carlos Vásquez,

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	certificado de existencia y representación legal del 9 de agosto de 2022, informe de seguimiento EIP del 30 de julio de 2022 e informe final de supervisión del MADR del 23 de agosto de 2022 El campo es de todos Minagricultura ***EL SUSCRITO DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS NICOLÁS PEÑA TENJO– Supervisor Contrato N° 078-2021*** ***CERTIFICA:*** Que, **ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ** identificado con **NIT 806.007.528-2**, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. **078-2021**, y teniendo en cuenta la CLAÚSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO y en especial con el punto 2.2. Forma de Pago: LA FIDUCIARIA como mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pagará por concepto de honorarios un último pago, correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez aprobado por parte del supervisor a la entrega a satisfacción de los siguientes productos: INFORME FINAL: El informe final debe dar cumplimiento con las obligaciones especificas de cada una de la estrategias, el cual va dirigido y entregado al Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR, a más tardar a los diez (10) días calendarios antes de finalización del contrato, el informe se presentará en español, debidamente firmado y empastado, en original y copia, y en medio magnético formado PDF y editable. De conformidad con lo anterior, una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE. *($486.566.090)*.** Dicho pago se genera con cargo al contrato fiduciario N° 20200530- FIDUAGRARIA S.A Se expide en Bogotá, a los seis (06) día del mes de septiembre de 2022 *NICOLÁS PEÑA TENJO* Aprobó: **Victor Raul Orozco Quintero** Apoyo a la Supervisión			
Ejecución estrategias contrato FEEDR	Para la ejecución de este contrato se realizaron 24 talleres así: **REGIONAL** / **ASISTENTES** Centro: 149 Llanos: 69 Pacífico: 202 Amazonía: 91 **TOTAL: 511**	5 estrategias	0 estrategias ejecutadas en su totalidad	60%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CAQUETA
2	22/02/2022	BAJO PUTUMAYO
3	24/02/2022	CALI
4	24/02/2022	BOYACA
5	01/03/2022	TOLIMA
6	02/03/2022	HUILA
7	03/03/2022	META
8	03/03/2022	GUAVIARE
9	09/03/2022	CASANARE
10	22/03/2022	ALTO PUTUMAYO
11	23/03/2022	NARIÑO
12	18/04/2022	ARAUCA
13	19/04/2022	CUNDINAMARCA
14	20/04/2022	CAUCA
15	21/06/2022	HUILA - Alianza achira - san Agustín - asopriachigus
16	22/06/2022	Huila - Alianza panela - Isnos - asopropadi
17	23/06/2022	CAQUETA - Alianza leche bovino-paujil-agropaujil
18	24/06/2022	CAQUETA - Alianza cachama puerto rico asopiscirico
19	24/06/2022	CUNDINAMARCA - Alianza hortalizas - Choachí - asohorticultoras
20	25/06/2022	META - Alianza leche - macarena - asmucacd
21	25/06/2022	BOYACA - hortalizas - Pauna - asohofrup
22	28/06/2022	BOYACA - Alianza leche – Chiquinquirá - coocampo
23	28/06/2022	QUIBDO
24	29/06/2022	VALLE DEL CAUCA - Alianza plátano - bugalagrande - va

Adjunto al informe del EIP, se encuentra el informe final del contrato 079-2022 del 20 de junio de 2022, realizado por FEEDR, así mismo una factura electrónica No. FVE 33 de fecha 22sep22 para el pago final correspondiente al 40% del total del contrato suscrito. Informe final de seguimiento del EIP de fecha 30 de julio de 2022, el informe del supervisor de fecha 23 de agosto de 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				



El campo es de todos Minagricultura

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA

F11-PR-GPC-01
FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO N.º:	Contrato de prestación de servicios 079-2021	FINAL: X	AVANCE:	FECHA:	23 de Agosto 2022
OBJETO:	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, para fortalecer el nivel de conocimiento y competencias de las organizaciones productoras; implementar las estrategias Socio-empresarial, Ambiental , Financiera, Fortalecimiento Técnico Productivo y Agro-negocios e incidir en el mejoramiento de las condiciones productivas y competitivas de las alianzas productivas de la Zona Sur (AMAZONIA, CENTRAL, ORINOQUIA, PACIFICO)				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL				

Revisaría Fiscal FEDR - Diciembre 2021 a Julio 2022	$ 32.000.000
Coordinador General Proyecto	$ 48.244.549
TOTAL	$ 1.269.278.787

CONCLUSIONES

A la fecha el contratista FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL cumplió con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021.

Revisados los soportes presentados por la FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL, tanto técnicos como administrativos para el tercer desembolso correspondiente al 40% del presente contrato por valor de **QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514,80)**, se recibe a satisfacción la información y se envía para los trámites correspondientes.

Se anexa memoria USB radicada en este Ministerio con la información soporte.

En constancia se firma a los 24 días del mes de agosto de 2022.

NICOLAS PEÑA TENJO
Supervisor del contrato.

Reviso. Yure Abdel Pinzon.

Elaboró. Victor Raul Orozco Quintero. Apoyo a la Supervision

También se encuentra certificación de cumplimiento del 22 de septiembre de 2022, pero no está firmada por el supervisor Nicolas Peña Tenjo.

El EIP en su informe de ejecución, menciona que el informe final del operador se encuentra en revisión para pago los primeros días de octubre.

6. Contratación EIP

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Divulgación convocatoria	La convocatoria para recepción de perfiles fue programada inicialmente del 24 de octubre al 23 de diciembre/2020. Fue ampliada por primera vez hasta el 22 de enero de 2021 mediante aprobación de la CIN No. 73, y ampliada por segunda vez hasta el 26 de febrero de 2021 mediante aprobación de la CIN 74 realizada el 19 de enero de 2021.	1	1	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Esta convocatoria pretendía financiar 559 perfiles para la vigencia 2021, no obstante, se preseleccionaron 598 perfiles. Las socializaciones se hicieron de igual forma a la primera fase de la convocatoria: a través de reuniones virtuales por regional a las que asistieron un total de 1386 personas. Estas reuniones se realizaron con los interesados como asociaciones, secretarias de agricultura, etc. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx			
Cierre convocatoria	La convocatoria se cerró el 22 de enero de 2021, aunque inicialmente está programada par cerra el 23 de diciembre de 2020. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx	1	1	100%
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realiza el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. Para este equipo de profesionales, se realizaron 57 contratos de los cuales: el contrato No. 13 correspondiente a Lesly Angelica Reyes fue terminado anticipadamente por solicitud de la contratista y 4 de ellos terminaron en agosto 2021 y se volvieron a contratar a las mismas personas, Así mismo, se realizaron 9 prorrogas de contratos que vencían el 30 de noviembre, extendiéndolos hasta el 20 de diciembre de 2021, es decir que, el EIP cóntó con 52 personas contratadas hasta finales de diciembre de 2021.	12 meses	12 meses	100%

7. Sistema de monitoreo y seguimiento

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Desarrollo nuevo sistema de	Para la ejecución de esta actividad, desde febrero de 2021 hasta agosto 2021 se contrataron dos ingenieros de sistemas, a los cuales una vez se les termino el contrato en agosto, se contrataron	7[7] módulos	7 módulos	100%

[7] Son ocho módulos en total pero el octavo modulo se desarrollara en el 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr>
<td>seguimiento y monitoreo</td>
<td>nuevamente hasta diciembre de 2021. Así mismo, desde junio se contrató una persona adicional, Dony Ordonez, la cual apoyó esta actividad como parte del EIP. El objetivo de esta actividad es desarrollar un nuevo sistema de seguimiento y monitoreo para las alianzas, que este acorde a las necesidades actuales del proyecto con las nuevas convocatorias y a los requerimientos permanentes de información de los diferentes estamentos y áreas del Ministerio, dado que el sistema existente de monitoreo y seguimiento no cumple con los requerimientos actuales de información. Para esta actividad se debe hacer el desarrollo del módulo (70%) y posteriormente la producción en TICS (30%)
<table>
<tr><th>No. Contrato</th><th>Tercero</th><th>Fecha de suscripción</th><th>Fecha de Inicio</th><th>Fecha Te in</th></tr>
<tr><td>022</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/(</td></tr>
<tr><td>023</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/(</td></tr>
<tr><td>059</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>22/06/21</td><td>23/06/21</td><td>30/</td></tr>
<tr><td>064</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31/</td></tr>
<tr><td>065</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31/</td></tr>
<tr><td>073</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>30/09/21</td><td></td><td>31/</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo</td>
<td>Para esta actividad se contrató a la empresa Conexión.
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th></tr>
<tr><td>CONEXIÓN INGENIERIA Y CONSULTORÍA SAS</td><td>3/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>21/01/2022</td></tr>
</table>
El EIP informa que esta actividad está al 100%, adjuntando como soporte las cuentas de cobro de los 3 pagos realizados a la empresa conexión los cuales cuentan con certificación del supervisor para pago. En el tercer pago correspondientes al periodo del 16 de enero al 21 de enero de 2022, se observa la descripción de la gestión adelantado para cada una de las obligaciones específicas y se indica que los anexos pueden ser verificados en el link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/Alianzas/DOCUMENTOS SOPORTES CUENTA DE COBRO -FIDUAGRARIA/CONTRATACI%C3%93N DERIVADA/CTO 077-2021 -CONEXION INGENIERIA/2 Entregables?csf=1&web=1&e=wEPBGp, sin embargo al intentar abrir el link se informa que no se puede acceder a este sitio web.</td>
<td>7 módulos</td>
<td>7 módulos</td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	 No se puede acceder a este sitio web Es posible que la página web **https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/Alianzas/DOCUMENTOS%20SOPORTES%20CUENTA%20DE%20COBRO%20-FIDUAGRARIA/CONTRATACIÓN%20%20DERIVADA/CTO%20%20077-2021%20-CONEXION%20INGENIERIA/2%20Entregables?csf=1&web=1&e=wEPBGp&cid=1422eba3-772d-412e-b907-0ca73311455d** esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección. ERR_INVALID_RESPONSE Los 7 módulos fueron desarrollados y se encuentran en ambiente de producción. Actualmente se está realizando la migración de la información del viejo sistema al nuevo y una vez termine esta actividad estos módulos podrán entrar en funcionamiento. Considerando que se cuenta con los tres pagos certificados por el supervisor del contrato como cumplimiento de actividades se entiende por ejecutada.			

8. **Costos fiduciarios:**

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. **Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS:**

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

10. **Materiales y suministros**

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Descripción</th><th>Meta</th><th>Ejecutado</th><th>Avance</th></tr>
<tr><td>Legalización contrato proveedor</td><td>Para esta actividad se debe
1. revisión grupo de contratación 25%
2. Publicación en secop 25%
3. Recepción propuestas 25%
4. selección del proveedor y contratación 25%
Para la ejecución de esta actividad finalmente se hicieron dos contrataciones, la orden de compra No. 78021 y el contrato de prestación de servicios 76 de 2021, según lo que se describe a continuación:
<table>
<tr><th>No. Contrato</th><th>Tercero</th><th>suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th></tr>
<tr><td>OC 78021</td><td>VENEPLAST LTDA</td><td>20/10/2021</td><td>26/10/2021</td><td>30/11/2021</td></tr>
<tr><td>076</td><td>TELECAFE LTDA</td><td>21/11/2021</td><td>02/12/2021</td><td>31/05/2022</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>Objeto del Contrato</th></tr>
<tr><td>P.J.: VENEPLAST LTDA
R.L. JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ</td><td>FIDUAGRARIA S.A., actúa como mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 para la Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado al amparo del Acuerdo Marco en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo a los recursos administrados por FIDUAGRARIA.</td></tr>
<tr><td>P.J. : SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA. - TELECAFE LTDA
R.L. RAMIREZ LEON MARIA TERESA</td><td>Prestar el servicio de operación logística integral para la realización de eventos
de socialización y divulgación del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas - PAAP a nivel nacional según lo requiera el Equipo Implementador del Proyecto.</td></tr>
</table></td><td>2 contratos</td><td>2 contratos</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Entrega de materiales y suministros al MADR</td><td>La empresa Veneplast entregó los elementos al EIP el 19 de noviembre de 2021 y terminó su plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2021. Los elementos comprados y entregados fueron:
<table>
<tr><th>Línea</th><th>CDP</th><th>Descripción</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>46720</td><td>dpc01--2-Block amarillo rayado</td><td>20.0</td><td>Unidad</td><td>1.875,00</td><td>37.500,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>46720</td><td>dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100</td><td>4</td><td>Paquete x 100</td><td>14.537,00</td><td>58.148,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>46720</td><td>dpc01--23-Carpeta presentación carta</td><td>100.0</td><td>Unidad</td><td>324,00</td><td>32.400,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>46720</td><td>dpc01--25-Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada</td><td>2000.0</td><td>Unidad</td><td>1.129,00</td><td>2.258.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>46720</td><td>dpc01--IVA</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>453.349,12</td><td>453.349,12</td></tr>
<tr><td colspan="7">2.839.397,12 COP</td></tr>
</table>
El contrato con Telecafe tenía fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2022. Telecafé realizó el apoyo logístico en los siguientes eventos regionales
1. Arauca
2. Repelón (2 eventos)
3. Rionegro
4. Bogotá
5. Pueblo bello
Se puede entender que el avance técnico esta cumplido debido a que ya se desarrollaron las actividades, no obstante, el EIP menciona en su informe que debido a que los avances se están calculando contra pagos se calcula un avance técnico del 65,86%.</td><td>2 entregas</td><td>1 entrega</td><td>65,86%</td></tr>
</table>

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Avance POA 2022

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y lo realizan las OGR contratadas desde abril de 2021, las cuales tenían fecha inicial de terminación de los contratos hasta el 31 de julio de 2022, sin embargo durante el mes de abril de 2022, se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OGR .

1. Adicionando el valor del contrato para equipo base, verificación de perfiles fase 3, estructuración de preinversiones fase 3 y monitoreo de alianzas 2021 y 2022
2. Para MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: *"Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior."*
3. Prorrogando los contratos hasta el 31 de diciembre de 2022

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de Perfiles 2022	Como se dijo antes la actividad de verificación de perfiles es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star Cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. El proceso de verificación de perfiles inició una vez las OR recibieron el listado de perfiles para verificación y evaluación. Este listado con un total de 443 perfiles fue publicado en la pagina web del ministerio link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Para esta verificación, las OR registraron en la "matriz de calificación" proporcionada por el EIP, los resultados de la evaluación, con la verificación realizada a cada uno de los perfiles, teniendo como principal insumo la visita a campo para verificar las condiciones de la alianza y la viabilidad de los componentes. En esta matriz se dio una calificación a los perfiles de 1 a 100 los cuales serán presentados ante las comisiones intersectoriales y los que tuvieron puntaje mayor o igual a 75	443	443	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	puntos pueden ser susceptibles de pasar a la siguiente etapa de preinversión. De este proceso se obtienen la matriz de calificación y listado de asistencia y/o actas de reunión realizadas en la visita a campo, los cuales envía al EIP cada uno de los operadores regionales Con corte a septiembre de 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.			
Presentación de resultados de perfiles 2022 ante la Comisión Intersectorial	Los 443 perfiles verificados por las OR fueron presentados ante las comisiones intersectoriales regionales y nacional con el fin de que los que superaran el puntaje requerido igual a superior a 75 puntos puedan ser aprobados para pasar a etapa de preinversión. Entre el 13 y el 15 de junio de 2022, se realizaron 8 CIR y el 16 de junio de 2022 se realizó la CIN No. 83 en la cual se presentaron los resultados de la evaluación y calificación de perfiles. Como resultado de estas comisiones, se recibieron 8 actas de las Comisiones Intersectoriales Regionales CIR y el acta de la Comisión Intersectorial Nacional CIN No. 83, en las que se presentaron los resultados de la verificación de los 443 perfiles, dando como resultado la aprobación de 354 perfiles para pasar a etapa de preinversion y 8 en espera que podrán ser incluidas en caso de que alguno de los 354 perfiles aprobados presente algún inconveniente. Con corte a septiembre de 2022 se reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.	443	443	100%

Considerando que esta actividad fue prerrequisito para la solicitud del séptimo desembolso, el detalle del resultado de la revisión de los soportes se incluyó se encuentra en el informe de séptimo desembolso.

2. **Preinversiones:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración Preinversiones 2022	Una vez presentados y aprobados los perfiles ante las comisiones intersectoriales, se inicia la estructuración de preinversiones, la cual en este caso es prerrequisito para el octavo desembolso. Esta actividad se realizo entre junio, julio, agosto y septiembre, y estuvo a cargo de los operadores regionales, quienes realizaron las preinversiones que fueron presentadas en las CIRs y CIN según lo que se informa en el siguiente punto.	355	355	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Nota: se seleccionaron 354 proyectos para preinversion, pero había 8 en espera en caso de inviabilidades tempranas, lo que efectivamente sucedió. Como consecuencia se asignó un perfil más para la regional Santanderes para un total de 355 estudios de preinversion realizados			
Presentación de resultados de preinversiones 2022 ante la Comisión Intersectorial	Una vez se realizaron las preinversiones por los operadores regionales, se procede a presentarlas a las comisiones intersectoriales. De acuerdo a la revisión realizada a las actas Estas comisiones se realizaron durante el mes de septiembre y octubre de 2022 con el objetivo de *"Presentar los resultados de los estudios de pre inversión, para aprobar su ingreso al Registro Nacional del proyecto de Alianzas productivas y ser susceptibles de cofinanciación por parte de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural" Se realizó una CIN el 3 de octubre y se realizaron 8 CIRs, cada una en una regional en las siguientes fechas.* REGIÓN / Mes / Día AMAZONIA septiembre 14 CARIBE 1 septiembre 20 CARIBE 2 septiembre 22 CENTRAL septiembre 30 CENTRAL octubre 10 EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA octubre 3 LLANOS Y ORINOQUIA octubre 4 PACIFICO octubre 4 SANTANDERES octubre 7 Como resultado de estas comisiones, se aprobaron un total de 312 preinversiones (132 en CIN y 180 en CIR) y 43 preinversiones no aprobadas (14 en CIN y 29 en CIR), por ser inviables o por desistimientos. REGIÓN / CIN / CIN NO APROBADO / CIR / CIR NO APROBADO AMAZONIA 15 19 2 CARIBE 1 20 26 2 CARIBE 2 20 3 24 9 CENTRAL 19 5 30 4 EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA 13 2 21 LLANOS Y ORINOQUIA 12 3 16 6 PACIFICO 21 1 31 1 SANTANDERES 12 13 5 **Total 132 14 180 29**	355	355	100%

3. Seguimiento y monitoreo:

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020, 2021 y 2022. Con recursos de la vigencia 2022. El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Visitas de inducción alianzas 2022	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo. Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	478 visitas	0	0%
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Con corte a septiembre de 2022 el EIP reporta en el Excel (semáforo) un avance del 0% de esta actividad. Se recuerda que sí se está haciendo seguimiento y monitoreo a las alianzas 2021, pero con recursos del POA 2021, por lo tanto, aún no se han afectado recursos del POA 2022.	1434 monitoreos	0	0%
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 26% de esta actividad. Recordemos que a las alianzas 2020 se les ha realizado seguimiento y monitoreo con recursos de otras vigencias. Los monitoreos que se reporten aquí se refieren a los de la vigencia 2022. Para la realización de esta actividad se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OR así *"CLAUSULA SEXTA: Se adiciona el número 5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I al numeral 2.2 FORMA DE PAGO, el cual quedará de la siguiente forma:5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior"* Para estas alianzas se han realizado un total de 178 monitoreos distribuidos por cada regional, según se observa a continuación. **Alianzas FASE I (2020)** **Regional** / **POA 2022** AMAZONIA: 46 CARIBE 1: 15 CARIBE 2: 0 CENTRAL: 0 EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: 60 LLANOS Y ORINOQUIA: 36 PACIFICO: 0 SANTANDERES: 22 **179** Por lo tanto, el avance de esta actividad es de un 26%	680	178	26%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Para esta actividad, se contrataron quince profesionales para apoyar y acompañar los procesos de formulación de perfiles de la convocatoria Fase III, realizar actividades de seguimiento a los OR, y validar la información reportada en el desarrollo de la recepción de perfiles.

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	V/R CONTRATO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R COBRADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R POR COBRAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO
26/01/2022	079 CONTRATO	WILLIAM THOMASS LEONES	$ 4.800.000	$ 1.200.000	$ 3.600.000
26/01/2022	075 CONTRATO	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	$ 4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
26/01/2022	78 CONTRATO	HENRY ALVIS ZABALA	$ 4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
26/01/2022	72 CONTRATO	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
26/01/2022	68 CONTRATO	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
26/01/2022	69 CONTRATO	EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	$ 7.200.000	$ 4.800.000	$ 2.400.000
26/01/2022	66 CONTRATO	ANA LUISA MOLINA MEZA	$ 8.400.000	$ 3.600.000	$ 4.800.000
26/01/2022	73 CONTRATO	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
26/01/2022	76 CONTRATO	RODOLFO RENGIFO - JAIR PALOMEQUE	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
26/01/2022	71 CONTRATO	JORGE HUMBERTO MENDEZ CHACON	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
26/01/2022	77 CONTRATO	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
26/01/2022	67 CONTRATO	ANTONIO ADAT MERCADO BARBOSA	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
26/01/2022	74 CONTRATO	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
26/01/2022	70 CONTRATO	HENRY VALENCIA SALAMANCA	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 0
26/01/2022	87 CONTRATO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA	$ 36.000.000	$ 0	$ 36.000.000
7/02/2022	ADICIÓN	ANA LUISA MOLINA MEZA	$ 3.600.000	$ 0	$ 3.600.000
7/02/2022	ADICIÓN	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	$ 2.400.000	$ 0	$ 2.400.000
25/02/2022	ADICIÓN	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	$ 3.600.000	$ 2.400.000	$ 1.200.000
25/02/2022	ADICIÓN	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 0
		TOTALES	**$ 153.600.000**	**$ 90.000.000**	**$ 63.600.000**
		AVANCE FINANCIERO	**59%**		

Fuente: informe EIP

4. Incentivo modular:

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades, las cuales aún no inician dado que la convocatoria fase tres aun no llega a esta etapa:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. No obstante se informa que los 312 proyectos viables de la fase III ya fueron incluidos en el registro nacional de alianzas para ser susceptibles de cofinanciación. Adicional a estos 312, el PA el PAAP cuenta con 7 proyectos en el registro nacional de alianzas por un valor de susceptibles de cofinanciación, por lo tanto, se estarían cofinanciando 319 alianzas que beneficiarían a aproximadamente 12.180 beneficiarios. Ya se está trabajando en la elaboración de los convenios, con el fin de iniciar el proceso de legalización según lo establece el manual operativo.	319	0	0%
Constitución Patrimonios	Para esta actividad, el MADR enviará a la fiducia los convenios de alianza legalizados junto con las solicitudes de vinculación de las	319	0	0%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	asociaciones para proceder a la constitución de los respectivos patrimonios autónomos. En este proceso la fiduciaria realiza la aprobación de vinculación de las asociaciones al área de contratación para posteriormente remitir las minutas de los contratos a las asociaciones para la firma del representante legal y la expedición de la póliza de cumplimiento. El contrato firmado debe sera enviado a fiducia y la póliza expedida al EIP dar el aval por parte del MADR. Con el contrato de fiducia mercantil firmado por el representante legal de la asociación, la fiduciaria iniciara el proceso de registro de la asociación ante la Superintendencia Financiera para continuar con la parametrización contable y financiera de la alianza y así proceder al giro del IM, el cual debe estar aprobado en la visita de inducción. Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.			
Giro Patrimonios	Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	319	0	0%
Contratación Operadores Locales alianzas 2022	Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	319	0	0%

5. **Estrategias:**

En el acta de CIN No. 82 realizada el 31 de mayo de 2022, dice "*se reduce $1.200.000.000 del rubro 2.1.2 Estrategias – Componente Ejecución de Alianzas y se traslada al rubro 2.1.1 Incentivo Modular del mismo componente, para legalizar más alianzas productivas en la vigencia 2022, actualmente en el registro nacional de alianzas se encuentran 7 proyectos susceptibles de cofinanciación",* por lo tanto, todos los recursos se trasladaron a otro rubro y ya esta actividad no se ejecutaría.

6. Contratación EIP:

Actividad	Descripción	Meta	realizado	Avance
Divulgación Convocatoria	La convocatoria para recepción de perfiles "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, Esta convocatoria pretende cofinanciar 272 perfiles para la vigencia 2022, no obstante, todo dependerá del presupuesto de los IM de las alianzas seleccionadas. Esta convocatoria se divulgo de igual forma a la primera y segunda fase de la convocatoria. Se realizaron mesas técnicas con asociaciones y demás interesados.	1	1	100%

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx			
Cierre Convocatoria	La convocatoria se cerró el 18 de marzo de 2022, Los resultados de los perfiles a verificar , se publicaron en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Estos resultados se lograron dado que una vez se realiza el cierre de la convocatoria, se realizan los siguientes pasos: Acta 1: Contiene el resultado del cierre de registro, es decir el número de perfiles allegados al cierre de la convocatoria Acta 2: contiene verificación de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, basados en los especificado en los términos de referencia Acta 3 priorización de perfiles que cumplieron requisitos de elegibilidad Con la priorización de los perfiles de las actas No. 3 se realiza la asignación de evaluación de perfiles en la que se listan los perfiles priorizados para la etapa de evaluación y verificación que realizan las OR.. Se revisaron las actas 1, 2 y 3 compartidas mediante drive del 12 de mayo de 2022. El resultado de la revisión se presentará a continuación	1	1	100%
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realiza el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. El EIP apoyó la divulgación del proyecto enviado invitaciones por correo electrónico a organizaciones de productores, entes territoriales, aliados comerciales y profesionales. El equipo realizo el cierre de la convocatoria, publicó los resultados en la página web, apoyó la realización de los perfiles y la estructuración de preinversiones, así mismo, acompaña transversalmente las etapas subsiguientes para garantizar la ejecución de las alianzas de la fase 3 y de las fases 1 y 2 que actualmente están en ejecución. Para este equipo de profesionales, a partir del 24 de enero de 2022 se han contratado, 66 personas. El contrato del profesional Mauricio Antonio Hoyos fue liquidado de manera anticipada con acta de liquidación del 18 de marzo de 2022. La liquidación fue motivada por el área de Riesgos de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario quien evidenció una causal de inhabilidad en la que se encontraba incurso el Sr Mauricio Hoyos,la cual impidió generar la validación óptima del SARLAFT por parte de FIDUAGRARIAS.A., situación que fue puesta en conocimiento delMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural en su calidad de Supervisor del contrato No. 060 de 2022 solicitando instrucción respecto a la terminación del contrato en mención. Así mismo, en el mes de agosto 2022, se presentó la renuncia de Miriam Pantoja a la coordinación del EIP.	12 meses	9 meses	75%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

7. **Sistema de monitoreo y seguimiento:**


Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Se continua con el desarrollo de esta actividad, para la cual se contrataron los mismos 4 profesionales que estaban trabajando esta actividad para que desarrollaran los módulos de reportes y financiero.  Como soporte de esta actividad el EIP adjunta a su informe los contratos de cada uno de los profesionales, los cuales fueron revisados por esta supervisión así:  Así mismo, el EIP informa que todo que todo lo relacionado con el desarrollo del nuevo sistema y los nuevos módulos se pueden ver en el link https://proyectoalianzasproductivas.minagricultura.gov.co/. La supervisión ingresa al link pero para el ingreso requiere de usuario y contraseña que no ha sido asignado a esta supervisión. Por lo tanto no se puede verificar.	2 módulos[8]	0 modulos	0%

FECHA	Nº	TIPO	BENEFICIARIO
24-ene-22	1	CONTRATO	HUGO SUAREZ
24-ene-22	2	CONTRATO	DANNY ALEXANDER DURAN
24-ene-22	3	CONTRATO	LINA PINZÓN
24-ene-22	4	CONTRATO	AMAURY RAMIREZ CASTRO

Nombre	Modificado	Modificado por
CTO 025-2022 DANNY ALEXANDER DURA...	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 032-2022 HUGO ARMAND...	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 035-2022 AMAURY RAMIREZ CASTRO....	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 038-2022 LINA MARIA PINZÓN RODRI...	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 091-2022 DONY ORDOÑEZ.pdf	Hace 5 días	Maria Cristina Castillo Per

[8] Son ocho módulos en total

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	 Adicionalmente, el 7 de julio de 2022 se contrató a la empresa High System traning, con el objeto de *"prestar el servicio de desarrollo del módulo financiero y migración de información para la operatividad del sistema de información del proyecto alianzas productivas, así como, el desarrollo de las nuevas tecnologías de automatización de procesos e información en los diferentes etapas del proyecto, como realizar proceso de integración con torras plataformas para la importación y exportación de información buscando la interoperabilidad entre los sistemas de información se son requeridos"*. En acta No. 001 realizada el 14 de julio de 2022 se revisaron las observaciones y preguntas encontradas frente al tema de pruebas de Ethical hacking y vulnerabilidad al sistema PAAP y se aclararon los temas sobre acceso al sistema y la ejecución de las pruebas de Ethical hacking y vulnerabilidad al sistema PAAP, al igual que el ingreso a los servidores y demás necesidades escaladas a la oficina de Tics del MADR. También se indicó que el equipo de desarrollo no cuenta con el backup y diccionarios de datos de la base de datos del sistema de información SGI.			
Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Con corte a septiembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	1 módulos	0 módulos	0%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

8. Costos fiduciarios:

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. **Comisiones EIP – Interventorias – Otros – TQTS**

Mediante proceso de mínima cuantía, se realizo el contrato 20220528 de fecha 11 de marzo de 2022 con la empresa de "viaja por el Mundo WEB/NICKISIX600" con nit 900.069.323-6

Fecha de suscripción	Objeto del Contrato
11/03/2022	VENTA DE PASAJES AEREOS PARA EL PAAP

Este contrato vencia el 30 de septiembre de 2022, pero se realizó una adición por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) y se prorrogo hasta el 31 de octubre del 2022.

A corte 30 de septiembre de 2022 se han realizado las siguientes comisiones principalmente relacionadas con el desarrollo de las alianzas productivas. Así se han desarrollado actividades como visitas: de segundos desembolsos y a alianzas críticas y reuniones como: comités directivos, de seguimiento con los OR, alcaldías y gobernaciones, entre otras.

ROL EIP	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
ADMINISTRATIVO						3			3
APOYO REGIONAL	12	25	31	12	23	26	1	3	133
ASESOR	3	1	2	2	9	10		1	28
COORDINADOR REGIONAL	10	18	15	11	17	16	3	6	96
COORDINADORA NACIONAL	2		1	2	3	4	1		13
DIRECTOR			2		3	4		1	10
FIDUCIA					11				11
Total general	**27**	**44**	**51**	**27**	**66**	**63**	**5**	**11**	**294**

Fuente: informe EIP

De lo anterior, se hicieron visitas de segundo desembolso, de alianzas críticas y de acompañamiento según los cuadros que se presentan a continuación:

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REGIÓN - DEPARTAMENTO	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase I - 2020	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase II- 2021	Total general
AMAZONIA	**19**	**2**	**21**
AMAZONAS	1		1
CAQUETA	3		3
CAQUETÁ			
GUAINIA	1		1
GUAINÍA			
GUAVIARE	5	2	7
PUTUMAYO	8		8
VAUPES	1		1
VAUPÉS			
CARIBE 1	**9**		**9**
ATLANTICO	6		6
ATLÁNTICO			
BOLIVAR	2		2
BOLÍVAR			
CESAR	1		1
S. ANDRÉS PROV. STA CATALINA			
CARIBE 2	**13**		**13**
CORDOBA	6		6
CÓRDOBA			
LA GUAJIRA	5		5
LA_GUAJIRA			
MAGDALENA			
SUCRE	2		2
CENTRAL	**18**		**18**
BOYACA	6		6
BOYACÁ			
CUNDINAMARCA	2		2
HUILA	4		4
TOLIMA	6		6
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	**25**	**1**	**26**
ANTIOQUIA	7		7
CALDAS	6	1	7
QUINDIO	5		5
QUINDÍO			
RISARALDA	7		7
LLANOS Y ORINOQUIA	**18**		**18**
ARAUCA	8		8
CASANARE	5		5
META	5		5
VICHADA			
PACIFICO	**20**	**1**	**21**
CAUCA	7	1	8
CHOCO	2		2
CHOCÓ			
NARIÑO	7		7
VALLE DEL CAUCA	4		4
VALLE DEL CAUCA			
SANTANDERES	**11**		**11**
NORTE DE SANTANDER	7		7
NORTE DE SANTANDER			
SANTANDER	4		4
TOTALES	**133**	**4**	**137**

Fuente: informe EIP

Se realizaron visitas a alianzas críticas que estaban presentando problemas en la ejecución por alguna razón, con el fin de buscar soluciones.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REGIONAL	Total alianzas críticas iniciales	Críticas a corte 22-4-22	Críticas a corte 25-5-22	Críticas a corte 30-6-22	Críticas a corte 6-7-22	Críticas a corte 30-9-22
AMAZONÍA	5	5	4	3	3	1
CARIBE 1	7	7	6	5	4	3
CARIBE 2	21	21	21	19	18	7
CENTRAL	8	6	5	4	3	0
EJE CAFETERO	10	6	2	3	0	0
LLANOS Y ORINOQUÍA	9	9	8	3	3	1
PACÍFICO	12	11	11	7	4	3
SANTANDERES	5	5	5	5	2	1
TOTAL	**72**	**65**	**58**	**46**	**34**	**15**

Así mismo, se realizaron visitas de acompañamiento para asesorar en los procesos que realiza la fiduciaria. En este sentido, se realizaron jornadas de fortalecimiento a los operadores regionales y locales.

REGIONAL	Número de alianzas con visitas de campo programadas	Número de alianzas con visitas de campo realizadas a corte del 22 de abril del 2022	Número de alianzas con visitas de campo realizadas a corte del 10 de Junio de 2022
CARIBE 1	7	4	7
CARIBE 2	5	5	5
AMAZONIA	1	1	1
CENTRAL	5	2	2
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	3	3	3
LLANOS ORIENTALES Y ORINOQUIA	6	2	2
PACIFICO	15	4	3
SANTANDERES	1	1	0
TOTAL	**43**	**22**	**23**

Considerando que no se cuenta con una programación establecida que permita medir el avance técnico, el avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera se podrán tener más detalles.

10. Materiales y suministros

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades, no obstante aún no se tiene definido como se hará la contratación para el suministro de materiales.

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Legalización contrato proveedor	Para esta actividad aun no se ha definido como se hará la contratación para suministro de materiales. Con corte a junio 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	1 contrato	0 contrato	0%
Entrega de materiales y suministros al Ministerio	Con corte a junio 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	1 entrega	0 entrega	0%

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Patrimonios autónomos recurso 2020 (convocatoria fase I)

Para la vigencia 2020 se legalizaron 178 alianzas, de las cuales una (ASOMODEPAS) solicitó liquidó de manera anticipada quedando un total de 177 alianzas

A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos por regional y por departamento:

Etiquetas de fila	Promedio de % AVANCE REAL POA -15-10-2022	Cuenta de No.
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	89,9	20
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	58,1	31
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	74,5	22
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	76,9	27
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	83,0	21
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	78,5	26
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	76,5	13
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	72	17
Total general	**75,3**	**177**

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Etiquetas de fila	Cuenta de No.	Promedio de % AVANCE REAL POA -15-10-2022
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	**20**	**89,9**
AMAZONAS	2	77,5
CAQUETA	3	82,3
GUAINIA	1	99
GUAVIARE	5	87,6
PUTUMAYO	8	98,5
VAUPES	1	71
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	**31**	**58,1**
CORDOBA	9	63,6
LA GUAJIRA	7	66,9
MAGDALENA	7	62,6
SUCRE	8	40,5
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	**22**	**74,5**
BOYACÁ	7	80,7
CUNDINAMARCA	2	76
HUILA	6	68,8
TOLIMA	7	73,6
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	**27**	**76,9**
ANTIOQUIA	7	88,7
CALDAS	7	67,2
QUINDIO	6	76,7
RISARALDA	7	73,7
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	**21**	**83,0**
ARAUCA	9	76,9
CASANARE	6	88,7
META	5	94
VICHADA	1	50
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	**26**	**78,5**
CAUCA	7	89,4
CHOCÓ	7	53,7
NARIÑO	7	92
VALLE DEL CAUCA	5	79
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	**13**	**76,5**
NORTE DE SANTANDER	7	86,3
SANTANDER	6	65
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	**17**	**72**
ATLANTICO	7	74,1
BOLIVAR	2	87
CESAR	5	63
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3	
Total general	**177**	**75,3**

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región de amazonia con un 89,9%, seguida de llanos con 83% y pacífico con 78,5% y eje cafetero con 76%. La región con menos porcentaje de ejecución técnica es caribe 2 con 58,1%.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

FASE II

Para la vigencia 2021 se legalizaron 478 alianzas. A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos por regional y por departamento:

REGIONAL	Recuento de CONVENIO N.	Promedio de % AVANCE REAL POA -15-10-2022
LLANOS Y ORINOQUIA	53	45,50
AMAZONIA	48	30,44
SANTANDERES	32	24,62
CARIBE 1	57	20,59
PACIFICO	73	20,50
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	68	17,16
CARIBE 2	69	15,01
CENTRAL	78	14,84
Total	**478**	**22,37**

REGIONAL	DEPARTAMENTO	Recuento de N°	Promedio de % AVANCE REAL POA -15-10-2022
LLANOS Y ORINOQUIA	VICHADA	2	54,85
LLANOS Y ORINOQUIA	META	18	49,62
LLANOS Y ORINOQUIA	ARAUCA	16	43,77
LLANOS Y ORINOQUIA	CASANARE	17	41,66
AMAZONIA	GUAINÍA	4	33,50
AMAZONIA	GUAVIARE	5	33,20
AMAZONIA	CAQUETÁ	17	31,88
AMAZONIA	PUTUMAYO	18	31,22
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	15	26,10
PACIFICO	NARIÑO	25	24,10
SANTANDERES	SANTANDER	17	23,31
CARIBE 1	BOLÍVAR	23	22,36
CENTRAL	CUNDINAMARCA	14	21,88
CARIBE 2	LA GUAJIRA	15	21,45
PACIFICO	CAUCA	18	21,26
CARIBE 1	CESAR	15	21,04
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	18	20,13
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	23	19,74
CARIBE 1	SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4	18,63
CARIBE 1	ATLÁNTICO	15	17,98
PACIFICO	VALLE DEL CAUCA	14	17,12
PACIFICO	CHOCÓ	16	16,99
CARIBE 2	CÓRDOBA	25	16,31
CENTRAL	HUILA	23	15,84
CARIBE 2	SUCRE	14	14,73
CENTRAL	BOYACÁ	18	14,43
AMAZONIA	VAUPÉS	4	14,25
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	10	13,79
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	17	12,53
CENTRAL	TOLIMA	23	9,89
CARIBE 2	MAGDALENA	15	6,65
Total		**478**	**22,37**

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región llanos con un 45,5%, seguida de amazonia con 30,44% y Santanderes con 24,62%. Las regiones con menos porcentaje de ejecución técnica son caribe 2 con 15,1% y central con 14,84%

Conclusión de la supervisión: considerando que el segundo requisito para el desembolso es *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente"* y de acuerdo a la revisión realizada al informe del EIP con corte al 30 de septiembre de 2022 en el cual se presenta el avance de las actividades del POA vigente, se concluye que se cumple con el segundo requisito para el desembolso.

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El presente informe con corte a 30 de septiembre de 2022 se realiza teniendo en cuenta la información reportada tanto por el EIP como por la Fiducia y de igual manera los soportes presentados de ejecución de recursos.

El POA 2020 presenta una ejecución del 99.43% la que se refleja en el siguiente cuadro:

POA 2020

RUBRO - COMPONENTE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
PREINVERSION	2.359.599.968,00	2.287.633.294,00	71.966.674,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	191.760.000,00	178.500.000,00	13.260.000,00
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	0,00	0,00	
INCENTIVO MODULAR	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	-
CONTRATACION EIP	897.320.526,00	803.669.591,00	93.650.935,00
COSTO FIDUCIARIO	171.263.567,00	156.708.356,00	14.555.211,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS, TIQUETES	206.126.893,00	170.065.653,00	36.061.240,00
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	26.855.069,16	26.855.069,16	-
TOTAL	36.818.839.641,16	36.589.345.581,16	229.494.060,00

Por lo anterior se puede concluir que de los recursos girados para la vigencia 2020 se ejecutaron $36.589.345.581.16, sin quedar pendientes recursos de giro para la vigencia en mención.

Revisada la documentación soporte presentada la ejecución de recursos con cargo al POA 2021 corresponde a un 95.37% que se releja en el siguiente cuadro:

POA 2021

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	754.825.500,00	754.676.000,00	149.500,00
PREINVERSION	6.174.740.000,00	5.902.590.800,00	272.149.200,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	5.260.766.667,00	3.522.332.818,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	1/nov/2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	88.379.189.726,00	20.810.274,00
ESTRATEGIAS	2.500.000.000,00	1.984.582.498,20	515.417.501,80
CONTRATACION EIP	4.400.000.000,00	4.320.419.325,00	79.580.675,00
SISTEMA DE MONITOREO	300.000.000,00	297.266.667,00	2.733.333,00
COSTO FIDUCIARIO	483.396.329,40	458.616.232,00	24.780.097,40
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	745.085.902,40	295.933.487,00	449.152.415,40
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	360.000.000,00	26.954.684,23	333.045.315,77
TOTAL	112.901.147.216,80	107.680.996.086,43	5.220.151.130,37

Una vez efectuado el reintegro de recursos por valor de $883.099.337.49, el saldo de recursos para esta vigencia corresponde a un valor de $4.337.051.792.49

De los recursos correspondientes a la vigencia 2022 se presenta la siguiente ejecución, una vez realizado los ajustes correspondientes por parte de la Fiducia, de acuerdo con las observaciones que se presentan a continuación:

1. En el informe de egresos (Salida de Bancos) el pago ejecución contractual - Estrategias por $486.566.090 corresponde a la vigencia 2021 y no al 2022.
2. Dentro del total de pagos no se relacionaron los correspondientes a giro de las comisiones fiduciarias del mes de julio del 2022 con cargo a los POAs 2021 y 2022
3. En la relación de pagos ejecutados del mes de septiembre 2022 se presentan inconsistencias de fechas y descripción en pagos de rendimientos financieros y comisiones fiduciarias, y por último el total de pagos corresponden a septiembre 2022 y no agosto 2022.
4. Se presentó una diferencia de $11,76 entre la causación de los rendimientos de la cuenta de ahorros del encargo por el mes de agosto 2022 que fueron de $11.605.025,88., y la consignación de septiembre 5 de 2022 que se realizó por $11.605.037,64, mayor valor que no corresponde a rendimientos financieros, si no ajustes al peso que se encontraban pendientes de contabilizar.

POA 2022

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	596.700.000,00	575.900.000,00	20.800.000,00
PREINVERSION	4.490.720.000,00	1.699.200.000,00	2.791.520.000,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5.990.625.000,00	563.300.000,00	5.427.325.000,00
INCENTIVO MODULAR	55.600.000.000,00	0,00	55.600.000.000,00
ESTRATEGIAS		0,00	0,00
CONTRATACION EIP	5.000.000.000,00	3.096.758.666,00	1.903.241.334,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

SISTEMA DE MONITOREO	1.800.000.000,00	716.920.000,00	1.083.080.000,00
COSTO FIDUCIARIO	321.119.187,00	20.331.294,00	300.787.893,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	700.835.813,00	305.546.706,50	395.289.106,50
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
TOTAL	75.000.000.000,00	6.977.956.666,50	68.022.043.333,50

La ejecución corresponde a un 9.30%, teniendo en cuenta que el mayor valor de ejecución se reportara una vez se constituyan las alianzas y sus correspondientes fideicomisos.

El flujo de caja del mes de septiembre se presenta a continuación así:

FLUJO DE CAJA DEL ENCARGO

	SEPTIEMBRE	**ACUMULADO VIGENCIA 2022**
SALDO INICIAL	**17.281.248.485,15**	
INGRESOS	**10.939.984,34**	**172.198.792.910,53**
SALDO ANTERIOR		
APORTES VIGENCIA 2020		40.000.000.000,00
APORTES VIGENCIA 2021		112.901.147.217,00
APORTES VIGENCIA 2022		19.000.000.000,00
TRASLADO DE CUENTA O ENTRE CUENTAS		
RENDIMIENTOS GENERADO	10.468.391,78	282.194.502,83
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS MES ANTERIOR	471.592,56	6.705.637,59
REINTEGRO CONTRATISTAS MAYOR VALOR PAGADO		8.745.553,01
EGRESOS	**1.033.675.296,84**	**155.940.279.737,88**
INCENTIVO MODULAR 2020		32.965.913.618,00
INCENTIVO MODULAR 2021		88.379.189.726,00
RESTITUCION DE APORTES MADR - DTN	-	4.293.753.756,72
GASTOS BANCARIOS	145.138,20	5.843.351,01
PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES	176.238.000,00	1.500.538.603,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		
PAGO DE RENDIMIENTOS A LA DTN	11.605.037,64	271.726.111,15
PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2020	-	3.263.084.826,00
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2021	428.343.592,00	18.005.683.579,51
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2022	405.227.581,00	6.617.572.064,49
PAGOS COMISION FIDUCIA	12.115.948,00	635.655.882,00
CONSIGNACION ERRADA TERCERO		25.000,00
REINTEGRO A FIDUCIA GASTOS BANCOS PAGADO BANCOLOMBIA		1.293.220,00
SALDO FINAL	**16.258.513.172,65**	**16.258.513.172,65**

Se recibieron ingresos por valor de $10.939.984.34 correspondientes a los rendimientos del mes de septiembre de 2022 y reintegro de gastos bancarios.

Se registraron egresos por valor de $845.176.210.64 correspondientes a contratación EIP, pago de rendimientos, compra de tiquetes y estrategias.

Se efectúo el reintegro de los rendimientos financiero por valor de $ 10.468.391,78 del mes de septiembre el día 6 de octubre de 2022.

El saldo en la cuenta con corte a septiembre 30 de acuerdo con el extracto bancario corresponde a la suma de $16.258.513.172,65.

La Fiducia viene presentando informes mensuales de los patrimonios de cada una de las alianzas el día 10 de cada mes cumpliendo con lo establecido, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico el 10 de octubre y se efectuó revisión aleatoria y se presentan algunos con los documentos soportes que se presentan en cada uno de los fideicomisos son los siguientes: Plan Operativo del presupuesto, Cuadro de contratos incompletos, Cuadro de saldos no allegados, Extracto Bancario, Informe de Obligaciones contractuales, Gestión de riesgos y Flujo de Caja
Contrato 492 ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS BRISAS DE LA ESPERANZA -ASMUC BRISAS DE ESPERANZA Código Superfinanciera 302451 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302451 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302451 – 02 de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302451 – 03 de Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.235.625.28 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 343 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARACUYA DELMUNICIPIO DE ARAUQUITA - APROMARA- Código Superfinanciera 302472**,** Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302472 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302472 – 02 de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302472 – 03 de Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.280.306.19 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 415 COMITÉ GANADEROS DE TAURAMENA- Código Superfinanciera 302473 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302472 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302472 – 02 de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302472 – 03 de Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.280.306.19 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 373 ASOCIACION DE GANADEROS DE CRAVO NORTE ARAUCA-ASOGANCRAVO- Código Superfinanciera 302480 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302480 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302480 – 02 de Plan Social por valor de $36.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.202.402.59 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 305 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL SECTOR MATAVEN-FRUTA-KUAWA WORAJU- Código Superfinanciera 302485 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302485 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302485 – 02 Plan Social por valor de $28.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302485 – 03 de Asistencia Técnica por valor de $48.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.249.573.27 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 239 ASOCIACION DE MUJERES RURALES CABEZA DE FAMILIA Y MICROEMPRESARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-ASOMUAR- Código Superfinanciera 302504 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302504 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302504 – 02 Plan Social por valor de $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302504 – 03 de Asistencia Técnica por valor de $44.400.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.390.451.56 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 361 ASOCIACION DE GANADEROS FORTULEÑOS-ASOGAFOR- Código Superfinanciera 302505 Valor del Incentivo Modular $170.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302505 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302505 – 02 Plan Social por valor de $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.125.987.67 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 230 ASOCIACION AGRICOLA BUENA HORA-AGRICOLA BUENA HORA- Código Superfinanciera 302608 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302608 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302608 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302608 – 03 Plan Social por valor de $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.1270.495.63 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 288 ASOCIACION DE CAMPESINOS APICULTORES DE EL MORRO-ACAPIMOR- Código Superfinanciera 302617 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302617 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302617 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302617 – 03 Asistencia Técnica por valor de $48.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.389.038.08 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 289 ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE AGUAZUL-SALVACAMPO- Código Superfinanciera 302636 Alor del Incentivo Modular $150.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302636 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302636 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.010.068.39 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 307 ASOCIACION DE APICULTORES DE YOPAL, CORREGIMIENTO DE TACARIMENA Y PUNTO NUEVO-APIYOPAL- Código Superfinanciera 302638 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302638 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302638 – 02 Asistencia Técnica $48.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302638 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.388.719.29 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 374 ASOCIACION DE FAMILIAS CACAOTERAS DEL SARARE-ASOFCASAR- Código Superfinanciera 302641 Valor del Incentivo Modular $194.999.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302641 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302641 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.352.773.27 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 411 ASOCIACION COMITÉ DE PIÑICULTORES DE TAURAMENA CPT- Código Superfinanciera 302642 Valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302642 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302642 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302642 – 03 Asistencia Técnica $54.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.119.397.65 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 413 ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DEL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE-ASOPROLAC-RECETOR- Código Superfinanciera 302643 el Valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302643 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302643 – 02 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.290.591.65 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 489 ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURAL-ASOCAMPESINOS- Código Superfinanciera 302645 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302645 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.433.996.42 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 490 COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO-COAGRANCC- Código Superfinanciera 302646 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302646 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302646 – 02 Plan Social $33.280.000 no presenta pagos a la fecha de corte

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.390.305.38 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 499 ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL DIVISO-ACAPRADIV-Código Superfinanciera 302647 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302647 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302647 – 02 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.388.596.06 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 344 FUNDACION LUZ Y ESPERANZA-F.L.E- Código Superfinanciera 302744 El Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302744 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.434.147.87 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 243 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE SACAMA-ASOPROMORSA-Código Superfinanciera 302781 Valor del Incentivo Modular $160.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302781 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302781 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No reporta el contrato No 302781 – 02 en el cuadro anexo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.025.857.78 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 410 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE SACAMA CASANARE -AGROMESACA- Código Superfinanciera 302796 Valor del Incentivo Modular $170.000.0000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302796 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302796 – 02 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.146.041.20 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 485 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL META -ASPROINCO DEL META-- Código Superfinanciera 302811 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302811 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.253.046.91 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 360 ASOCIACIÓN AGROPRODUCTORA DE PORCICULTORES DE TAME ARAUCA -ASOAPORTAR-- Código Superfinanciera 302819 Valor del Incentivo modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302819 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302819 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302819 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.269.499.80 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 483 ASOCIACION AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN PR"- Código Superfinanciera 302860 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302860 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No reporta el contrato No 02 de Asistencia Técnica

contrato suscrito No. 302860 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $989.740.41 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 495 COOPERATIVA MULTIACTIVA DARIO GUTIERREZ-COOMULDG- Código Superfinanciera 302864 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302864 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302864 – 02 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.433.976.98 a la fecha de corte.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 497 ASOCIACION AGROPECUARIA DE FAMILIAS GUARDABOSQUES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META-AGROSABANA-Código Superfinanciera 302868 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302868 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302868 – 02 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.214.020.49 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 359 ASOCIACION VICTIMAS CAMPESINAS PRODUCTORAS DEL ARABIA TAME ASOVICPAT-Código Superfinanciera 302902 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302902 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302902 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 302902 – 03 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.258.733.16 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 362 ASOCIACION DE PESCADORES DEL RIO ARAUCA-ASOPESCARIA- Código Superfinanciera 302971 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302971 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302971 – 02 Asistencia Técnica no se encuentra registrado en el cuadro de contratación.

contrato suscrito No. 302971 – 03 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.317.835.34 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 375 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO VICHADA -PROAGRO PSCW KUYUVI- Código Superfinanciera 302974 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302974 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302974 – 04 Asistencia Técnica $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte

no se encuentran registrado en el cuadro de contratación los contratos 2 y 3.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.341.805.12 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 412 ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO - ASOMUJORPZA- Código Superfinanciera 302979 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302979 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302979 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 302979 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.389.508.28 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 414 ASOCIACION NUNCHIA DE GANADEROS - ANUGAN- Código Superfinanciera 303004 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302979 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302979 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 302979 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.137.559.87 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 416 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES APICOLAS Y PECUARIOS DE PAZ DE ARIPORO - APICPAZ- Código Superfinanciera 303015 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303015 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.209.669.62 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 418 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO VICTIMAS DE LA ORINOQUIA - ASOVIOR- Código Superfinanciera 303017 Valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303017 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303017 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 303017 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.119.840.93 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 585 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DEL ARIARI - ASOPCARI- Código Superfinanciera 303070 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303070 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303070 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 303070 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.279.917.64 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 466 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VEREDA SAN CARLOS APROSANCARLOS-APROSANCARLOS- Código Superfinanciera 303240 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303240 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 3033240 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 303240 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.202.971.39 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 491 ASOCIACION AGROPECUARIA EMPRENDEDORES EL PORVENIR-AGROEMPO- Código Superfinanciera 303241 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303241 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 303241 – 02 Arriendo de Tierras $35.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto corresponde a $46.800.000 aclarar

contrato suscrito No. 303241 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.393.529.55 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 242 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA SABANA DE RONDON-ASOPAS- Código Superfinanciera 303259 valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 11 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303259 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303259 – 02 Plan Social $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.290.489.73 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 292 COMITÉ DE GANADEROS DE MANI COGAMANI- Código Superfinanciera 303363 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303363 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303363 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 303363 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.343.517.67 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 306 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL ARAUCO - ASOPROAGRAR- Código Superfinanciera 303367 Valor del Incentivo Modular $160.000.000

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 16 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303367 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303367 – 02 Asistencia Técnica $39.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 303367 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.094.388.46 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 363 ASOCIACIÓN DE CACAOCULTORES DE MANI CARANARE -ASOCACUMANI- Código Superfinanciera 303405 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 23 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303405 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303405 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

en el cuadro de contratos no se reporta los contratos de Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, gerente Aprendiz, etc...

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.376.959.33 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 417 ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS PARA EL PROGRESO DE CASANARE - ASOMUCASS- Código Superfinanciera 303434 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303434 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303434 – 02 Asistencia Técnica $39.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 303434 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.377.491.02 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 467 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE LACTEOS LA PAZ -APROLPAZ- Código Superfinanciera 303453 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 20 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303453 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303453 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.303.495.49 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 619 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA-APROCOLEDA- Código Superfinanciera 303496 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303496 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303496 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303496 – 03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.300.86 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 620 ASOCIACION AGRICOLA Y GANADERA VEREDA MATA OSCURA - ASOAGROAMA- Código Superfinanciera 303505 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 20 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303505 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303505 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303505 – 03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.341.369.58 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 484 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS DEL ALTO Y BAJO SARDINATA - AGROSARDI- Código Superfinanciera 303650 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303650 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303650 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Asistencia Técnica y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.165.42 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 486 ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META - ASOVISAN- Código Superfinanciera 303651 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303651 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303651 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303651 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.165.42 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 488 CORPORACION DE MUJERES AFRO NUEVO VIVIR- Código Superfinanciera 303652 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 16 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303652 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303652 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.249.997.40 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 493 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS-ASPROALE- Código Superfinanciera 303653 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303653 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303653 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.381.519.20 a la fecha de corte.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 494 ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE PIÑALITO-ASOMUCAPI- Código Superfinanciera 303655 Valor del Incentivo Modular $155.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303655 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303655 – 02 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.105.863.66 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 496 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL ARIARI-ASPROMERCAR- Código Superfinanciera 303657 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303657 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303657 – 02 Plan Social $34.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303657 – 03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto se evidencia por valor de $46.800.000

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.382.249.27 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 498 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA DE PIÑEROS DE SAN MARTIN Y EL META - ASOPISAM- Código Superfinanciera 303658 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303658 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.017.73 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 557 ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y CACAOTEROS DEL SARARE - ACST- Código Superfinanciera 303820 Valor del Incentivo Modular $170.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303820 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303820 – 02 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.183.084.37 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 584 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE PUERTO RICO - APROCACAO- Código Superfinanciera 303840 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 23 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303840 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.386.905.78 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 586 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SECTOR DE GUAPAYA - ASOAGROGUAPAYA- Código Superfinanciera 303841 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303841 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303657 – 02 Asistencia Técnica $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto se evidencia por valor de $48.000.000

contrato suscrito No. 303657 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.353.683.03 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

REFERENCIA: P.A. 83-2021 - FIDEICOMISO COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE TAME – CÓD 396494 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396494 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396494 – 02 Asistencia Técnica $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto se evidencia por valor de $48.000.000

contrato suscrito No. 396494 – 03 Plan Social $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución se presenta en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $268.876,79 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $41.651.46.

La diferencia de $1,50 corresponde a los rendimientos generados en la cuenta bancaria los cuales están en proceso de registro para el mes de octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOPROLET – CÓD 396576 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 19 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396576 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396576 – 02 Asistencia Técnica $37.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396576 – 03 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución se presenta en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $300.014.65 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $23.764.94.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE CEBADORES DE GANADO VACUNO - ASEGAVA – CÓD 396578 valor de Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 20 de enero de 2023

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396578 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396578 – 02 Asistencia Técnica $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396576 – 03 Plan Social $6.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $156.603.62 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $9.240.78.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

El Plan Operativo evidencia una asignación Presupuestal por valor de $132.534.000 y el Incentivo Modular es por valor de $200.000.000 existe una diferencia de existe una diferencia de $67.466.000 realizar la aclaración pertinente. No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE SÁCAMA - ASOLESACA – CÓD 396609 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 21 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396609 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396609 – 02 Asistencia Técnica $23.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396609 – 03 Plan Social $21.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $123.899.40 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $13.234.68.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencio una sobreeejcución en la actividad de Servicios y Arriendos presentando una diferencia de $1.000.000

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS AMBIENTALISTAS DE LA CRISTALINA DEL LOZADA POR SUS DERECHOS - ASMUCACD – CÓD 396610 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396610 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396610 – 02 Asistencia Técnica $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396610 – 03 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $208.502.69 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $16.74.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL CAMPO DE AGUAZUL- ASOEMPRENCA – CÓD 396880 Valor del Incentivo Modular $149.974.000

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 2 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396880 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396880 – 02 Asistencia Técnica $22.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396880 -03 Plan Social $18.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $226.737.12 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $46.048.42.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION AGROPECUARIA DE PESCADORES ARTESANALES VEREDA BOCAS DEL JUJÚ – ASAPAV BJ – CÓD 397007 Valor del Incentivo Modular $194.998.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397007 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397007 – 02 Asistencia Técnica $39.780.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397007 -03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $873.691.10 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $12.882.04.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE FRUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA – APROFRUSA – CÓD 397008 Valor del Incentivo Modular $195.100.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 2 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397008 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397008 – 02 Plan Social $27.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397008 -03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $816.581.20 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $9.621.15.

La diferencia de $0,30 corresponde a los rendimientos generados en la cuenta bancaria los cuales están en proceso de registro para el mes de octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PESCADORES AGROPECUARIOS BOCAS DEL ARAUCA - APEGROBA – CÓD 397009 Valor del Incentivo Modular $198.488.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El plazo de ejecución es hasta el 2 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397009 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397009 -02 Asistencia Técnica $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397009 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $706.425.28 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $6.522.363.61.

La diferencia por $9.747,10 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE LECHEROS DE TRINIDAD – ASOLECT – CÓD 397010 Valor del incentivo modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397010 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397010 -02 Asistencia Técnica $21.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397010 – 03 Plan Social $18.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397010 – 04 Insumos $35.595.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $156.309.71 a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La cuenta bancaria refleja un saldo de $622.604.20.

La diferencia por $25,50 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS – ASOPANEL – CÓD 397011 Valor de Incentivo Modular $ 200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 1 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397011 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397011 -02 Asistencia Técnica $21.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397011 – 03 Plan Social $18.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397011 – 04 Insumos $49.440.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $91.307.46 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $1.623493.65.

La diferencia por $66,60 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE RECETOR CASANARE - ASOPROREC – CÓD 397055 Valor del Incentivo Modular $165.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 4 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397055 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397055 -02 Asistencia Técnica $36.036.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397055 – 03 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $769.174.47 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $37.421.533.74

La diferencia por $206,16 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS RECETOR CASANARE - ASOMUJEREC – CÓD 397056 Valor Incentivo Modular $165.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 1 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397056 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397056 -02 Asistencia Técnica $36.036.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 397056 – 03 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397056 – 04 Insumos $50.001.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $557.466.16 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $15.922.75

La diferencia No se presentan diferencias a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

REFERENCIA: P.A. 95-2021 - FIDEICOMISO ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META - ASMUCALE – CÓD 397057 Valor del Incentivo Modular $179.831.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 11 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397057 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397057 -02 Asistencia Técnica $10.044.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397057 – 03 Asistencia Técnica $30.132.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 648.781,11 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $15.922.75

La diferencia No se presentan diferencias a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE CACAOCULTORES DEL CORREGIMIENTO DE TODOS LOS SANTOS - ASOCATARA – CÓD 397070 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397070 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397070 -02 Asistencia Técnica $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397070 – 03 Plan Social $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 553.896.47 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $61.082.74.

La diferencia por $22,596,42 corresponde a un mayor valor reintegrado por el banco de gastos financieros. Dicho trámite lo está Tramitando la Fiduciaria para su correspondiente ajuste y registro.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencia una sobre ejecución en la actividad de insumos por cuanto el presupuesto aprobado es por valor de $6.930.000 y se evidencia ejecución de $13.706.000, diferencia $-6.776.000

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DEL ARIARI - ASOPCARI – CÓD 397072 Valor del Incentivo Modular $199.940.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 11 de febrero de 2023

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397072 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397072 -02 Asistencia Técnica $14.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397072 – 04 Plan Social $9.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 429.402,53 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $28.857.37.

La diferencia por 0,90 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencia una sobre ejecución en la actividad de insumos por cuanto el presupuesto aprobado es por valor de $29.206.000 y se evidencia ejecución de $29.209.000 diferencia $-3.000.00

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PESCA ARTESANAL DE CARREÑO - ASOPAC – CÓD 397073 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397073 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Asistencia Técnica, Plan Social y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 1.207.317.68 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $33.554.30.

La diferencia por 1,20 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

ASOCIACION DE MUJERES CULTIVADORAS DE PAZ DEL CORREGIMIENTO CAÑAS BRAVAS – ASMUCULPAZCA – CÓD 397136 Valor del Incentivo Modular $175.000.000.

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397136 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 797136 – 02 Plan Social Por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 797136 – 03 Asistencia Técnica Por valor de $37.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 756.634.86 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $30.667.49

La diferencia por 1,20 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE CACAOTEROS DE MESETAS META - ASOCAMET – CÓD 397137 Valor del incentivo Modular $200.000.000

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 15 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397137 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 797137 – 03 Asistencia Técnica Por valor de $10.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Plan social y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $590.609. 71 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $1.009.825.91

La diferencia por $1,000,041,40 corresponde a una consignación a la cuenta bancaria que están pendientes de legalizar.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL AGRO DEL SARARE - ASOPROAGRO – CÓD 397208 Valor del Incentivo Modular $169.987.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 4 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 392708 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 392708 – 02 Plan Social Por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte

Contrato suscrito No 392708 – 03 Asistencia Técnica por valor de $38.760.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Plan social y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se generaron rendimientos financieros por valor de $110.056.74 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $11.567.05

La diferencia por valor de $10.023,63 corresponde a los gastos bancarios generados en el mes de febrero pendientes por reintegrar por parte del banco, la fiducia se encuentra gestionando los trámites correspondientes, aclarar por que hasta ahora legalizar febrero de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencia sobre ejecución en dos actividades así: aclarar

Actividad	Presupuesto	Ejecución	Saldo
Insumos	33.288.000	46.494.400	-13.206.400
Plan Ambiental	5.500.000	17.600.000	-12.100.000

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE LA SABANA – ASOCAÑA DE LA SABANA – CÓD 496521 Valor del Incentivo Modular $199.994.000.

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 496521 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 496521 – 02 Asistencia Técnica Por valor de $36.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte

Contrato suscrito No 496521 – 03 Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 496521 – 04 Plan Social por valor de $24.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.184.826.32 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $01.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**1/nov/2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La diferencia de $2.637,98 corresponde a los gastos bancarios pendientes de reintegro por parte del banco, la fiduciaria se encuentra trabajando para su correspondiente reintegro.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

Las observaciones reportadas en este informe fueron puestas en conocimiento de la Fiducia en reunión realizada por teams, en la cual se comprometieron a realizar la revisión respectiva y los ajustes necesario para que la información reportada de cuenta exacta de la ejecución de cada uno de los patrimonios.

Conclusión:

De la revisión realizada por parte de la supervisión, en reuniones realizadas tanto con el EIP, como con la Fiducia, se han efectuado algunas observaciones con respecto a la demora en el tramite de pagos, instando a la Fiducia a dar celeridad en este proceso con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. Como parte de estas acciones, se allego por parte de la fiducia la Guía para pagos que fue socializada a las partes interesadas como parte del fortalecimiento necesario para disminuir las devoluciones, una de las causas principales de demoras. Así mismo, desde el MADR se está haciendo seguimiento y control constante a este proceso de pagos, con el fin de lograr la disminución de los tiempos de respuesta.

La supervisión revisa el cumplimiento de requisitos para el octavo desembolso, de acuerdo con lo descrito en la cláusula primera de la modificación NO. 4 del contrato de Fiducia el cual dice *(…) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000.000) solicitados así: Un octavo desembolso por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000) el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.(…)*

De acuerdo con el párrafo anterior, se identificaron dos requisitos para la realización del octavo desembolso los cuales se cumplen según lo que se describe a lo largo de este informe.

GISELLA TORRES ARENAS
Supervisor Financiero Contrato 20200530

ADRIANA IBARRA OYAGA
Supervisora Técnica Contrato 20200530