ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9639288
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2822398
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 minutos de tiempo transcurrido *(8/11/2022 1:52:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adicionar el valor del Contrato No. 1581 de 2021 en la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($15.496.147.162) MCTE incluido IVA, para un valor total acumulado de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($71.223.521.803) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION No. 02 CTO 1581-2021.pdf	ADICION No. 02 CTO 1581-2021.pdf	(detalle)
ANEXO ADICIÓN No. 02 CTO 1581-2021.7z	ANEXO ADICIÓN No. 02 CTO 1581-2021.7z	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 153 hasta 0
- Campo - - fue agregado.
- Campo - - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo - - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo - - Precio estimado valor ha cambiado para 15.496.147.162,00.
- Campo - - Precio unitario valor ha cambiado para 15.496.147.162,00.
- El documento ADICION No. 02 CTO 1581-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 55.727.374.641,00 hasta 71.223.521.803,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 55.727.374.641,00 hasta 71.223.521.803,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 15089687233.000000 hasta 30585834395.000000
- El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado para 4 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 3:24:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo Fecha de consulta SIIF - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado Error.
- El campo Lista de artículos - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado .

Reconocido por el proveedor *Yamil Alberto Sabbagh Correa 05-11-2022 10:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Linet Joanna Trigos Nuñez 03-11-2022 15:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 04-11-2022 13:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar