SICOR - Sistema de Correspondencia

Sicor

Mem. Individuales Env.
Por Asunto
Por Estado
Por Fecha
Por Radicacion
Por No Interno
Por Destinatario
Rechazados
Mem. Individuales Rec.
Mem. Circulares Enviados
Mem. Circulares Recibidos
Entrada
Salida
Seguridad
Reportes

Cerrar Tramitar Responder Imprimir Verificar Anexos

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SGI-GGPV 104930

Fecha
23/12/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1764167

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA;DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA;DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR;
Asignacion de la Copia:	JORGE LUIS GARIZAO CANTILLO;FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA ;CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ ;
Asignado a:	ANDRES CASTILLO ARELLANO

Información del Documento

■ **Referencia**	Solicitud de Prórroga Contrato de Obra 1581 de 2021

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Cordial saludo,

Para su revisión y trámite correspondiente, de manera atenta se remite la minuta para la Prorroga No.2 del Contrato de Obra No. 1581 de 2021, trámite aprobado en Comité de ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS No. 75 el día 22 de diciembre de 2022, cuyos datos principales son:

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78 - 04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

FECHA DE INICIO: 13 de octubre de 2021.
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN PRORROGA No.2: 31 de agosto de 2022

Los documentos soporte se encuentran disponibles en el siguiente link:

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GerenciadeGPGV/EjFiNkM3vjlEgOrw-ZstRMgBEP57ZcKK9DGiNyEFvTtlJw?e=FXnSTR

Cordialmente,